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RESUMO  
Este relatório profissional foi realizado tendo em vista a obtenção do grau de mestre pelo 
autor uma vez que era detentor de uma licenciatura pré bolonha de cinco anos. 
Neste relatório é desenvolvido um projeto no qual o autor esteve envolvido, nomeadamente 
a implementação da instalação de um sistema a biomassa para aquecimento de águas nas 
piscinas municipais cobertas de São Brás de Alportel (Algarve, Portugal). São estudadas as 
diferentes alternativas em termos de combustíveis e apresentada a biomassa como 
alternativa económica e ambientalmente vantajosa. São apresentadas as características dos 
diferentes tipos de biomassa e alguns dos sistemas de aquecimento a biomassa existentes. 
É apresentado o caso de estudo da instalação das piscinas cobertas de São Brás de 
Alportel onde foi feita uma monitorização do funcionamento do sistema e dos consumos ao 
longo de um ano tendo-se verificado uma significativa redução de custos face à situação 
anterior. Foi feito ainda um estudo de implementação de um sistema a biomassa num 
edifício hoteleiro pretendendo-se verificar a viabilidade das instalações a biomassa em 
edifícios deste tipo.  
No final do relatório efetua-se a descrição detalhada do curriculum vitae do autor, tendo sido 
apresentados as diferentes tarefas e principais projetos que este desenvolveu desde o início 
da sua atividade profissional em engenharia até à data.  
 
Palavras-Chave: aquecimento, biomassa, peletes, piscinas 
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ABSTRACT  
This professional report was written regarding the main goal of obtaining the Master of 
Bologna since the author was holder of a five years pre bologna graduation. 
This report refers to a biomass water heating installation system of an indoor swimming 
pool at São Brás de Alportel ( Algarve – Portugal) whom the author was involved with, 
where Biomass consumptions have been monitored throughout one year, enabling to 
conclude that significant cost reduction have occurred when compared to the previous 
consumption system. 
Different fuel alternatives have been studied of which Biomass presented itself as an 
economically and environmentally advantageous alternative.  
The report shows different types of biomass characteristics as well as several existing 
biomass heating systems.  
It´s presented also a study of biomass heating system for a hotel unit in order to verify 
the feasibility in such type of buildings. 
In the final part of the report is made a detailed description of author curriculum vitae, 
describing the different tasks and principal projects involvement since the start of the 
professional engineering career up to date. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 
Segundo o levantamento efetuado no âmbito do programa Solar térmico activo [1] nos 308 
municípios de Portugal existem 357 piscinas municipais cobertas e 192 456 camas em 
hóteis. Estas instalações possuem elevadas faturas energéticas que, aliadas à crise 
económica que o nosso país atravessa, conduzem à procura de alternativas que tornem 
viável e possível o seu funcionamento e permitam aumentar a sua competitividade. 
Dessa forma, atendendo ao atual contexto económico, aos sucessivos aumentos dos 
produtos petrolíferos e a uma crescente preocupação ambiental, verifica-se a necessidade 
da implementação de alternativas energéticas mais sustentáveis. A biomassa aparece como 
uma alternativa aos combustíveis fósseis para a produção de energia calorifica e que irá de 
encontro ao conceito de desenvolvimento sustentável.  
A biomassa é uma energia renovável, limpa e de baixo custo, apresentando como vantagem 
em relação a outras energias renováveis como a solar ou eólica, que dependem das 
condições climáticas, poder fornecer energia no momento em que esta é necessária pois é 
armazenada num silo. 
Desenvolve-se neste trabalho o tema do recurso à biomassa complementarmente à energia 
solar para fins de produção de energia calorifica em edifícios de grande consumo, 
nomeadamente em piscinas públicas e hotéis. São analisadas as alternativas energéticas 
possíveis em termos económicos, ambientais e funcionais, efetua-se o estudo da 
implementação de um sistema a biomassa e realiza-se uma análise comparativa entre os 
consumos reais e os estimados.  
Apresenta-se ainda o estudo de viabilidade económica de uma unidade de produção de 
peletes a nível local tendo em vista o auto consumo. 
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2. IMPLEMENTAÇÃO DE ENERGIAS ALTERNATIVAS 
PARA A PRODUÇÃO DE ENERGIA CALORIFICA 
 
 
2.1 SITUAÇÃO ENERGÉTICA ATUAL E FUTURA  
2.1.1 Generalidades  
As necessidades de energia das novas potências emergentes, o facto de o petróleo ser um 
recurso finito, as preocupações ambientais com as emissões de CO2 e a dependência da 
estabilidade dos fornecedores de petróleo e gás natural, levam à procura de energias 
alternativas.  
Portugal é dos países da União Europeia com maior dependência energética, uma vez que 
importa atualmente 85% da sua energia, sendo 58% de origem fóssil. A média europeia é de 
cerca de 40% de consumo de energia fóssil [2]. 
De acordo com a Agência Internacional de Energia (AIE) e com a ONG Greenpeace as 
outras energias renováveis além da biomassa e excluindo-se a hidroeletricidade, nunca 
ultrapassarão os 3% na satisfação das necessidades em energia primária mundial [3]. 
 
Gráfico 1 - "Pesos" dos diferentes tipos de energia na satisfação das necessidades em energia primária mundial 
Analisando-se o gráfico 1 e a previsão da Greenpeace, dentro das energias renováveis 
verifica-se um crescimento da energia hídrica (de 2% em 2004 para 11% em 2030) e da 
biomassa (de 11% em 2004 para 19% em 2030).  
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A situação ideal para qualquer pais e instalação será a de utilizar mais do que um tipo de 
energia. Os diferentes tipos de energia no caso das instalações em edifícios poderão ser a 
energia elétrica, a solar e a biomassa. A biomassa não depende das condições naturais tal 
como o vento ou o sol podendo ser utilizada como complemento às outras energias 
renováveis. 
2.1.2 Histórico do preço dos combustíveis  
A partir do gráfico 2 pode-se verificar a variação do preço do barril de Brent dos últimos 10 
anos. Percentualmente tem-se entre novembro de 2003 e novembro de 2013 uma variação 
de 226,01% correspondente a 55,58€. 
 
 
Gráfico 2 - Variação do valor do preço do barril de Brent dos últimos 10 anos (€/barril) [4]  
De acordo com estes dados, o seu valor em novembro de 2003 era de 24,59€. Em junho de 
2008 atingiu um máximo de 85,55€ e a partir de fevereiro de 2011 este tem-se mantido 
sempre acima dos 70€ e essa será a tendência futura. 
A partir do gráfico 3 pode-se verificar a variação do preço da madeira dura dos últimos 10 
anos. Percentualmente tem-se entre novembro de 2003 e novembro de 2013 uma variação 
de 30,69% correspondente a 51,79€. 
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Gráfico 3 - Variação do valor do preço da madeira dos últimos 10 anos (€/m3) [5]  
 
Verifica-se que a madeira apresenta uma maior estabilidade no seu preço. 
 
2.1.3 Comparação das variações do preço do petróleo e da madeira 
De acordo com o ponto 2.1.2 acima, verifica-se que nos últimos 10 anos percentualmente a 
variação do preço do barril de petróleo foi de 226,01% enquanto que a do preço da madeira 
foi de 30,69%. 
A variação do preço do petróleo deve-se a este não ser um recurso renovável, à lei da oferta 
e da procura (aumento da procura por parte nas potências emergentes), a crises 
políticas/conflitos/guerras e ainda, a movimentos especulativos tendo esta último sido a 
razão do aumento do preço do barril em 100% nos primeiros meses do ano de 2008. 
O preço da biomassa não será tão sensível quanto o do petróleo já que será um recurso que 
pode ser produzido em Portugal e que dentro da biomassa existem diferentes alternativas 
como será apresentado no ponto 3.3. 
 
2.2 APRESENTAÇÃO DAS ALTERNATIVAS POSSÍVEIS 
Atualmente os tipos de combustível para a produção de energia calorifica mais utilizados 
são o gás natural, propano ou o gasóleo de aquecimento. No entanto, e face ao aumento do 
custo dos combustíveis fósseis observados na última década, é necessário encontrar 
alternativas. 
Nos contratos de fornecimento energético é possível contratar a fornecimento de gás por um 
determinado período a preço constante. Em relação ao preço do gasóleo de aquecimento o 
seu preço varia em função do valor do barril de petróleo.  
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No caso da biomassa também é possível contratar um fornecimento a preço constante.   
Apresenta-se no quadro seguinte algumas fontes de energia mais típicas para a produção 
de energia calorifica e os respetivos custos: 
Tabela 1 – Tipos de combustíveis, poder calorífico e respetivo preço (novembro de 2013) 
Combustível Poder calorifico (kWh/l ou kg) 
Quantidade (l ou 
kg) por kWh 
Custo atual 
(€/l ou €/kg) Custo (€/kWh) 
Gasóleo de aquecimento 10,12 0,10 1,40 0,14 
Gás propano 11,74 0,09 1,41 0,12 
Peletes 4,70 0,21 0,22 0,05 
Analisando unicamente nesta fase o preço de produção de 1 kWh, verifica-se que a relação 
entre o gasóleo de aquecimento e dos peletes é de cerca de um terço. Ir-se-á aprofundar 
neste trabalho a implementação de um sistema a biomassa (peletes) e a sua comparação 
com os sistemas à base de produtos petrolíferos.  
 
2.3 A BIOMASSA E A DINAMIZAÇÃO DA ECONOMIA NACIONAL 
De acordo com dados do Centro de Biomassa para a Energia (CBE), a floresta portuguesa 
ocupa 38% do território nacional que pertencem a cerca de 400 mil proprietários. As 
indústrias de base florestal representam cerca de 11% das exportações nacionais, 14% do 
PIB industrial e mais de 260.000 postos de trabalhos diretos e indiretos.  
O setor florestal apresenta-se como tendo um grande potencial para a geração de riqueza 
através da replantação de terrenos abandonados permitindo criar empregos em zonas mais 
rurais invertendo-se a tendência do êxodo rural e o desenvolvimento das regiões mais 
desfavorecidas. 
As políticas europeias e nacionais preveem um acentuado aumento do consumo de 
biomassa. O Plano Nacional de Ação para as Energias Renováveis (PNAER) destaca a 
geração de calor e de energia elétrica a partir da biomassa como sendo um recurso 
estratégico a nível nacional. 
De acordo com a Associação Nacional de Produtores de Pellets Energéticos de Biomassa 
(ANPEB), tem-se vindo a verificar um crescimento das unidades de produção de 
compactados para fins energéticos, os peletes, tendo sido produzidos no ano de 2010 cerca 
de 700.000 toneladas. Grande parte da produção nacional de peletes é atualmente para 
exportação existindo em Portugal e em 2013 sete unidades a produzir peletes certificados 
de classe A1. 
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2.4 APOIOS/FINANCIAMENTO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE ENERGIAS ALTERNATIVAS 
A aprovação da Resolução do Concelho de Ministros n.º 20/2013 de 10 de Abril estabelece 
o Plano Nacional de Ação para a Eficiência Energética e o Plano Nacional de Ação para as 
Energias Renováveis e surge no seguimento do quadro das metas europeias “20-20-20” que 
visa alcançar em 2020: 
• 20 % de redução das emissões de gases com efeitos de estufa relativamente aos 
níveis de 1990; 
• 20% da cota de energia proveniente de fontes renováveis no consumo final bruto; 
• 20% de redução do consumo de energia primária relativamente à projeção do 
consumo para 2020. 
Foi estabelecido para Portugal e para o ano de 2020 um objetivo geral de uma redução de 
25% no consumo de energia primária e um objetivo específico para a administração pública 
de 30%. 
No seguimento desta Resolução, esteve aberto entre o período de 23/10/2013 e 30/11/2013 
um período contínuo de submissão de candidaturas no âmbito do eixo prioritário 2 – 
Proteção e Qualificação Ambiental – Energia – Eficiência Energética para Edifícios Coletivos 
o qual contemplou na alínea e) do ponto 2.2 a instalação de sistemas de produção de 
energia térmica com base no aproveitamento de biomassa.   
De acordo com o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) para 2014-2020 a 
concentração de investimentos para este período irá ser para a eficiência energética e 
energias renováveis, investigação e inovação e para a competitividade das pequenas e 
médias empresas. 
O acordo de parceria 2014-2020 submetido por Portugal à comissão europeia inclui os 
objetivos temáticos apresentados no gráfico 4. 
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Gráfico 4 - Objetivos temáticos em milhões de euros do acordo de parceria 2014-2020 [6]  
De acordo com o gráfico 4, o tema da utilização da biomassa pode-se enquadrar na 
economia com baixas emissões de carbono (com 1433 milhões de euros) e no ambiente e 
eficiência dos recursos (com 1531 milhões de euros). 
O acordo de parceria entre Portugal e a Comissão Europeia é denominado de Portugal 
2020. Um dos programas de apoio é o Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência 
no Uso dos Recursos (PO SEUR). Pretende-se com este programa promover o crescimento 
sustentável diminuindo o consumo de recursos naturais e energéticos.  
Os principais eixos para a mobilização dos fundos comunitários são os seguintes: 
• Apoiar na transição para uma economia de baixo carbono, em todos os setores, e 
focada na promoção da eficiência energética conduzindo à redução dos consumos 
energéticos em especial na administração pública; 
• Promover a adaptação às alterações climáticas e a prevenção e gestão de riscos; 
• Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos. 
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3. A BIOMASSA COMO FONTE DE ENERGIA 
 
 
3.1 HISTÓRICO 
A biomassa foi a primeira fonte de energia utilizada pelo homem para a obtenção de fogo, que era 
usada para aquecer e iluminar o ambiente, cozinhar e até para se defender de animais ferozes. A 
combustão da lenha foi a base energética da civilização antiga, permitindo o desenvolvimento de 
várias atividades tais como a fabricação do vidro, fundição de metais, a cerâmica, etc.[7] 
Por ser uma fonte energética de baixo custo esta é utilizada por aproximadamente metade 
da população da Terra em lareiras, fornalhas, fogões a lenha, caldeiras industriais…[7] 
 
3.2 GENERALIDADES 
Biomassa é toda a matéria de origem vegetal existente na natureza ou produzida pelo 
homem ou animal. A energia disponível na biomassa tem a sua origem na energia solar. Os 
vegetais, através da fotossíntese, absorvem uma pequena quantidade de energia da 
radiação visível do espetro solar [7].  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1 - Definição gráfica de biomassa [7]  
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A biomassa representa a energia solar armazenada por fotossíntese na forma de carbono 
fixo.  
Na definição de biomassa para a produção de energia excluem-se os combustíveis fósseis, 
pois embora estes derivem da vida vegetal (ex: carvão vegetal) ou animal (ex: petróleo e 
gás natural) são o resultado de milhões de anos de atividade até à conversão na sua forma 
atual. Por esse motivo, a biomassa pode-se considerar um recurso natural renovável 
enquanto que os combustíveis fósseis não se renovam a curto prazo [7].  
A biomassa sob a forma de lenha é obtida a partir da mata nativa ou de áreas reflorestadas. 
A sua extração deve ser feita de forma racional de forma a não se prejudicar o meio 
ambiente provocando por exemplo a destruição de habitats de várias espécies de fauna e 
de flora. O pinheiro é a árvore mais utilizada nos reflorestamentos pois a sua madeira possui 
uma baixa quantidade de água na sua composição, sendo portanto boa produtora de calor 
[7].  
A lenha é constituída por celulose, resina, água e sais minerais. 
As tecnologias de conversão de biomassa podem ser encaradas de duas formas 
dependendo do grau de humidade da matéria utilizada: a via termoquímica e a via 
bioquímica. No caso da primeira via, a que se refere este estudo, é aconselhável para 
materiais secos enquanto que a via bioquímica é mais adequada para os materiais húmidos. 
 
3.2.1 Combustão direta  
A combustão direta é o mais antigo e difundido dos processos termoquímicos de conversão 
da biomassa. Origina calor podendo a temperatura atingir os 1900ºC. 
No caso das caldeiras industriais que recorrem à combustão direta para produção de águas 
quentes, e como grande parte dos biocombustíveis originam cinzas com ponto de fusão 
baixo, poderá haver o problema de haver acumulação de cinzas fundidas nos tubos das 
caldeira originando o seu entupimento e corrosão. Esta dificuldade poderá ser ultrapassada 
através da limitação da temperatura adicionando ar em excesso. O inconveniente desta 
situação é que o rendimento da caldeira diminui [8].   
A combustão depende dos seguintes parâmetros:  
• Tipo de combustível; 
• Quantidade de combustível; 
• Quantidade de ar na combustão; 
• Relação ar primário/ar secundário. 
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Sempre que a combustão seja correta havendo um equilíbrio entre a quantidade de 
combustível e de ar na combustão os fumos são incolores. Caso haja uma combustão 
incorreta esta originará fumos com as cores: 
• Branco de vaporização da água devido à combustão de produtos húmidos; 
• Coloridos devido à presença de corantes no combustível; 
• Negros caso haja excesso de combustível e/ou falta de oxigénio; 
• Cinzentos no caso de excesso de ar secundário. 
 
3.2.2 Vantagens e desvantagens na utilização de biomassa  
A biomassa apresenta quando comparada com os produtos petrolíferos apresenta as 
seguintes vantagens: 
• Baixo custo de aquisição; 
• Não emite dióxido de enxofre; 
• Menor corrosão dos equipamentos (caldeiras, fornos…); 
• Menor risco ambiental; 
• Recurso renovável; 
• Dinamização da economia nacional quer através da produção de biomassa, quer de 
equipamentos que utilizem a biomassa para produzir energia; 
• Dinamização das zonas rurais; 
• Diminuição do risco de incêndios florestais; 
• Emissões não contribuem para o efeito estufa. 
E as seguintes desvantagens: 
• Menor poder calorífico; 
• Maior possibilidade de envio de partículas para a atmosfera, sendo necessário um 
maior custo no investimento da caldeira e de sistemas de remoção / filtração destas 
partículas; 
• Maiores dificuldades na logística do transporte e no armazenamento. 
 
3.3 TIPOS DE BIOMASSA  
A biomassa poderá ser utilizada de diversas formas dependendo dos sistemas de queima e 
de armazenamento. Apresentam-se na tabela 2 vários tipos de biomassa e respetivos 
custos de acordo com um estudo de mercado efetuado, e não considerando os custos de 
transporte. 
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Tabela 2 - Tipos de biomassa e respetivos custos indicativos sem I.V.A. (junho de 2013) 
Tipos de biomassa Custo (€/kg) 
Peletes 0,17 
Estilha 0,03 
Casca de pinhão  0,06 
Casca de pinha  0,04 
Caroço de azeitona  0,08 
Bagaço de azeitona  0,05 
Casca de amêndoa  0,09 
A escolha do tipo de biomassa deverá ser feita de forma que hajam garantias de 
fornecimento de uma quantidade que assegure o funcionamento da instalação, de modo que 
se tire o máximo partido desta e se evite recorrer a produtos petrolíferos. 
Dentro da biomassa, produtos como a casca de amêndoa ou o bagaço/caroço de azeitona 
são sazonais, pelo que para se garantir combustível suficiente para o ano todo seria 
necessário ter uma capacidade de armazenagem dimensionada para esse período. Outro 
fator a ter em conta, é que nem todos os anos se tem a mesma produção de azeitona por 
exemplo, pelo que num certo ano poderá não haver este tipo de biomassa em quantidade 
suficiente. Por esse motivo, tanto os sistemas de armazenagem, alimentação e combustão 
da caldeira a biomassa deverão ser o mais polivalentes possível. É de destacar que no caso 
de silos de armazenagem de fundo móvel para se utilizar alterar o tipo de biomassa basta 
substituir os sem fins de alimentação da caldeira e a definição dos parâmetros de queima 
(tempos de funcionamento do fundo móvel ou dos sem fins, admissão de oxigénio…). 
Os tipos de combustíveis lenhosos que mais se adequam a sistemas automáticos de 
aquecimento são a estilha seca e a biomassa densificada (peletes).  
 
3.3.1 Estilha seca 
A estilha é constituída por pequenos pedaços de madeira com dimensões entre 5 e 50mm. 
Esta é obtida pelo estilhamento na direção da fibra. Os tipos de estilha são os seguintes: 
• Estilha de resíduos da floresta como ramos, copas de árvores ou árvores inteiras 
com valor comercial reduzido. As suas dimensões variam entre o pó e a estilha, a 
sua humidade é da ordem dos 50% e contem casca e folhas. Este tipo de 
combustível é mais adequado para as grandes centrais de produção de calor e de 
produção de energia elétrica. 
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• Estilha produzida nas serrações – A sua humidade é da ordem 40 a 50% 
apresentado melhores propriedades de combustão mas sendo ainda húmida para 
caldeiras de menor dimensão caso não seja seca previamente.  
• Estilha proveniente de cortes de árvores sem ramos e folhas – Esta estilha tem um 
período de secagem de seis meses antes do seu destroçamento. A sua humidade é 
de cerca de 30% e o seu aspeto uniforme em qualidade e tamanho. Os pedaços de 
madeira de maior dimensão devem ser retirados pois poderão conduzir a problemas 
operacionais. Este é o tipo de estilha mais adequado para caldeiras de edifícios 
residenciais ou de serviços. 
 
Apresentam-se de seguida algumas propriedades da estilha seca [9].  
 
Tabela 3 – Propriedades da estilha [8] 
Grandeza Descrição 
Tamanho Comprimento entre 5-50mm 
Poder calorifico 3,70 kWh/kg 
Teor de humidade 25% a 50% 
Teor em cinzas Cerca de 1% 
Densidade 200 kg/m3 
 
3.3.2 Biomassa densificada (Peletes) 
Os peletes são um biocombustível uniforme e cilíndrico, sendo inicialmente produzidos a 
partir da compressão de desperdícios da indústria transformadora de madeira pelo que para 
a sua produção direta não era necessário o corte de árvores. No entanto, como tem vindo a 
aumentar a procura deste tipo de combustível, os peletes são produzidos diretamente a 
partir de toros de madeira de pinho. 
Para o seu fabrico não é utilizado qualquer aglutinante químico, apenas alta pressão e calor.   
É essencial que os peletes não possuam outras substâncias ou contaminações pois este 
facto poderá conduzir a uma maior produção de cinzas e a problemas de operação da 
caldeira. Estes deverão estar bem compactados de forma que não se desintegrem 
facilmente em partículas pois estas apresentam diferentes propriedades na combustão. 
O pelete possui portanto uma natureza lenhosa que contribuirá para uma redução das 
emissões de CO2.  
Recurso à biomassa para produção de energia calorifica em piscinas públicas - Caso de estudo 
 
 
13 
 
3.3.2.1 Vantagens na sua utilização 
Os peletes apresentam como vantagens: 
• Controle de qualidade na sua produção sendo um produto certificado; 
• Produção industrializada com maior independência face à sazonalidade de alguns 
tipos de biomassa (caroço/bagaço de azeitona, casca de pinheiro/pinhão, casca de 
amêndoa, etc)  
• Combustão mais eficiente quando comparada com outros tipos de biomassa; 
• Redução de emissões de dióxido de carbono (CO2) quando comparado com os 
produtos petrolíferos; 
• Alimentação calibrada das caldeiras; 
• Inexistência de flutuação de preço quando comparados com o dos produtos 
petrolíferos; 
• Maior facilidade de transporte e de armazenagem face a outros tipos de biomassa. 
 
3.3.2.2 Propriedades, comparação com a estilha seca e poder calorifico 
As propriedades mais importantes dos peletes são o seu poder calorifico e a sua resistência. 
Os peletes mais fracos poderão originar mais pó no transporte e alimentação à caldeira. 
Dessa forma será preferível utilizar peletes de maior diâmetro com uma maior resistência.  
Apresenta-se na tabela 4 as propriedades dos peletes mais importantes [10]. 
Tabela 4 – Propriedades dos peletes [9] 
Grandeza Descrição 
Tamanho Diâmetro entre 6-10mm e comprimento entre 10-30mm 
Poder calorifico 4,7 – 5,0 kWh/kg 
Teor de humidade 7 a 12% 
Teor em cinzas Cerca de 0,5% 
Matérias-primas Serragem, aparas de madeira, estilha 
Densidade 650 – 700 kg/m3 
Espaço de armazenamento 1,5m3/ton. 
Comparação com o gasóleo de 
aquecimento 1000l gasóleo = 2,1 ton. peletes 
Comparação com aparas de 
madeira 1 m3 aparas = 0,28m3 peletes = 0,18 ton. peletes 
Comparando os peletes com a estilha verificam-se os seguintes parâmetros: 
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Tabela 5 – Comparativo entre peletes e a estilha 
Parâmetro  Peletes Estilha seca 
Poder calorifico 17 GJ/ton.  13,4 GJ/ton. 
- por kg: 4,7kWh/kg 3,7kWh/kg 
- Por m3 3077 kWh/m3 744 kWh/m3 
Teor de humidade 8% 25% 
Teor em cinzas Cerca de 0,5% Cerca de 1% 
Densidade 650 kg/m3 200 kg/m3 
 
 
As maiores vantagens dos peletes em relação à estilha são: 
• Ser necessário um menor espaço de armazenamento (um m3 de peletes contém 4 
vezes mais energia que um m3 de estilha seca); 
• São um combustível mais uniforme havendo uma maior operacionalidade e menor 
manutenção do sistema a biomassa; 
As vantagens da estilha em relação aos peletes são as seguintes: 
• Pode comprar-se próximo do local de consumo estimulando-se a economia local; 
• Mais barata que os peletes. 
O poder calorifico dos peletes depende muito do seu teor em água conforme se pode 
verificar no gráfico 5 [11]. 
 
Gráfico 5 - Poder calorifico inferior (PCI) da matéria lenhosa em kWh por kg em função do teor de água (%) [11]  
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De acordo com a norma EN 14961-2:2010 os peletes de madeira terão de possuir as 
seguintes características: 
• Densidade superior a 600kg/m3; 
• Teor médio de água inferior a 10%; 
• Teor em cinzas inferior a 3%; 
• Poder calorifico de referência: 4,050 kcal/kg ( 4,7 kWh/kg ). 
De acordo com o poder calorifico, verifica-se que 2kg de peletes (PCIref.= 4,7 kWh/kg) são 
equivalentes a aproximadamente 1 litro de gasóleo de aquecimento (PCIref =10,12kWh/kg). 
São definidos três níveis de qualidade para os peletes de madeira para uso não industrial 
com as características apresentadas na tabela 6: 
Tabela 6 – Níveis de qualidade dos peletes de madeira [12]  
Classificação dos peletes 
A1 A2 B 
Dimensões Diâmetro (D) D06 ou D08mm (±1mm) Comprimento (L) 3,15 ≤ L ≤  40mm 
Teor em água 
Em relação à massa 
w de peletes 
 ≤ 10% 
Teor de cinzas 0,70% 1,50% 3,00% 
Resistência 
mecânica ≥ 97,5% 
Densidade ≥ 600 kg/m3 
Poder calorifico Q MJ / kg 16,5 ≤ Q ≤ 19 16,3 ≤ Q ≤ 19 
16,0 ≤ Q ≤ 
19 
kWh/kg 4,6 ≤ Q ≤ 5,3 4,5 ≤ Q ≤ 5,3 4,4 ≤ Q ≤ 5,3 
Teor de finos F no 
ponto de carga ( < 3,15mm) ≤ 1% 
 
• Classe A1 – A sua matéria-prima é madeira em rolaria ou resíduos de madeira sem 
tratamento químico, pobres em cinzas, azoto e teor de cloro; 
• Classe A2 – Combustíveis com teor de cinzas, azoto e/ou teor de cloro ligeiramente 
superiores aos da classe A1; 
• Classe B – Neste caso é permitida a inclusão de produtos lenhosos com tratamento 
químico ou em fim de vida (reciclados) sendo os valores limite para os metais 
pesados bastante rigorosos. 
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3.3.2.3 Produção de peletes 
O processo de peletização é apresentado de forma simplificada na figura seguinte [10]: 
 
Figura 2 – Processo de peletização. Adaptado [10] 
Descrevem-se de seguida cada uma das etapas de peletização: 
• Recolha da matéria-prima a partir da indústria de transformação da madeira e de 
resíduos de limpeza de matos; 
• Separação da matéria em bruto da já estilhaçada;  
• Retiradas das impurezas de maior dimensão de forma à combustão ter o menor 
conteúdo de cinzas possível; 
• Estilhamento da matéria em bruto com estilhador de martelos para resíduos florestais 
e estilhador de facas para troncos; 
• Dependendo do grau de trituração do material poderá ser necessário proceder à 
passagem pelo material num triturador que terá como resultado material com uma 
granulometria de cerca de 1mm; 
• Armazenagem intermédia do material; 
• Secagem do material de forma a este ficar com um teor de humidade entre 8 e 12%; 
• Processo de peletização através da compressão dos do material estilhado; 
• Arrefecimento do material: Esta é uma das fases mais importantes uma vez que é 
nesta etapa que a lenhina da madeira atinge o seu potencial mais aglutinante que vai 
permitir que os peletes mantenham a sua nova forma. 
• Reintrodução do matéria mais fina no inicio do processo; 
• Armazenagem ou empacotamento do material e sua distribuição.  
No ponto 4.10.3.2 apresentam-se equipamentos (possíveis) pertencentes a uma pequena 
linha de produção de peletes tendo em vista o auto consumo. 
 
Recolha e 
armazenamento da 
matéria-prima 
Armazenamento 
intermédio 
Armazenamento dos 
peletes para distribuição 
Secagem 
Peletização 
Arrefecimento 
Triagem de material  
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3.3.2.4 Emissões de gases  
É do senso comum associar a combustão da biomassa à emissão de muito fumo. Essa 
situação não se verifica numa queima equilibrada em caldeiras mais sofisticadas. 
Além do consumo das emissões produzidas no consumo da própria biomassa, é ainda 
necessário considerar as emissões associadas à sua produção e transporte.  
Considerando caldeiras a peletes transportados a uma distância inferior a 300km, o ciclo da 
vida das emissões é apresentado no gráfico 6. [9] 
 
Gráfico 6- Comparação do ciclo de vida das emissões [8] 
Verifica-se no gráfico 6 que os peletes apresentam menores quantidades de emissões de 
dióxido de enxofre (SO2), dióxido de carbono (CO2), e de monóxido de carbono (CO) quando 
comparado com o gás e o gasóleo e que a emissão de partículas é superior mas não atinge 
os 30kg/ano. 
A partir do gráfico 6 obtiveram-se os seguintes valores para as emissões de CO2: 
Tabela 7 – Emissões de CO2 de diferentes tipos de combustível 
Combustível Emissões de CO2  (toneladas) 
Gasóleo de aquecimento 180 
Gás 160 
Peletes 18 
 
Gasóleo Gás Peletes 
Emissões anuais em kg 
(CO2 em ton.) 
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No caso dos peletes e da biomassa em geral, as suas emissões são consideradas nulas 
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atmosfera que a necessária à refinação dos produtos petrolíferos.
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De acordo com o Despacho 15793
associadas ao consumo de energia dos edifícios, os fatores de conversão de energia 
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Tabela 8 - Fatores de conversão de energia primária para as emissões de CO2 
Fonte de energia 
Fator de 
conversão 
(kgCO2/kWh) 
Eletricidade 0,144 
Gasóleo 0,267 
Gás natural 0,202 
GPL  0,170 
Renovável 0,000 
3.3.3 Bagaço de azeitona 
Outro tipo de biomassa com potencial utilização em Portugal será o bagaço de azeitona. 
Este é um subproduto das azeitonas constituído por fragmentos de pele, polpa e caroço das 
azeitonas. O senão é que este produto é muito gorduroso pelo que ao ser utilizado 
diretamente provocaria o encravamento dos sistemas de alimentação a biomassa. Por esse 
motivo, tem de se realizar a secagem do mesmo. 
Atualmente, o bagaço de azeitona produzido no Alentejo e Algarve é adquirido pela empresa 
“UCASUL – União de cooperativas agrícolas” que faz mais uma extração de óleo do bagaço, 
e que posteriormente o seca para utilização própria e para venda. A UCASUL tem uma 
capacidade de secagem de 300.000 toneladas de bagaço por ano. A campanha de 2013 
excedeu as 200mil toneladas de bagaço recebido na fábrica da UCASUL [13].  
De acordo com informações do proprietário do Lagar de Santa Catarina, no Algarve, a 
produção anual de bagaço de azeitona é de cerca de 500 toneladas. A título de exemplo, à 
partida a produção de bagaço de azeitona só deste lagar seria suficiente para o 
aquecimento das piscinas do concelho de Olhão, e dos concelhos vizinhos de São Brás de 
Alportel, Tavira e Faro. 
O poder calorifico do bagaço de azeitona é de 3,0kWh/kg (sendo o dos peletes de 
4,7kWh/kg) [14].   
 
3.4 LOGÍSTICA DA BIOMASSA 
3.4.1 Transporte 
O transporte é um importante fator a considerar na implementação de um sistema de 
aquecimento a biomassa e que terá de ser considerado na análise económica. É importante 
verificar as condições de acesso ao silo de armazenagem. 
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O transporte dos peletes poderá ser realizado a granel em camião com descarga por 
basculagem, em camião cisterna com descarga pressurizada, em sacos de grande 
dimensão (big bag´s de 500 a 1000kg) em estrado universal ou para situações de menor 
consumo em sacos de 15 a 25kg. O transporte em camião cisterna será a forma mais 
prática para o abastecimento dos silos mas como o peso específico dos peletes é muito 
baixo esta situação só será rentável para locais de consumo próximos das unidades de 
produção. 
Em locais mais distantes e em que seja possível bascular os peletes diretamente a partir do 
camião para o silo o transporte a granel será o mais económico. 
No caso do Algarve as unidades de produção encontram-se distantes (centro do Pais),e não 
sendo possível bascular os peletes para o interior do local de armazenagem, a forma mais 
económica será o seu transporte em big bag´s em estrado universal. 
Verifica-se a necessidade de se maximizar a quantidade transportada, sendo necessário 
atender ao especificado no código da estrada. Segundo a alínea 3 do artigo 8º para cinco ou 
mais eixos, a carga máxima a transportar permitida é de 40 toneladas. Se ás 40 toneladas 
máximas de peso bruto, se subtrair a tara do camião e do reboque (aprox. 10 ton.), obtém-
se uma capacidade máxima de carga que rondará as 30 toneladas. 
Para armazenar 30 toneladas de peletes seria necessário ter uma armazenagem de 50m3.  
 
3.4.2 Armazenamento 
O tipo de armazenamento escolhido condicionará o tipo de transporte e de descarga dos 
peletes variando o custo da biomassa em função disso. Deverá sempre ter uma capacidade 
de armazenagem que permita, se possível, receber a totalidade das cargas que conforme 
referido no ponto anterior será de cerca de 50m3. No entanto, no momento do reforço de 
combustível o silo não estará totalmente vazio pelo que é necessário considerar uma 
margem de segurança de 15%. Desta forma a capacidade total do silo terá de ser de 58m3. 
Apresentam-se nas figuras seguintes algumas soluções tipo para a armazenagem dos 
peletes.  
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Figura 4 - Exemplos de armazenamento e transporte do combustível [9]  
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5 – Silos cilíndricos verticais metálicos à esquerda e em tela à direita para colocação no exterior [9] 
 
Figura 6 – Silos construídos em alvenaria ou estrutura metálica com fundo em V e extrator de parafuso sem-fim 
[9] 
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Figura 7 – Silo com tampa acionada por macacos hidráulicos e fundo móvel 
Nos sistemas de armazenagem/transporte/elevação é importante assegurar a sua 
estanquidade. Caso os peletes estejam sujeitos à água estes deformam-se aumentando o 
seu volume e podendo provocar o encravamento dos sistemas de sem fins. No caso da 
estilha é importante assegurar-se a ventilação de forma que esta possa ir secando. 
Outra situação a considerar será a de prever um sistema de esvaziamento do silo no caso 
de surgir alguma situação imprevista. 
Anualmente devem-se remover as partículas mais finas acumuladas no fundo do silo. 
 
3.4.3 Transporte de combustível entre o silo e a caldeira 
O transporte do combustível entre o silo e a caldeira pode ser efetuado das seguintes 
formas [9]:  
• Horizontal através de um sistema hidráulico de arrastamento – É mais dispendioso e 
apresenta como vantagens um maior aproveitamento do volume de armazenagem e 
uma maior polivalência (é principalmente utilizado para estilha mas também pode ser 
utilizado para peletes); 
• Sistema de arrastamento rotativo – Este sistema é mais económico e também pode 
ser utilizado para estilha e para peletes. Apresenta uma maior dificuldade em escoar 
a estilha produzida a partir de resíduos florestais. Os depósitos de armazenagem 
deverão ser de seção cilíndrica ou quadrangular para um maior aproveitamento do 
material armazenado; 
• Inclinado com um transportador em parafuso (sem fim); 
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• Inclinado com um sistema pneumático – Sistema mais económico. O depósito da 
caldeira deve ser longo e estreito para evitar desperdícios de espaço. Este sistema 
poderá apresentar como desvantagem a fragmentação dos peletes e por esse 
motivo a distância entre a caldeira e o silo não deve ser superior a 15m. 
3.5 CALDEIRAS A BIOMASSA 
Atualmente, as caldeiras a biomassa possuem sistemas de ignição automáticos através de 
uma resistência elétrica, mecanismos para a remoção automática das cinzas e limpeza 
automática dos permutadores de calor que captam e expulsam as partículas depositadas 
nos tubulares. Existe assim uma aproximação do modo de funcionamento destas às 
caldeiras tradicionais a gás ou gasóleo cujos sistemas de funcionamento eram mais 
práticos. Estas caldeiras necessitam de eletricidade para acionamento dos motores que 
movimentam os sem fins, as admissões de ar e extrações de gases. 
Apresentam-se na figura 8 os principais componentes de uma caldeira a biomassa. 
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Figura 8 - Esquema de uma caldeira a biomassa [15]  
LEGENDA:
1 – Câmara de combustão revestida com 
betão refratário 
2 – Grelha de correr 
3 – Motor de acionamento da grelha 
4 – Fluxo de ar secundário 
5 – Placas de isolamento resistentes a 
altas temperaturas 
6 – Entrada de ar primário 
7 – Caixa para as cinzas (cinzeiro) 
8 – Acendimento automático 
9 – Sem-fim de alimentação 
10 – Saída de fumos 
11 – Zona de permuta de calor 
12 - Tubuladores do permutador 
13 – Sistema de limpeza automática 
14 – Ventilador de tiragem forçada 
15 – Revestimento da caldeira 
16 – Turbina de vácuo para aspiração de 
peletes 
17 – Circuito fechado de aspiração 
18 – Detetor de nível 
19 – Silo de armazenagem 
20 – Válvula de descarga dupla 
21 – Motor de alimentação  
22 – Sonda Lambda (para controlo da 
combustão)
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A escolha da caldeira deverá feita de acordo com os seguintes aspetos [9]:  
• Eficiência superior a 85%; 
• Emissões de CO inferiores a 200mg/m3 e de partículas menores que 150mg/m3 
(à carga nominal de 50%); 
• Limpeza automática dos permutadores de calor e remoção automática de 
cinzas; 
• Controlo remoto da caldeira; 
• Experiência comprovada em instalações similares. 
 
3.5.1 Sistemas de alimentação das caldeiras 
As câmaras de combustão dos peletes podem ser alimentadas inferiormente, 
superiormente ou lateralmente (retorta) através de sem fins. Cada um destes sistemas 
apresenta vantagens e desvantagens tal como será descrito de seguida [10].  
 
3.5.1.1 Alimentação inferior 
Neste caso os peletes são transportados por meio de um sem fim para o interior da 
câmara de combustão.  
 
Figura 9 – Alimentação da câmara de combustão inferior. Adaptado [10] 
O fundo da caldeira possui uma grelha sob a qual é injetado o ar primário. Acima do 
leito de peletes é introduzido o ar secundário. A queima dos peletes é feita tipo 
“vulcão”.  
Como a cinza permanece abaixo do leito de peletes e na zona arrefecida pelo ar 
primário não há perigo de formação de escórias. 
Este sistema tem como desvantagem o facto da combustão estar em contacto com a 
alimentação dos peletes havendo o perigo de existir retorno da chama. No entanto 
existem sistemas de segurança para evitar este fenómeno tal como é o exemplo de 
Fornalha 
Admissão de ar 
Cinzas 
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uma electroválvula ligada à rede armada de incêndios. Outra desvantagem é o facto 
do sistema de alimentação ser contínuo e haver a possibilidade do sem fim compactar 
ou destruir os peletes. Há ainda a possibilidade de se criar uma base de combustão 
pouco homogénea podendo nem todos os peletes ser queimados. 
A vantagem deste sistema é a de que à medida que os peletes entram na câmara de 
combustão, ainda perdem alguma humidade. 
 
3.5.1.2 Alimentação superior 
Os peletes são introduzidos na câmara de combustão por queda através de um tubo 
conforme apresentado na figura abaixo. 
 
Figura 10 - Alimentação da câmara de combustão superior. Adaptado [10] 
Neste caso, tanto o ar primário como o secundário alimentam a zona da queima 
permitindo a combustão completa dos peletes e dos gases inflamáveis por eles 
libertados. 
Ao contrário do caso anterior, neste sistema não há perigo de existir retorno da chama 
por não haver um contato direto com o sem fim de alimentação. 
 
3.5.1.3 Alimentação lateral (retorta) 
Este tipo de alimentação é semelhante ao da alimentação inferior tendo o mesmo tipo 
de desvantagens relativos a uma possível compactação ou destruição dos peletes. 
Fornalha 
Cinzas 
Sem-fim para entrada 
de peletes 
Taça de  
combustão 
 
 
Ar secundário 
Ar primário
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Figura 11 - Alimentação da câmara de combustão lateral. Adaptado [10] 
 
3.5.2 Queimadores externos 
Existe a possibilidade de se converterem caldeiras a gasóleo de aquecimento em 
caldeiras a peletes através da troca do queimador externo. Esta alternativa é mais 
económica mas terá um rendimento inferior (na ordem dos 30%) e a recolha de cinzas 
não será automatizada [10]. Neste caso a queima das partículas dá-se no interior do 
queimador e não no interior da caldeira sendo a permuta de calor feita através dos 
gases resultantes da combustão que entram na caldeira. 
 
3.5.3 Casa da caldeira 
Devido ao risco de incêndio, a casa da caldeira e o silo de armazenagem devem estar 
separados. A casa da caldeira deverá ter uma área tal que possibilite a realização das 
operações de manutenção e de reparação eventual do sistema. Dever-se-á assegurar 
a ventilação da casa da caldeira de forma a se proporcionar a admissão de ar 
necessária à combustão.  
 
3.5.4 Caldeiras a biomassa complementarmente à energia solar 
A utilização de um sistema a biomassa complementarmente à energia solar será uma 
opção interessante para o aquecimento de águas quentes sanitárias e climatização. 
Nas estações mais quentes poder-se-á recorrer apenas ao sistema solar reduzindo a 
manutenção, emissões e consumos que teria um funcionamento contínuo do sistema 
a biomassa. Nas estações mais frias em que o contributo do solar é inferior e as 
necessidades de aquecimento superiores recorrer-se-á à biomassa como sistema de 
apoio. 
Fornalha 
Cinzas Grelha 
Ar secundário 
Ar primário 
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O depósito do sistema solar é utilizado como um acumulador de energia aumentando 
a inércia do sistema e minimizando o número de arranques da caldeira.  
 
Figura 12 – Esquema de princípio da combinação de sistemas a biomassa e solar  
para aquecimento de águas.  Adaptado [16]  
LEGENDA: 
1 – Caldeira a biomassa 
2 – Coletores solares 
3 – Depósito de acumulação 
4 – Consumo AQS 
5 – Outros consumos (piscina, aquecimento central, radiadores...) 
 
3.5.5 Interligações com os sistemas existentes 
No caso de já existirem caldeiras a gasóleo de aquecimento ou a gás, as caldeiras a 
biomassa adaptam-se facilmente pois a sua instalação consiste apenas na interligação 
do sistema de produção de energia calorifica a partir de biomassa com o circuito 
primário das caldeiras existentes. Os sistemas existentes dever-se-ão manter pois 
poderão ser sempre utilizados como alternativa em caso de avaria, manutenção ou 
falha de abastecimento da biomassa.  
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3.6 LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
As caldeiras terão de cumprir as disposições da certificação europeia (equipamento 
com marcação CE), a norma EN 303-5 (caldeiras de aquecimento para combustíveis 
sólidos) e a legislação relativa às emissões para a atmosfera. 
A norma EN 303-5 especifica os requisitos e ensaios que as caldeiras de combustíveis 
sólidos, de alimentação manual ou automática e de potência nominal útil inferior a 
500kW devem respeitar. Esta norma é aplicável a caldeiras cuja temperatura da água 
seja de 110ºC e a pressão de funcionamento máxima seja de 6 bars.  
As caldeiras são classificadas de acordo com os seus valores de eficiência que são 
determinados com base no poder calorifico superior do combustível utilizado.  
 
Gráfico 7 - Requisito de eficiência para caldeiras segundo a norma EN 303-5 
 
Esta norma define ainda os limites de emissões para o monóxido de carbono (CO) e 
para as emissões de partículas, as quais são apresentadas na tabela 9. 
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Tabela 9 - Valores limite de emissões segundo a norma EN 303-5 
CO (mg/m3) Partículas(mg/m3) 
Classe 
Potência térmica 
nominal (kW) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Manual 
≤ 50 20455 6545 4090 820 410 165 145 125 60 50 
50 - 150 10227 4090 2045 615 245 165 145 125 60 50 
150 - 300 10227 1635 980 410 205 165 145 125 60 50 
300 - 500   980 410 205   125 60 50 
Automática 
≤ 50 12270 4090 2455 820 410 165 145 125 60 50 
50 - 150 10230 3680 2045 615 245 165 145 125 60 50 
150 - 300 10230 1635 980 410 205 165 145 125 60 50 
300 - 500   980 410 205     125 60 50 
A nível nacional, a legislação de emissões para a atmosfera é a seguinte:  
• Decreto-lei n.º78/2004 - estabelece o regime da prevenção e controlo das 
emissões de poluentes para a atmosfera, fixando os princípios, objetivos e 
instrumentos apropriados à garantia de proteção do recurso natural ar, bem 
como as medidas, procedimentos e obrigações dos operadores das instalações 
abrangidas, com vista a evitar ou reduzir a níveis aceitáveis a poluição 
atmosférica originada nessas mesmas instalações 
• Portaria 675/2009 – Fixa os valores limite de emissão de aplicação geral (VLE 
gerais) 
• Portaria 677/2009 - Fixa os VLE aplicáveis às instalações de combustão 
De acordo com art. 2º da portaria 677/2009 conjugada com o anexo A da portaria 
675/2009 o teor de oxigénio de referência (O2) e os valores limites de emissão de 
dióxido de enxofre (SO2), óxido de azoto (NOx), monóxido de carbono (CO), partículas 
totais (PTS) e sulfureto de hidrogénio (H2S) expressos em mg/Nm3 são os seguintes: 
Tabela 10 – Valores limites de emissões (Anexo A da portaria 675/2009 e portaria 677/2009) 
Combustível 
Teor 
de O2 
de ref.ª 
(%) 
SO2 
(mg/Nm3) 
NOx 
(mg/Nm3) 
CO 
(mg/Nm3) 
PTS 
(mg/Nm3) 
H2S 
(mg/Nm3) 
Sólido Geral 6 2000 650 500 150 5   Biomassa 11 500 
Liquido  Geral 3 1700 500 500 150 5 
Gasoso 
 Geral 3 35 
300 
500 50 
5 
Fuel gás da 
refinação do 
petróleo 
8 50 
30 
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No âmbito do D.L. 118/2013 (Regulamento do desempenho energético dos edifícios 
de habitação – REH e Regulamento do desempenho energético dos edifícios de 
serviço e comércios - RECS) relativamente a instalações a biomassa há a destacar os 
seguintes pontos do: 
• Despacho 349-B/2013 de 29 de novembro 
É permitida a substituição dos coletores solares por sistemas a biomassa por exemplo, 
desde a produção para águas quentes sanitárias seja equivalente ao sistema solar 
térmico com o coletor padrão.  
De acordo com a tabela I19 desta portaria, as caldeiras, recuperadores de calor e 
salamandras que utilizem a biomassa como combustível devem obedecer aos 
requisitos de eficiência indicadas na tabela seguinte: 
Tabela 11 – Requisitos de eficiência de caldeiras, recuperadores de calor e salamandras a biomassa 
Equipamento Eficiência Norma/Referência aplicável 
Caldeira a combustível sólido Lenha ≥ 0,75 EN12809 Granulados ≥ 0,85 
Recuperadores de calor e salamandras ≥ 0,75 
EN12229 
EN13240 
EN14785 
 
• Despacho 15794-H/2013 de 3 de dezembro 
Nos termos deste despacho, contribuição dos sistemas a biomassa tanto poderão ser 
consideradas para efeitos de climatização como de aquecimento de águas quentes 
sanitárias de acordo com a expressão seguinte: 
 = 	.  . , +

 . ,.,          (1) 
Sendo: 
Nic - Necessidades nominais anuais de energia útil para aquecimento [kWh/m2.ano]; 
Ap- Área interior útil de pavimento, [m2]; 
ηk - Eficiência do sistema a biomassa; 
fi,k- Parcela das necessidades de energia para aquecimento supridas pelo(s) 
sistema(s) a biomassa; 
Qa - Necessidades de energia útil para preparação de AQS [kWh/ano] 
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fa,k - Parcela das necessidades de energia para AQS supridas pelo sistema a 
biomassa. 
 
fr,a - Toma o valor de 1, exceto quando o sistema for instalado num espaço interior útil 
do edifício ou fração e condiciona o ambiente do mesmo, tomando, nesses casos, o 
valor de M/12, em que M é a duração da estação de aquecimento em meses. 
• Portaria 349-D/2013 de 3 de dezembro 
Nos edifícios de comércio e serviços RECS, de acordo com o ponto 12 desta portaria, 
deve ser desenvolvido para este tipo de edifícios, independentemente da utilização de 
energia solar térmica para produção de AQS, o estudo de implementação de sistemas 
de aproveitamento a biomassa em municípios em que exista uma rede integrada de 
recolha de resíduos florestais. 
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4. CASO DE ESTUDO DAS PISCINAS MUNICIPAIS 
COBERTAS DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL 
 
 
4.1 ENQUADRAMENTO 
As piscinas cobertas localizam-se na freguesia e concelho de São Brás de Alportel, 
distrito de Faro. De acordo com os Censos de 2011, o concelho tinha nesse ano 
10.660 habitantes.  
 
Foto 1 – Vista geral do edifício das piscinas cobertas (07-12-2011) 
O edifício desenvolve-se em três pisos e tem uma área útil de 4.746,70m2. Dispõe de 
dois tanques para a prática da natação e tem cerca de 1300 utilizadores. 
 
Figura 13 – Planta do piso térreo 
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Atualmente (em dezembro de 2014), as piscinas cobertas de São Brás de Alportel são 
as únicas do algarve a dispor de um sistema de aquecimento a biomassa utilizado 
para aquecimento das águas quentes sanitárias, das águas das piscinas e para a 
climatização. O que motivou a alteração para o sistema a biomassa foi o facto de no 
início da exploração destas instalações em janeiro de 2009, o custo do gasóleo de 
aquecimento ser de 0,61€/litro (com IVA e ISP incluídos) e de ter atingido o valor de 
1,40€/litro em junho de 2013. Este acréscimo de custo deveu-se por um lado ao 
grande aumento do preço barril de petróleo e por outro ao aumento do IVA sobre o 
gasóleo de aquecimento de 13% para 23% que ocorreu em Janeiro de 2012. 
Considerando um consumo anual de 65.000l o custo relacionado com o gasóleo de 
aquecimento em Janeiro de 2009 era de 39.650,00€ e em 2013 foi de 91.000,00€. 
Verificou-se que o valor mais que duplicou pelo que a implementação de um outro 
sistema de aquecimento poderá ser rapidamente amortizado.  
 
Foto 2 - Vista do cais da piscina (07-12-2011) 
 
4.2 DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO INICIAL 
O aquecimento das piscinas municipais de São Brás de Alportel é assegurado por 126 
coletores solares (área de captação de 250m2) CPC marca AoSol que se encontram 
instalados na cobertura.  
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Foto 3 - Coletores solares CPC Ao Sol (25-11-2013) 
Para o aquecimento complementar, encontravam-se instaladas duas caldeiras a 
gasóleo da marca Die Dietrich, modelo GT339, cada qual com uma potência de 
280kW que funcionavam alternadamente. 
 
Foto 4 - Caldeiras a gasóleo existentes (25-11-2013) 
Existe um depósito de acumulação de 4000l (aquecido pelos painéis solares) e outro 
que funciona em cascata com este com 3000l (aquecido através das caldeiras) de 
capacidade para o aquecimento das águas para banhos. 
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Foto 5 - Depósito do solar e da caldeira para aquecimento de águas para banhos (25-11-2013) 
 
4.2.1 Necessidades de aquecimento 
As necessidades de aquecimento das instalações das piscinas são as seguintes: 
• Climatização interior (nave da piscina, balneários, acessos e zonas de serviços 
com um volume de ar de 9.990m3) 
• Aquecimento de águas quentes sanitárias de: 
o Tanque de competição com 25mx12,5mx2,10m e 800m3 de volume; 
o Tanque de aprendizagem com 12,5mx6,0mx1,20m e 100m3 de volume; 
o Depósitos de acumulação de água para banhos com um total de 7m3 
(7000l) de volume. 
 
4.2.2 Histórico de consumos de gasóleo de aquecimento 
 
Apresenta-se no na tabela 12 o registo de consumos e custos do gasóleo de 
aquecimento nos últimos cinco anos.  
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Tabela 12 – Registo de consumos de gasóleo de aquecimento entre 2009 e 2013 e respetivo preço médio anual 
  
2009 (0,65€/l) 2010 (0,83€/l) 2011 (1,04€/l) 2012 (1,30€/l) 2013 (1,30€/l) 
Mês Consumo (l) Valor (€) Consumo (l) Valor (€) Consumo (l) Valor (€) Consumo (l) Valor (€) Consumo (l) Valor (€) 
Janeiro 11150 7.021,35 € 7300 5.410,00 € 13300 12.725,00 € 11200 14.336,00 € 10400 13.658,00 € 
Fevereiro 9150 5.790,05 € 10900 7.987,50 € 12150 11.678,25 € 9000 11.655,00 € 4500 5.875,50 € 
Março 3277 1.971,15 € 8100 6.230,70 € 7800 8.130,30 € 15500 19.910,50 € 7600 10.109,35 € 
Abril 7600 4.854,20 € 4000 3.264,00 € 6200 6.670,70 € 8000 10.612,50 € 4060 5.267,74 € 
Maio 5000 3.190,00 € 2000 1.660,00 € 4200 4.410,00 € 8600 10.754,70 € 6300 7.928,52 € 
Junho 2410 1.578,55 € 0 0,00 € 3300 3.150,00 € 1000 1.269,00 € TOTAL 42.839,11 € 
Julho 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € Último fornecimento de gasóleo 
em maio de 2013 Agosto 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 
Setembro 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 3000 4.050,00 €   
  
  
  
  
  
  
  
Outubro 2000 1.340,00 € 6300 5.415,60 € 2500 2.647,50 € 7300 9.824,00 € 
Novembro 2500 1.800,00 € 8000 6.990,00 € 9100 9.921,10 € 8000 10.560,00 € 
Dezembro 7915 6.205,00 € 15500 14.933,40 € 7900 8.615,00 € Piscina encerrou o mês de Dez.2012 
TOTAIS 51002 33.750,30 € 62100 51.891,20 € 66450 67.947,85 € 71600 92.971,70 €     
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Verifica-se que os picos de consumo nas piscinas ocorrem nos meses de dezembro, 
janeiro e fevereiro, que são justamente os meses em que a procura dos utentes por 
este tipo de instalação é maior e o contributo do sistema solar é o menor. Nos meses 
de julho e agosto as piscinas cobertas encontram-se encerradas pois é o período de 
abertura das piscinas descobertas. 
No gráfico 8 apresenta-se a variação do consumo de gasóleo ao longo do ano nos 
últimos cinco anos.  
 
Gráfico 8- Registo de consumos de gasóleo de aquecimento 
Para efeitos de cálculo comparativo e com base nestes registos vai-se assumir um 
consumo anual de 66.500l. 
 
4.3 SELEÇÃO DO TIPO DE BIOMASSA 
Apesar da caldeira e do silo a biomassa a instalar permitirem a combustão de 
diferentes tipos de biomassa de fina granulometria, optou-se nesta altura pela 
utilização dos peletes por: 
• ser um combustível mais uniforme e industrializado; 
• ser um material certificado e com teor de humidade controlado; 
• haver garantias de capacidade de fornecimento para todo o ano de 
funcionamento; 
• ser mais fácil o seu transporte e armazenagem. 
Além disso, nesta fase inicial desta instalação, não se quiseram correr riscos utilizando 
algum tipo de biomassa que, apesar de mais económico, pudesse provocar alguma 
avaria do sistema e a interrupção do seu funcionamento.  
No futuro, e havendo garantias de fornecimento e da secagem do bagaço de azeitona, 
poder-se-á recorrer a este tipo de biomassa reduzindo-se os custos e consumindo um 
material produzido na região. 
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4.4 ESTUDO COMPARATIVO ENTRE A UTILIZAÇÃO DE GASÓLEO DE AQUECIMENTO E DE 
PELETES  
4.4.1 Custos anuais 
Através da equação (2) seguinte ir-se-á determinar a energia útil consumida 
anualmente sob a forma de água quente: 
ú ó =  ó. ! "ó.ηó   (2) 
Sendo: 
Cgasóleo – Consumo anual de gasóleo em litros – 66.500l 
PCIgasóleo – Poder calorífico inferior do gasóleo – 10,12 kWh/l 
ηgasóleo - Rendimento da caldeira – 92% 
Resolvendo-se a equação acima obtêm-se que a energia útil necessária para as 
necessidades de aquecimento anualmente é de 619.141,60 kWh/ano.  
Considerando o custo atual (em junho de 2013) do gasóleo de 1,40€/l (com os 
impostos de ISP e IVA incluídos) obtemos um custo anual de 93.100,00€ só para o 
gasóleo de aquecimento. 
A partir da energia útil anual obtida acima é possível obter o consumo anual de 
peletes. 
 # = $ú%& '(ó&)*η)&)%)(.+,-)&)%)(    (3) 
Sendo:  
Cpeletes – Consumo anual de peletes (kg) 
Eútil gasóleo – Energia útil do gasóleo – 619.141,60kWh/ano 
PCIpeletes – Poder calorífico inferior dos peletes – 4,7 kWh/kg 
ηpeletes - Rendimento da caldeira – 92% 
Resolvendo a equação (3) obtém-se um consumo anual de 143.187,23kg. 
Considerando o custo atual (em junho de 2013) dos peletes de 0,22 €/kg 
(considerando transporte até ao armazém e IVA) obtém-se um custo anual com 
peletes de 31.501,19€ conforme apresentado na tabela 13.  
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Tabela 13 – Custos estimados com diferentes tipos de combustível 
Combus-
tível 
Custo atual 
(€/l ou 
€/kg) 
Consumo 
anual            
(l ou kg) 
Poder 
calorifico 
(kWh/l ou 
kg) 
Eficiência 
de 
conversão 
Consumo 
anual 
(kWh/ano) 
Custo anual 
Gasóleo 1,40 66500 10,12 92% 619141,6 93.100,00 € 
Gás 1,41 57323,68 11,74 92% 619141,6 81.084,34 € 
Bagaço 
de 
azeitona 
0,10 224326,67 3,00 92% 619141,6 22.432,67 € 
Peletes 0,22 143187,23 4,70 92% 619141,6 31.501,19 € 
       Diferencial entre gasóleo e gás 12.015,66 € 
Diferencial entre gasóleo e bagaço de azeitona em armazém 70.667,33 € 
Diferencial entre peletes e bagaço de azeitona em armazém 9.068,52 € 
Diferencial entre gasóleo e peletes em armazém 61.598,81 € 
Há ainda a considerar os custos do transporte entre o armazém onde os peletes ficam 
armazenados e o silo de abastecimento à caldeira cuja distância é de 5km´s.  
Estima-se que a operação seja realizada num período de três horas. Os custos 
associados são os seguintes: 
Tabela 14 – Custos da logística dos abastecimentos no local 
Recurso Nº  Nº horas Custo horário Nº operações anual Custo anual 
Empilhador 1 1 20,00 € 20 400,00 € 
Camião grua 1 3 30,00 € 20 1.800,00 € 
Homens 3 3 7,00 € 20 1.260,00 € 
TOTAL 3.060,00 € 
O custo total associado ao sistema de aquecimento através de peletes é portanto de 
34.561,19€. 
Verifica-se portanto um diferencial de 58.538,81€ (impostos e custos de transporte 
incluídos até ao silo da caldeira) por ano entre o custo do gasóleo de aquecimento e 
dos peletes. 
Na tabela 13 também é feita a comparação com outros combustíveis, verificando-se 
no caso do bagaço de azeitona uma diferença de 70.667,33€ relativamente ao gasóleo 
de aquecimento. Pelas razões referidas no ponto 3.3.3, nomeadamente devido à 
dificuldade de secagem, não se recorrerá de momento a este combustível,     
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4.4.2 Período de retorno do investimento estimado (payback) 
Considerando um custo da instalação para produção de energia calorifica através de 
peletes de 91.000,00€ pode-se calcular o período estimado de retorno do investimento 
na instalação: 
"./012340.25
!5678.ç81 :0;8<81 =
91.000,00€
58.288,81€/8.5 = 1,56 8.51 
Verifica-se que o período de retorno do investimento estimado será de 1,71 anos (19 
meses). 
4.4.3 Comparativo de emissões de CO2 previstas 
Apresenta-se na tabela 15 o cálculo das toneladas de CO2 emitidas para a atmosfera 
para as soluções de sistemas a gasóleo de aquecimento, gás ou peletes. 
Tabela 15 – Emissões de CO2 da instalação das piscinas cobertas 
  
Emissões de CO2  
  
De acordo com o CBE - 
Aquecimento a biomassa 
em grandes edifícios 
De acordo com o Despacho 
15793-D/2013  
Combustível Consumo anual (kWh/ano) 
g 
/kWh 
anuais 
(kg) 
 anuais 
(ton.) 
 
kg/kWh 
 anuais 
(kg) 
anuais 
(ton.) 
Gasóleo de 
aquecimento 619141,6 180 111445 111 0,144 89156 89 
Gás 619141,6 160 99063 99 0,170 105254 105 
Peletes 619141,6 18 11145 11 0,000 0 0 
        Diferencial entre gasóleo e peletes (toneladas) 100 89 
Diferencial entre gasóleo e peletes (%) 90% 100% 
Analisando a quantidade de CO2 emitidas pelo gasóleo de aquecimento e pelos 
peletes estima-se uma redução de 100 toneladas que corresponderá percentualmente 
a uma redução de 90% de acordo com o CBE – Aquecimento a Biomassa em grandes 
edifícios, e de 100% de acordo com o despacho 15793-D/2013 (legislação atualmente 
em vigor). 
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4.5 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA A BIOMASSA 
O sistema instalado é apresentado nas peças desenhadas do anexo I desenhos (1.1, 
1.2 e 1.3) e consistiu na substituição do funcionamento das duas caldeiras a gasóleo 
por um sistema a biomassa com um poder calorifico inferior mínimo de 3000kcal/h, 
alimentado automaticamente por um sistema de sem-fim. O fluido transportador de 
calor é a água, e a uma temperatura máxima de 109ºC sendo constituído pelos 
seguintes elementos: 
 
1. Caldeira de 350 kW de potência; 
2. Depurador de cinzas;  
3. Ventilador de tiragem forçada; 
4. Sistema de Insuflação de ar; 
5. Chaminé; 
6. Sistema de alimentação automático; 
7. Silo pré-fabricado com descarga por piso móvel; 
8. Sistema de controle e de regulação automática; 
9. Sistema de expansão de água; 
10. Circuito primário de recirculação de água. 
 
Apresenta-se de seguida alguns elementos ilustrativos do sistema.  
 
 
Figura 14 – Planta ilustrativa da instalação a biomassa 
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Figura 15 - Vista frontal do sistema a biomassa 
 
 
 
Foto 6 - Sistema a biomassa (03-04-2014) 
 
De seguida, descreve-se cada um dos elementos do sistema e quais as suas funções 
[17]. 
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4.5.1 Caldeira  
A caldeira instalada tem uma potência de 
a betão refratário e incorporada na caldeira
condições ideais do combustível com o ar de combustão, mas também uma 
temperatura de combustão estabilizada.
Na base, o betão refratário tem orifícios que permitem a entrada de ar primário. As 
paredes servem ao mesmo tempo de prote
caldeira.  
A caldeira permite a combustão de desperdícios de madeira com um teor máximo de 
cinzas de 4% e cuja humidade máxima não exceda 30% para produtos de fina 
granulometria (20x12x2) alimentados automaticamente.
A câmara é composta por: 
• Estrutura metálica; 
• Revestimento a betão refra
• Tubos de admissão de ar primário 
• Grelha em ferro fundido;
• Porta principal; 
• Portas de limpeza de cinzas n
• Permutador vertical para 
O permutador vertical possui 
de combustão, garantindo-
percurso de fumos faz-se em torno do permutador vertical fazendo
transferência de calor por convecção
Foto 
350 kW. A câmara de combustão é revestida 
, permitindo não só uma mistura em 
 
ção ao interior metálico do corpo da 
 
tário; 
e secundário; 
 
as câmaras de inversão de fumos;
combustíveis sólidos. 
três percursos de fumos, um primeiro à volta da câmara 
se a máxima transmissão de calor por radiação, o segundo 
-se 
 e o terceiro que corresponde aos tubulares
 
7 - Caldeira a biomassa (03-04-2014) 
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neste caso a 
.  
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4.5.2 Depurador de cinzas
O depurador de cinzas é
separador centrifugo e tremonha com balde de recolha de cinzas.
formado por várias alhetas tipo 
entrando numa caixa de abatimento onde a velocidade é drasticamente reduzida 
fazendo-as perder velocidade e caírem para o balde onde a maior parte das cinzas 
ficam retidas não sendo emitidas para a atmosfera. Este é interligado à saída de 
fumos da caldeira. 
Foto 8 - Depurador de cinzas
 
4.5.3 Ventilador de tiragem forçada
O ventilador de tiragem forçada
chaminé. É assim criada uma depressão na câmara de combustão obrigando à 
admissão automática do ar 
mais segura pois minimiza os
elevada ou demasiado baixa, pode ser corrigida regulando o débito de admissão ao 
ventilador através da borboleta motorizada in
função da combustão desejada.
 
 
 constituído por três partes: entrada de gases, 
 O corpo separador é 
swirl tube que projetam as partículas para a periferia 
 
 e ventilador de tiragem forçada (a azul na foto) (03
 
 aspira os gazes de fumo e impulsiona
necessário à combustão. Uma combustão em depressão é 
 retornos de chama. Se a depressão for demasiado 
stalada na conduta de fumos e isto em 
  
- Caso de estudo 
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corpo 
-04-2014) 
-os para a 
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4.5.4 Sistema de insuflação de ar 
O sistema de insuflação de ar permite a regulação da entrada de ar através de 
válvulas de borboleta na câmara de combustão da caldeira. 
 
Foto 9 - Sistema de insuflação de ar (03-04-2014) 
4.5.5 Chaminé 
A chaminé permite a saída de fumos para a atmosfera. A chaminé é interligada ao 
esgoto de forma que possa haver drenagem da água que tem origem na condensação 
que ocorre no interior da chaminé.  
 
 
 
 
 
Foto 10 – Base da chaminé  Foto 11 - Chaminé da instalação a biomassa (a mais alta) 
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4.5.6 Sistema de alimentação automático 
Este é constituído por um sem-fim que recebe o combustível do silo e por outro sem-
fim doseador de dupla entrada que coloca o combustível na câmara de combustão da 
caldeira.  
 
 
Foto 12 - Sem fins de transporte e de alimentação (03-04-2014) 
 
4.5.7 Silo  
O silo com descarga por piso móvel, permite a armazenagem da biomassa e é 
responsável pela autonomia do sistema. O silo tem uma capacidade de 24m3 
permitindo a armazenagem de 14.400kg de peletes para uma autonomia de cerca de 
16 dias no período de maior consumo (considerando 900kg/dia). 
O fundo do silo é móvel e constituído por facas móveis e fixas cuja operação é do tipo 
push pull o que permite o doseamento do combustível no sem-fim de transporte. 
O silo possui uma tampa acionada por dois cilindros hidráulicos através da qual é 
colocada a biomassa transportada em big bag´s. 
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Foto 13 - Silo de armazenagem (03-04-2014) 
 
4.5.8 Sistema de controle e regulação  
Este sistema encontra-se incorporado no quadro elétrico que para além das ligações 
elétricas também possui todos os instrumentos de medida, controlo, regulação e 
segurança. 
O quadro de comando possui: 
• Interruptor de corte geral; 
• Interruptor de seleção manual; 
• Lâmpada; 
• Contator magnético; 
• Interruptor térmico automático. 
 
São ainda incorporados no quadro com ligação à caldeira os seguintes instrumentos 
de regulação e controlo: 
 
• Termóstato de regulação de temperatura de água com mostrador; 
• Termóstato de segurança de temperatura de água; 
• Pressostato de segurança contra falta de água; 
• Sonda de oxigénio para otimização da combustão. 
 
O quadro elétrico possui um écran tátil através do qual se podem consultar os valores 
de depressão, de oxigénio e da temperatura da água no circuito primário. É ainda 
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possível através deste definir os parâmetros da queima e controlar todos os 
equipamentos de forma manual. 
 
 
Foto 14 - Painel de controle (03-04-2014) 
 
4.5.9 Sistema de expansão de água 
Constituído por um vaso de expansão de água de 150l de capacidade cuja função 
será a de absorver variações de pressão do circuito primário de recirculação de água 
da caldeira provocadas pela variação do volume da água devido ao 
aquecimento/arrefecimento desta. 
 
 
Foto 15 - Vaso de expansão de água (03-04-2014) 
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4.5.10 Circuito primário de recirculação de água 
Este é o circuito de ida e retorno da água entre a caldeira a biomassa e a tubagem 
existente dos circuitos de água das caldeiras existentes a gasóleo.  
 
4.6 LOGÍSTICA DE ABASTECIMENTO DA BIOMASSA 
4.6.1 Transporte e armazenamento  
Como referido no ponto 3.4.1, neste momento a forma mais económica do transporte e 
armazenamento é através de big bag´s em estrado universal.  
As acessibilidades ao silo da caldeira também condicionam o transporte. Neste caso o 
acesso terá de se fazer através de uma curva com um pequeno raio de curvatura e 
com um pavimento em grelhas de enrelvamento. Estas situações impossibilitam que 
um semirreboque com uma tara total de 40 toneladas aceda ao local. 
 
Além das condicionantes do acesso ao silo, para armazenar a carga total de 58m3 
seria necessário ter um silo de grandes dimensões. No caso de São Brás de Alportel 
optou-se pelo seguinte método para o transporte e armazenagem dos peletes: 
• Transporte máximo de 30 toneladas de peletes em big bag´s num 
semirreboque desde a unidade de produção para um armazém municipal onde 
ficam armazenados temporariamente; 
 
Foto 16 - Fornecimento de peletes no armazém municipal (23-09-2013) 
• Abastecimento quando necessário do silo que vai abastecer a caldeira com 
24m3 de capacidade através do camião grua municipal. 
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O silo de 24 m3 permite armazenar 14.400 kg de peletes (considerando o peso 
especifico de 600kg/m3). 
 
4.6.2 Autonomia da instalação 
A autonomia da instalação depende principalmente da capacidade de armazenagem 
do silo. Neste caso com o armazenamento de 14.400 kg de peletes têm-se as 
seguintes autonomias: 
• cerca de 16 dias nos períodos de maior consumo com 900kg/dia (meses de 
janeiro, fevereiro, novembro e dezembro); 
• cerca de 29 dias nos períodos de consumo médio com 500kg/dia (meses de 
março, abril e outubro); 
• cerca de 48 dias nos períodos de menor consumo com 300kg/dia (meses de 
maio, junho e setembro). 
 
4.6.3 Operação e manutenção  
A maior diferença entra a caldeira a gasóleo e a caldeira a biomassa prende-se com a 
necessidade, caso as caldeiras não disponham de um sistema automático de limpeza 
de cinzas, da sua limpeza periódica. A quantidade de cinzas produzidas na queima 
dos peletes para a categoria A1, é como referido no ponto 3.3.2.2 no máximo de 0,7% 
relativamente à massa de peletes consumida. Considerando o pico de consumo diário 
de 900kg a quantidade de cinzas produzida diariamente será de 6,3kg. 
Foto 17 - Descarga dos big bag´s (23-09-2013)  Foto 18 - Abastecimento do silo da 
caldeira (23-09-2013) 
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Como as instalações deste tipo já dispõem de técnicos de manutenção que fazem o 
seu acompanhamento, é questão de se implementar estas operações nas suas 
rotinas. Apresenta-se em anexo II o plano de manutenção na parte relativa à 
instalação com a biomassa. 
No caso em estudo as operações de manutenção diárias são realizadas em cerca de 
15 minutos e o balde de recolha de cinzas é recolhido uma vez por semana. 
 
4.7 SISTEMAS DE SEGURANÇA DO EQUIPAMENTO 
O sistema possui os seguintes sistemas de segurança: 
• Sempre que a porta da caldeira é aberta o ventilador de tiragem forçada entra 
em funcionamento de forma que a câmara de combustão entre em depressão 
evitando-se desta forma a saída da chama pela porta. Essa depressão é 
medida pelo pressostato instalado junto à câmara de combustão da caldeira 
que por sua vez permite a regulação de uma válvula na conduta de extração de 
fumos; 
• Nos períodos de paragem em que a caldeira não está a ser solicitada, os 
peletes continuam a arder no interior da câmara de combustão e poderá haver 
um retorno da chama através do sem fim de alimentação. Para que se evite 
esse retorno da chama existe uma electroválvula que poderá ser acionada 
eletricamente caso seja ultrapassada a temperatura de segurança ou 
mecanicamente caso haja uma falha de energia. O sistema elétrico está 
regulado para uma temperatura de disparo inferior à do sistema mecânico para 
que este funcione em primeiro lugar. O sistema elétrico ao ser acionado faz 
uma injeção de água num período de 2 segundos irrigando o canal de 
transporte do combustível e durante 20 segundos a velocidade do sem fim é 
incrementada de forma à chama voltar para o interior da câmara de 
combustão; 
• Na eventualidade de existir uma falha de alimentação elétrica o combustível no 
interior da câmara de combustão continua a arder podendo produzir calor que 
deverá ser removido. De forma a resolver esta situação poder-se-á instalar um 
vaso de expansão para libertar vapor caso a temperatura da água da caldeira 
atinga os 100ºC. 
 
                 Foto 19 - Sistema de segurança contra riscos de incêndio (03-04-2014) 
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4.8 ANÁLISE DE RESULTADOS  
4.8.1 Comparativo entre os consumos reais e previstos de peletes e com o gasóleo  
Apresenta-se nas tabelas em anexo III os consumos de peletes registados entre 
setembro de 2013 e junho de 2014 tendo sido registado para este período um 
consumo de 138.070,28kg de peletes.  
Para efeitos da comparação em termos de custos, através do portal da direção geral 
de energia e geologia [18], obteve-se à data do abastecimento de peletes o respetivo 
preço do gasóleo e considerou-se o desconto habitual de 0,03€/litro. 
Através da equação (4) foi possível determinar o consumo de gasóleo equivalente em 
cada período totalizando uma quantidade de 63.808,29 litros.  
 ó = $ú%& '(ó&)* )F*G*η'(ó&)*.+,-'(ó&)*    (4) 
Sendo:  
Cgasóleo – Consumo de gasóleo para o período considerado (l) 
Eútil gasóleo – Energia útil do gasóleo para o período considerado (kWh) 
PCIgasóleo – Poder calorifico inferior do gasóleo – 10,17 kWh/kg 
ηpeletes - Rendimento da caldeira – 92% 
Na tabela 16 é apresentado um quadro resumo com consumo mensal de peletes e é 
possível fazer uma comparação com o histórico dos consumos de gasóleo de 
aquecimento. Verifica-se neste quadro que os custos associados ao fornecimento de 
peletes se aproximam dos custos com o gasóleo de aquecimento no ano de 2009. 
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Tabela 16 - Registos de consumos de gasóleo de aquecimento e de peletes - 2009 - 2014 
  
2009 (0,65€/l) 2010 (0,83€/l) 2011 (1,04€/l) 2012 (1,30€/l) 2013 (1,30€/l - 0,22€/kg) 2014 (0,22€/kg) 
Mês Consumo (l) Valor (€) 
Consumo 
(l) Valor (€) 
Consumo 
(l) Valor (€) 
Consumo 
(l) Valor (€) 
Consumo 
(l ou kg) Valor (€) Consumo(kg) Valor (€) 
Janeiro 11150 7.021,35 € 7300 5.410,00 € 13300 12.725,00 € 11200 14.336,00 € 10400 13.658,00 € 20367,8125 4.509,43 € 
Fevereiro 9150 5.790,05 € 10900 7.987,50 € 12150 11.678,25 € 9000 11.655,00 € 4500 5.875,50 € 20736,8925 4.591,15 € 
Março 3277 1.971,15 € 8100 6.230,70 € 7800 8.130,30 € 15500 19.910,50 € 7600 10.109,35 € 16817,95 3.723,49 € 
Abril 7600 4.854,20 € 4000 3.264,00 € 6200 6.670,70 € 8000 10.612,50 € 4060 5.267,74 € 12110,02 2.681,16 € 
Maio 5000 3.190,00 € 2000 1.660,00 € 4200 4.410,00 € 8600 10.754,70 € 6300 7.928,52 € 8967,31 1.985,36 € 
Junho 2410 1.578,55 € 0 0,00 € 3300 3.150,00 € 1000 1.269,00 € TOTAL 42.839,11 € 8230,2 1.822,17 € 
Julho 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € (Ultimo abastecimento 
gasóleo em Maio 2013 - 
Inicio peletes set.2013) 
    
Agosto 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €     
Setembro 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 3000 4.050,00 € 2547,42 520,61 €     
Outubro 2000 1.340,00 € 6300 5.415,60 € 2500 2.647,50 € 7300 9.824,00 € 12312,57 2.726,00 €     
Novembro 2500 1.800,00 € 8000 6.990,00 € 9100 9.921,10 € 8000 10.560,00 € 21920,66 4.853,23 €     
Dezembro 7915 6.205,00 € 15500 14.933,40 € 7900 8.615,00 € Piscina encerrou Dez.2012 14059,44 3.112,76 €     
TOTAIS 51002 33.750,30 € 62100 51.891,20 € 66450 67.947,85 € 71600 92.971,70 € 50840,10 11.212,61 € 87230,19 19.312,76 € 
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Na tabela 17 apresenta-se um novo comparativo, desta vez com as quantidades reais 
entre o consumo registado de peletes e o equivalente de gasóleo de aquecimento.  
Verificou-se um custo com os peletes de 30.568,76€ e com gasóleo de 84.643,08€ 
sendo o diferencial de 54.074,32€. Considerando o custo da logística dos 
abastecimentos e transporte de peletes entre o armazém e o silo realizados 
contabiliza-se o valor de 2.898,00€ o diferencial final entre os peletes e o gasóleo de 
aquecimento é de 51.176,32€.  
O diferencial previsto entre os peletes e o gasóleo era de 58.288,81€. Este diferencial 
deve-se a uma ligeira redução do preço do gasóleo de aquecimento (de 1,40 para 
1,32€ neste período).  
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Tabela 17 – Custos reais com o abastecimento através de peletes e seu comparativo com o gasóleo de aquecimento 
 
Combustível Preço médio (€/l ou €/kg) 
Consumo anual 
(l ou kg) 
Poder calorifico 
(kWh/l ou kg) 
Eficiência de 
conversão 
Consumo anual 
(kWh/ano) Custo anual 
Gasóleo 1,32 64123,55 10,12 92% 597015,89 84.643,08 € 
Gás 1,41 55275,15 11,74 92% 597015,89 78.186,71 € 
Peletes 0,22 138070,28 4,70 92% 597015,89 30.568,76 € 
       Diferencial entre gasóleo e gás 6.456,37 € 
 Diferencial entre gasóleo e peletes em armazém 54.074,32 € 
 
       CUSTOS ASSOCIADOS NO TRANSPORTE ENTRE O ARMAZÉM MUNICIPAL E O SILO DA CALDEIRA (LOCAL DE DESTINO FINAL) 
       Operação Recurso Nº  Nº horas Custo horário Nº operações anual Custo  
Descarga Empilhador 1 1 20,00 € 6 120,00 € 
Homens 1 1 7,00 € 6 42,00 € 
Carga 
Empilhador 1 1 20,00 € 18 360,00 € 
Camião grua 1 3 30,00 € 18 1.620,00 € 
Homens 2 3 7,00 € 18 756,00 € 
     
TOTAL 2.898,00 € 
       
 
Custo total dos peletes 33.466,76 € 
 
Diferencial entre gasóleo e peletes no local de descarga final 51.176,32 € 
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4.8.2 Período de retorno do investimento real (payback) 
Como no decorrer da instalação houve um período de candidaturas ao programa PRO 
ALGARVE 21, foi possível submeter este investimento tendo sido aprovado um 
financiamento correspondente a 65% do montante investido (91.000€x0,65=59.150€). 
Se deduzirmos este valor ao total, o valor investido pelo município foi de 31.850,00€.  
Desta forma, ir-se-á calcular o período real de retorno do investimento na instalação: 
"./012340.25
!5678.ç81 :0;8<81 =
31.850,00€
51.176,32€/8.5 = 0,628.51 
Verifica-se que o período de retorno do investimento real foi de 0,62 anos (7 meses). 
Tendo em conta um tempo de vida da instalação a biomassa de 20 anos, haverão 
portanto ainda cerca de 19,5 anos com uma redução anual de custos de cerca de 
51.176,32€, conduzindo a uma poupança total de 1.023.526,40€ (cerca de um milhão 
de euros). 
4.8.3 Comparativo de emissões de CO2  
Apresenta-se na tabela 18 o cálculo das toneladas de CO2 emitidas para a atmosfera 
com base para o consumo anual verificado para as soluções de sistemas a gasóleo de 
aquecimento e a peletes. 
Tabela 18 – Emissões de CO2 reais da instalação das piscinas cobertas 
  
Emissões de CO2  
  
De acordo com o CBE - 
Aquecimento a biomassa 
em grandes edifícios 
De acordo com o Despacho 
15793-D/2013  
Combustível Consumo anual (kWh/ano) 
g 
/kWh 
anuais 
(kg) 
 anuais 
(ton.) 
 
kg/kWh 
 anuais 
(kg) 
anuais 
(ton.) 
Gasóleo de 
aquecimento 597015,89 180 107463 107 0,144 85970 86 
Peletes 597015,89 18 10746 11 0,000 0 0 
        Diferencial entre gasóleo e peletes (toneladas) 97 86 
Diferencial entre gasóleo e peletes (%) 90% 100% 
Analisando a quantidade de CO2 emitidas pelo gasóleo de aquecimento e pelos 
peletes estima-se uma redução de 97 toneladas que corresponderá percentualmente a 
uma redução de 90% de acordo com o CBE – Aquecimento a Biomassa em grandes 
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edifícios, e de 100% de acordo com o despacho 15793-D/2013 (legislação atualmente 
em vigor). 
 
4.9 INFLUÊNCIA DA CALDEIRA A BIOMASSA NA CLASSE ENERGÉTICA DO EDIFÍCIO 
De acordo com o Despacho n.º 15793-J/2013 de 3 de dezembro, para edifícios de 
comércio e serviços existentes, a classe energética é determinada através do rácio de 
classe energética (RIEE): 
J-$$ = -$$)K,LM-$$NOP-$$F)K.ª,L    (5) 
Sendo: 
IEEef,S – Indicador de eficiência energética previsto; 
IEEREN– Indicador de eficiência energética renovável associado à produção de energia 
elétrica e térmica a partir de fontes renováveis; 
IEEref,S – Indicador de eficiência energética de referência associado aos consumos 
anuais de energia do tipo S. 
A partir do valor de RIEE e de acordo com o apresentado no quadro abaixo obtêm-se 
a classe energética do edifício. Para edifícios novos deve ser superior ou igual a 
classe B-. 
Tabela 19 – Classe energética de edifícios de comércio e serviços (nota: a verde estão assinaladas as 
classes exigidas para edifícios novos) 
Classe Energética Valor de RIEE 
A+ RIEE≤0,25 
A 0,26 ≤ RIEE ≤ 0,50 
B 0,51 ≤ RIEE ≤ 0,75 
B- 0,76 ≤ RIEE ≤ 1,00 
C 1,01 ≤ RIEE ≤ 1,50 
D 1,51 ≤ RIEE ≤ 2,00 
E 2,01 ≤ RIEE ≤ 2,50 
F  RIEE ≥ 2,51 
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De acordo com a certificação energética a classe energética antes da instalação da 
caldeira a biomassa, portanto com as caldeiras a gasóleo em funcionamento, o valor 
de RIEE era de 0,46 (anexo IV) correspondendo à classe A.  
Com a caldeira a biomassa em funcionamento, o valor de RIEE passou a ser 0,19 
(anexo V) passando a corresponder o edifício à classe A+.  
Percentualmente a alteração do gasóleo para biomassa representa uma melhoria na 
classe energética de 27%.                        
 
4.10 ESTUDO DE VIABILIDADE DA PRODUÇÃO LOCAL DE PELETES 
4.10.1 Enquadramento 
Atualmente os peletes para a instalação a biomassa das piscinas cobertas são 
adquiridos a uma fábrica na zona de Pegões que dista cerca de 240km´s de São Brás 
de Alportel. Tendo em vista a sustentabilidade económica e ambiental, e sendo São 
Brás de Alportel um concelho predominantemente florestal, elaborou-se este estudo 
de viabilidade para a produção local de peletes. 
Os grandes grupos de uso e ocupação do solo do concelho são os seguintes [19]:  
• A área agrícola apresenta uma percentagem de 16%; 
• O grande grupo florestal, constituído por elementos arbóreos e vegetação 
natural rasteira, ocupa uma percentagem de 39%; 
• As áreas naturais sem vegetação ocupam uma área de 1%; 
• A ocupação humana tem um peso de 5%. 
As áreas agrícolas são dominadas pelo olival com 620ha, seguidas da amendoeira e 
as figueiras com 340ha. Os citrinos ocupam uma área de 65ha. 
Em relação ao grupo florestal, as áreas ocupadas pelas espécies de árvores são 
apresentadas na tabela 20.  
Tabela 20 - Áreas ocupadas pelas espécies florestais [19] 
Espécie Área ocupada (ha) 
Sobreiro 3873 
Alfarrobeira 612 
Pinheiro Bravo 474 
Azinheira 429 
Pinheiro Manso 260 
Eucalipto 77 
Total 5725 
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4.10.2 Quantificação dos verdes produzidos no concelho de São Brás de Alportel 
Os resíduos florestais resultantes da poda de árvores e os resíduos verdes 
provenientes dos trabalhos de jardinagem tanto dos espaços públicos como dos 
particulares até setembro de 2013 eram encaminhados para aterro municipal. Em 
setembro de 2013 deu início de atividade o Parque Ambiental da Alfarrobeira (unidade 
de compostagem/central de valorização orgânica) da ALGAR localizado na Mesquita 
Baixa em São Brás de Alportel e os verdes do município passaram a ser 
encaminhados para este local. Desta forma foi possível a partir de setembro de 2013, 
quantificar os verdes produzidos e o seu custo de entrega, conforme apresentado na 
tabela 21: 
 
Tabela 21 – Registo de resíduos verdes encaminhados para valorização na ALGAR, custos associados e 
quantidade anual de massa seca produzida 
Mês/Ano 2013 2014 Quant. (ton) Custo Quant. (ton) Custo 
Janeiro 
  0,00 € 58,90 1.910,48 € 
Fevereiro 
  0,00 € 39,11 1.268,57 € 
Março 
  0,00 € 45,08 1.462,21 € 
Abril 
  0,00 € 44,020 1.427,83 € 
Maio 
  0,00 € 47,86 1.552,39 € 
Junho 
  0,00 € 33,94 1.100,88 € 
Julho 
  0,00 € 43,9 1.423,94 € 
Agosto 
  0,00 € 22,82 740,19 € 
Setembro 13,90 450,86 €     
Outubro 51,62 1.674,35 €     
Novembro 65,04 2.109,64 €     
Dezembro 41,39 1.342,46 €     
TOTAIS 171,95 5.577,31 € 335,63 10.886,49 € 
Custo anual de 
entrega 16.463,80 € 
Total anual de 
massa húmida (ton) 507,58 
Mseca = MHúmida – 
30%.Mhúmida (ton) 120,36   234,94   
Total anual de 
massa seca (ton) 355,30 
O que interessará quantificar para a produção de peletes será o peso da biomassa 
seca. 
Dessa forma, assumindo que todas as árvores no momento da poda contém em média 
55% (em massa) de humidade [20] e que a biomassa com um teor de humidade de 
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25% (em massa) é considerada seca, subtrai-se 30% (em massa) à quantidade total 
inicial de forma a se obter a respetiva quantidade seca.  
Mseca = MHúmida – 30%.Mhúmida (5) 
De acordo com a tabela 21 verificou-se entre setembro de 2013 e agosto de 2014 uma 
produção anual de 355,30 toneladas de biomassa seca. 
Os custos associados à entrega dos verdes na ALGAR foram de 16.463,80€ 
(considerando o valor de 32,44€/tonelada). 
Verifica-se que a quantidade de massa seca (355 toneladas) é superior à consumida 
anualmente nas piscinas cobertas (138 toneladas). 
4.10.3 Avaliação da produção de peletes 
4.10.3.1 Custo de produção anual 
Através da tabela 22 foi possível quantificar o custo anual de produção de peletes 
contabilizando os custos de mão-de-obra e de eletricidade. Verifica-se com uma 
produção horária de 50kg/h um custo de 20.221,74€ e com uma produção de 100kg/h 
um custo de 21.191,94€. A diferença de valor deve-se ao maior consumo de 
eletricidade do equipamento para uma maior produção. 
 
Tabela 22 – Custos de produção de peletes  
SOLUÇÃO 
 
A B 
Custo Mão-de-obra 
Nº de recursos de 
mão-de-obra 2 2 
Custo hora de mão-de-
obra 6,00 € 
Potência da trituradora e peletizadora (kW) 18,50 23,50 
Custo kWH 0,14 € 
Custo horário (mão de obra e eletricidade) 14,59 € 15,29 € 
N.º de horas de produção por dia 6 
Custo de produção 
de peletes 
Diário (6 horas/dia) 87,54 € 91,74 € 
Mensal (21 dias/mês) 1.838,34 € 1.926,54 € 
Anual (11 meses/ano) 20.221,74 € 21.191,94 € 
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4.10.3.2 Linha de produção  
Para a produção de peletes, de acordo com o ponto 3.3.2.3 e considerando que a 
secagem será feita de modo natural, serão necessários os seguintes equipamentos: 
• um destroçador; 
• Um sem-fim para carregar o refinador; 
• Um refinador; 
• Uma máquina de produção de peletes; 
• Um humidificador de matéria-prima; 
• Posto de controle para monitorização da linha de produção de peletes. 
Para uma linha de produção como a acima descrita foi apresentado por um fornecedor 
um valor de 28.609,80€ para a produção de 50kg/hora e de 34.677,40€ para a 
produção de 100kg/hora. 
 
Tabela 23 – Custo dos equipamentos 
Preço dos 
equipamentos        
(com IVA) 
Trituradora 3.075,00 € 3.075,00 € 
Linha de produção de 
peletes 25.534,80 € 31.602,40 € 
Custo total dos equipamentos 28.609,80 € 34.677,40 € 
 
4.10.3.3 Dificuldades de produção  
Em termos económicos, verifica-se a viabilidade da produção local de peletes. No 
entanto salientam-se as seguintes dificuldades: 
• Impossibilidade de secagem natural com um teor de humidade inferior a 10%; 
• Produção horária de produção de peletes variável em função das 
características da estilha; 
• Maior logística com o transporte e produção dos peletes; 
• Possibilidade de avaria de algum equipamento e consequente paragem de 
produção. 
 
4.10.3.4 Viabilidade económica da produção  
A viabilidade económica de produção de peletes neste caso depende dos seguintes 
parâmetros: 
• Custo inicial dos equipamentos; 
• Custos com mão-de-obra; 
• Custos com eletricidade associados à unidade de produção; 
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• Redução de custos tendo a diminuição de quantidade de verdes entregues na 
ALGAR e diminuição de custos associados com a menor quantidade de peletes 
que é necessário adquirir ao exterior. 
 
Verifica-se de com base na tabela 24 que para satisfazer as necessidades das 
instalações de aquecimento das piscinas cobertas a produção terá de ser de pelo 
menos de 100kg/hora, ou seja, de 138.600kg anualmente. 
 
Tabela 24 – Análise económica da produção de peletes 
Solução 
A B 
Produção horária (kg/hora) 50 100 
Produção de peletes 
(kg) 
Diária (6horas/dia) 300 600 
Mensal (21 dias/mês) 6300 12600 
Anual (11 meses/ano) 69300 138600 
Preço de compra dos peletes (€/kg) 0,22 € 
Maior valia de 
produção dos peletes 
Diária 66,00 € 132,00 € 
Mensal 1.386,00 € 2.772,00 € 
Anual (1) 15.246,00 € 30.492,00 € 
Custos de entrega na 
Algar 
Preço por kg 0,03 € 
Custo anual (2) 2.079,00 € 4.158,00 € 
Maiores valias totais anuais (1) + (2) 17.325,00 € 34.650,00 € 
Custos de produção anuais (da tabela 21) 20.221,74 € 21.191,94 € 
Diferenciais -2.896,74 € 13.458,06 € 
Para uma produção horária de 100kg/hora, estima-se uma maior valia anual de cerca 
de 13.500 euros, contabilizando o valor dos peletes produzidos e da não entrega dos 
verdes à ALGAR. 
Para uma situação de uma produção de 50kg/hora verifica-se um prejuízo no valor de 
cerca de 2900,00€. É necessário ter uma linha de produção que garanta uma 
produção horária na ordem dos 100kg por hora para que se rentabilizem os recursos 
de mão-de-obra e se garanta a produção anual para a satisfação do consumo da 
instalação das piscinas cobertas. 
Uma situação que a avaliar e que teria uma maior viabilidade, seria a situação de se 
ter uma linha de produção de peletes de maior capacidade podendo fornecer as 
piscinas municipais dos concelhos limítrofes (por exemplo, Tavira, Olhão, Faro e 
Loulé).  
 
 
Recurso à biomassa para produção de energia calorifica em piscinas públicas - Caso de estudo 
 
64 
 
5. AVALIAÇÃO DA VIABILIDADE DA 
IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA DE AQUECIMENTO 
A PARTIR DE BIOMASSA NUM EDIFICIO HOTELEIRO 
 
 
5.1 INTRODUÇÃO 
Tem-se verificado um aumento de oferta hoteleira em vários países, pelo que se 
verifica a necessidade de se aumentar a competitividade dos hotéis nacionais. Uma 
forma de aumentar essa competitividade será através da redução de custos, o que 
pode ser conseguido através da diminuição das elevadas faturas energéticas deste 
tipo de instalações. 
De seguida, apresenta-se um estudo de viabilidade de implementação de um sistema 
a biomassa aplicado a uma unidade hoteleira localizada em Vilamoura no Algarve. 
Trata-se de um hotel cinco estrelas com 327 quartos e instalações acessórias (salas 
de refeições, bar, spa, balneários, zonas técnicas…).  
Por questões de confidencialidade dos dados cedidos, não irá ser referido o nome da 
unidade hoteleira. 
 
Foto 20 - Unidade hoteleira – Piscinas interiores (23-04-2014) 
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5.2 SITUAÇÃO EXISTENTE 
5.2.1 Instalação 
Na sequência da visita à instalação obtiveram-se os seguintes dados da instalação: 
• Em termos do sistema solar térmico, o aquecimento é efetuado por 200m2 de 
painéis instalados na cobertura que fazem o aquecimento das piscinas 
interiores e águas quentes sanitárias. Existem ainda mais 200m2 de painéis 
solares que fazem o aquecimento da piscina exterior. 
• Para o aquecimento complementar, encontram-se instaladas duas caldeiras a 
gás propano marca ROCA, modelo CPA 900, cada qual com uma potência de 
1046,50kW que funcionam alternadamente. 
 
Foto 21 – Caldeiras existentes (23-04-2014) 
• Em termos de acumulação para águas quentes sanitárias, existem 15.000l 
aquecidos pelo solar e 24.000l aquecidos pelas caldeiras a gás. 
 
5.2.2 Necessidades de aquecimento 
As necessidades de aquecimento das instalações do hotel são as seguintes: 
• Aquecimento de águas quentes sanitárias de: 
o Piscina interior 200m3 de volume; 
o Jacuzzi interior com 54m3 de volume; 
o Depósitos de acumulação de água para banhos com um total de 
39.000l de volume. 
o Piscina exterior com 1500m3 de volume (aquecida exclusivamente pelo 
solar) 
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5.2.3 Histórico de consumos de gás propano 
Apresentam-se na tabela 25 os registos dos consumos de gás da unidade hoteleira 
dos anos de 2011, 2012 e 2013. 
Tabela 25 – Registo de consumos anuais de gás (edifício hoteleiro) 
Consumo de gás propano por ano (kg) 
Mês 2011 2012 2013 
Jan. 10.470 10.527 
Fev. 19.032 19.879 10.552 
Mar 10.871 10.460 20.774 
Abr 22.512 6.899 
Mai 7.000 10.333 
Jun 7.410 6.857 15.744 
Jul 10.281 10.001 5.417 
Ago 25.478 
Set 10.311 7.007 
Out 18.345 6.872 20.096 
Nov 
Dez 11.293 7.005 
TOTAIS 110.055 110.921 100.450 
Consumo médio 
anual (kg) 107.142 
Uma vez que estes consumos se referem ao total consumido pelos equipamentos a 
gás, é necessário determinar os consumos das caldeiras associados aquecimento de 
água. Para isso efetuou-se uma medição do consumo de gás das caldeiras no mês de 
agosto de 2014 e relacionou-se a quantidade medida com o consumo do mês de 
agosto de 2012. A relação obtida foi de 60%. Dessa forma, extrapolaram-se valores 
considerando nesta relação os consumos de AQS para os diferentes períodos na 
tabela 26.  
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Tabela 26 – Consumos de gás totais e para AQS 
Consumo anual de gás propano total e para aquecimento de águas 
quentes sanitárias (AQS) 
Mês 2011  2012 2013 
  
Total 
(kg) AQS (kg) Total AQS (kg) Total AQS (kg) 
Jan.   10.470 6282,0 10.527 6316,2 
Fev. 19.032 11419,2 19.879 11927,4 10.552 6331,2 
Mar 10.871 6522,6 10.460 6276,0 20.774 12464,4 
Abr 22.512 13507,2 6.899 4139,4 
Mai   7.000 4200,0 10.333 6199,8 
Jun 7.410 4446 6.857 4114,2 15.744 9446,4 
Jul 10.281 6168,6 10.001 6000,6 5.417 3250,2 
Ago   25.478 15.127 
Set 10.311 6186,6 0 7.007 4204,2 
Out 18.345 11007 6.872 4123,2 20.096 12057,6 
Nov   0 
Dez 11.293 6775,8 7.005 4203,0 
TOTAIS 110.055 66.033 110.921 66.392 100.450 60.270 
Consumo médio anual total (kg) 107.142 
Consumo médio anual para aquecimento de águas quentes sanitárias (kg)  64.232 
O consumo médio anual associado ao aquecimento de águas quentes sanitárias 
estimado é de 64.232 kg. 
 
5.3 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA A BIOMASSA 
5.3.1 Estudo de viabilidade económica  
À semelhança do estudo efetuado para as piscinas municipais cobertas no ponto 4.4, 
elaborou-se o estudo de viabilidade para o edifício hoteleiro sendo os cálculos 
apresentados na tabela 27.  
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Tabela 27 – Cálculos justificativos – Unidade hoteleira 
Combus-
tível 
Custo atual 
(€/kg) 
Consumo 
anual          
(kg) 
Poder 
calorifico 
(kWh/kg) 
Eficiência 
de 
conversão 
Consumo 
anual 
(kWh/ano) 
Custo anual 
Gás 
propano 0,95 64232,00 11,74 92% 693756,99 60.827,70 € 
Peletes 0,22 160443,34 4,70 92% 693756,99 35.297,53 € 
       Diferencial entre gás e peletes:  25.530,17 € 
Neste caso não foram considerados custos de logística associados ao enchimento do 
silo uma vez que este terá capacidade suficiente para não haver nenhuma 
armazenagem intermédia.  
Verifica-se portanto um diferencial de 25.530,17€ (impostos e custos de transporte 
incluídos até ao silo da caldeira) por ano entre o custo do gás e dos peletes. Ir-se-á 
estimar no ponto 5.3.4 o valor de todos os trabalhos associados à implementação do 
sistema a biomassa. 
 
5.3.2 Avaliação das emissões de CO2  
Apresenta-se no quadro abaixo o cálculo das toneladas de CO2 emitidas para a 
atmosfera sendo comparados os valores entre a instalação a gás e a peletes. 
Tabela 28 – Emissões de CO2 da instalação hoteleira 
  
Emissões de CO2  
  
De acordo com o CBE - 
Aquecimento a biomassa 
em grandes edifícios 
De acordo com o Despacho 
15793-D/2013  
Combustível Consumo anual (kWh/ano) 
g 
/kWh 
Anuais 
(kg) 
 Anuais 
(ton.) 
 
kg/kWh 
 Anuais 
(kg) 
Anuais 
(ton.) 
Gás 693756,99 160 111001 111 0,170 117939 118 
Peletes 693756,99 18 12488 12 0,000 0 0 
        Diferencial entre gás e peletes (toneladas) 99 118 
Diferencial entre gás e peletes (%) 89% 100% 
Analisando a quantidade de CO2 emitidas pelo gás e pelos peletes verifica-se uma 
redução de 99 toneladas que corresponderá percentualmente a uma redução de 89% 
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de acordo com o CBE – Aquecimento a Biomassa em grandes edifícios, e de 100% de 
acordo com o despacho 15793-D/2013 (legislação atualmente em vigor). 
 
5.3.3 Proposta da instalação a biomassa e método de abastecimento 
No caso da instalação a biomassa da unidade hoteleira foram tidos em conta os 
seguintes aspetos: 
• de forma a não ser necessária a logística de se ter um armazenamento 
intermédio para os peletes e a reduzir o tempo de enchimento do silo, o seu 
abastecimento será feito a granel através de um camião que basculará os 
peletes diretamente para dentro do silo; 
• devido à falta de espaço e elevada altura do edifício existente, sugere-se a 
construção de uma casa técnica executada à parte. Desta forma não será 
necessário executar uma chaminé com a altura do edifício existente. Esta será 
a situação mais desfavorável em termos financeiros que é a de não existir 
espaço no edifício existente e ter de se construir um edifício propositadamente 
para a sua instalação. 
Apresenta-se nas peças desenhadas em anexo VI (desenhos 6.1, 6.2, 6.3 e 6.4) a 
instalação a biomassa projetada para este edifício, sendo também apresentado de 
forma simplificada nas figuras 16 e 17. 
 
Figura 16 – Planta proposta da central térmica a biomassa  
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Figura 17 – Corte AB proposto da central térmica a biomassa 
 
5.3.4 Estimativa de valor para a instalação a biomassa incluindo os trabalhos de 
construção civil 
Com base nas peças desenhadas referidas no ponto anterior, foi elaborada uma 
estimativa orçamental com base nos preços de mercado para os trabalhos de 
construção civil e para o fornecimento e montagem da instalação a biomassa. 
Apresenta-se no anexo VII a medição de todos os trabalhos e o respetivo custo 
unitário. No anexo VIII é apresentada uma estimativa orçamental para os trabalhos 
medidos e no anexo XIX o resumo orçamental. 
O valor total da estimativa é de 120.000€ (valor sem IVA), sendo o custo estimado da 
parte referente à construção civil de 39.470,00€ (correspondendo a uma percentagem 
de 32,89%) e da instalação a biomassa de 80.530,00€ (com uma percentagem de 
67,11%).. 
 
5.3.5 Período de retorno do investimento  
Estimando-se um custo da instalação para produção de energia calorifica através de 
peletes de 147.600,00€ (com IVA incluído) pode-se calcular o período de retorno do 
investimento na instalação: 
 "./012340.25
!5678.ç81 :0;8<81 =
147.600,00€
25.530,17€/8.5 = 5,78 8.51 
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Verifica-se um período de retorno do investimento de 5,78 anos (cinco anos e nove 
meses). 
Apesar do período de retorno ser superior ao obtido para a instalação das piscinas 
cobertas, e considerando que o tempo de vida da instalação será de cerca de 20 anos, 
ainda haverão cerca de 15 anos com uma redução de custos de 25.530,17€ por ano, 
levando a uma poupança total de cerca de 510.603,40€. 
Refere-se mais uma vez que este payback foi calculado contemplando a construção 
de uma casa técnica para alojar todo o sistema a biomassa. Caso seja possível 
instalar o sistema a biomassa num edifício existente o período de retorno do 
investimento será inferior. 
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7 CONCLUSÕES 
7.1 Considerações finais 
A biomassa apresenta-se como uma alternativa muito viável relativamente aos 
produtos petrolíferos para aquecimento de águas quentes sanitárias. Os sistemas que 
a utilizam atualmente são completamente automatizados, possibilitando elevadas 
reduções de custos e reduções de emissões de dióxido de carbono para a atmosfera 
em cerca de 90%. 
Através da implementação de um sistema deste tipo dá-se um importante passo na 
independência energética das instalações face aos produtos petrolíferos, contribuindo-
se para a diminuição dos custos de importação dos mesmos. Existem fabricantes de 
caldeiras assim como produtores de peletes em Portugal aos quais poderão ser 
adquiridos estes bens dinamizando-se desta forma a economia nacional. 
No caso de estudo das piscinas cobertas de São Brás de Alportel o custo do 
investimento da instalação a biomassa foi de 91.000,00€. Verificou-se num ano de 
funcionamento da instalação uma poupança de 51.176,32€ (com IVA e custos de 
transporte incluídos até ao destino final) recorrendo aos peletes em alternativa ao 
gasóleo de aquecimento.  
Devido a um financiamento do PRO ALGARVE 21 o custo da instalação para a 
autarquia foi de 31.850,00€ tendo sido o investimento amortizado em sete meses. No 
período de vida da instalação a biomassa o valor total da poupança ascenderá a cerca 
de um milhão de euros. 
Além do benefício financeiro é igualmente importante o benefício ambiental através da 
redução de 97 toneladas de CO2 emitidas anualmente para a atmosfera (diferencial 
entre o uso dos peletes e do gasóleo de aquecimento). 
A implementação do sistema a biomassa permitiu a redução do rácio de classe 
energética de 0.46 (classe A) para 0.19 ficando o edifício com a classe A+. 
O sistema a biomassa em conjunto com o sistema solar permite que as necessidades 
de AQS sejam 100% asseguradas através de energias renováveis.  
Verifica-se que a quantidade de biomassa em massa seca recolhida no concelho de 
São Brás de Alportel (355 toneladas) é superior às necessidades de biomassa usada 
no aquecimento das piscinas municipais coberta (cerca de 138 toneladas). A produção 
de peletes só será viável com equipamentos que garantam pelo menos a produção de 
100kg/hora. Nestas condições haverá uma maior valia anual da ordem dos 
13.500,00€.  
No caso dos edifícios hoteleiros, como tipicamente o seu período de maior utilização é 
no verão, altura em que as instalações solares caso existam dão um maior contributo, 
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verifica-se um maior período para a amortização da instalação a biomassa do que no 
caso da instalação de umas piscinas municipais cobertas.  
Para o edifício hoteleiro analisado obteve-se uma estimativa para o período de 
amortização da instalação de cerca de 5 anos e 9 meses com uma redução anual de 
custos de 25.530,17€. Considerando que o tempo de vida da instalação a biomassa 
será de cerca de 20 anos, a poupança total será cerca de 510.603,40€. 
Salienta-se que o valor obtido para esta instalação a biomassa contemplou a situação 
mais desfavorável que é a construção de uma casa técnica e silo para a instalação a 
biomassa. Nalguns casos poderá ser mais fácil a adaptação das instalações existentes 
reduzindo-se o valor do investimento inicial. 
Em relação à redução estimada de emissões de CO2 para a atmosfera, o valor é de 99 
toneladas recorrendo aos peletes em alternativa ao gás.  
Na eventualidade de se recorrer a outro tipo de biomassa como é o caso do bagaço de 
azeitona, desde que haja garantias da sua secagem, a poupança ainda será superior. 
 
7.2 Nota para trabalhos futuros 
Como nota para trabalhos futuros, verificou-se que o custo de produção dos peletes 
ainda é elevado, pelo que seria vantajosa a situação de haver uma unidade de 
produção de peletes em São Brás de Alportel que poderia fornecer as futuras 
instalações semelhantes dos concelhos limítrofes (Loulé, Faro, Olhão e Tavira). Julga-
se relevante congregar vontades dos vários municípios de forma a estruturar um 
projeto conjunto de implementação de fabrico de peletes. 
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8. DESCRIÇÃO DETALHADA DO CURRICULUM 
VITAE 
 
 
8.1 HABILITAÇÕES ACADÉMICAS 
Entre outubro de 2003 e outubro de 2006 frequentou o bacharelato em eng.ª civil na 
antiga Escola Superior de Tecnologia, atual Instituto Superior de Engenharia da 
Universidade do Algarve tendo concluído este grau com uma média final de 16 valores 
tendo-lhe sido atribuída uma bolsa de mérito pela Universidade do Algarve. 
Entre outubro de 2006 e dezembro de 2008 frequentou a licenciatura pré bolonha 
também no Instituto Superior de Engenharia, tendo concluído este grau com uma 
classificação final de 16 valores (anexo X). 
 
8.2 ESTÁGIO CURRICULAR 
Entre julho e outubro de 2006 no âmbito do bacharelato em eng.ª civil realizou um 
estágio curricular na divisão de edifícios e equipamentos da câmara municipal de 
Albufeira sob a orientação do eng.º Fernando Pereira, chefe de divisão e do eng.º 
Augusto Candeias, docente da Universidade do Algarve. Teve a oportunidade de 
colaborar nos seguintes trabalhos com maior destaque: 
- projetos de especialidades (redes de abastecimento e de drenagem de águas 
residuais domésticas, rede de drenagem de águas residuais pluviais, segurança contra 
riscos de incêndio, estudo de comportamento térmico, acústica e estabilidade e betão 
armado) da ampliação da escola EB1 do Cerro do Ouro em Albufeira e da 
remodelação da escola primária da Ilha da Madeira localizada na freguesia da Guia. 
- fiscalização da empreitada do Centro de Dia de Albufeira; 
- projetos de segurança contra riscos de incêndio, seguidos de medições e pedidos de 
orçamentos para implementação dos sistemas em várias escolas do concelho.   
 
8.3 CURSOS DE FORMAÇÃO 
Teve a oportunidade de frequentar as seguintes ações de formação (certificados 
apresentados no anexo XI) de maior relevância: 
- Curso de “Formação de formadores”, com uma duração de 90 horas, entre 20 de 
março e 5 de maio de 2004, na Formalgarve, tendo sido atribuído o certificado n.º EDF 
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4835/ 2004 DG pelo Instituto de Emprego e formação profissional com a classificação 
final de 14 valores; 
- Curso de formação profissional em “Autocad 3D”, com uma duração de 60 horas, 
entre 26 de setembro e 8 de novembro de 2005 no Centro de Formação Profissional 
de Faro tendo obtido uma classificação final de 4, numa escala de 1 a 5; 
- Curso de formação profissional em “Infraestruturas de Telecomunicações em 
Edifícios: Instalação”, com uma duração total de 90 horas, entre 02 de outubro e 20 de 
dezembro de 2006, no Centro de Formação Profissional de Faro tendo obtido uma 
classificação final de Bom; 
 - Curso “Manutenção de Piscinas”, entre 25 e 28 de setembro de 2008 organizado 
pela Federação Portuguesa de Natação; 
- Curso de formação profissional em “Infraestruturas de Telecomunicações em 
Edifícios: Projeto”, com uma duração total de 75 horas, no Centro de Formação 
Profissional de Faro; 
- Curso de formação profissional “Código dos Contratos Públicos”, com uma duração 
total de 28 horas, entre 9 e 18 de março de 2009, na empresa Significado, tendo 
obtido uma classificação final de muito bom;  
- Curso de formação profissional “Curso de projetista de redes de gás”, com uma 
duração total de 56 horas, entre 24 de setembro de 2010 e 29 de outubro de 2010, na 
empresa Coproffis, tendo obtido uma classificação final de 16 valores;  
- Curso de formação “Curso de eficiência energética nos edifícios – edifícios de 
habitação”, com uma duração total de 16 horas, nos dias 19 e 20 de junho de 2014, no 
instituto superior de engenharia da universidade do algarve. 
- curso formação especializada  de gestão sustentável de parques industriais com uma 
duração total de 14 horas, nos dias 13 e 24 de outubro de 2014, na faculdade de 
economia promovido pela divisão de empreendedorismo e transferência de tecnologia 
(CRIA) da universidade do algarve.  
 
8.4 SEMINÁRIOS E WORKSHOPS  
O autor frequentou os seguintes seminários (certificados apresentados no anexo XII) 
com relevância para o tema apresentado: 
• Participação como orador no workshop “A importância da biomassa em 
sistemas de aproveitamento térmico” promovido pela ALGAR em 12 de abril de 
2014; 
• Sessão de informação sobre o sistema de certificação energética de edifícios 
promovida pela AREAL e pela ADENE em 22 de maio de 2014; 
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• Seminário Nearly zero energy sport facilities promovido pela AREAL na escola 
hoteleira de Faro; 
• Seminário Gestão Sustentável: das instalações à cidade, realizado no 24 de 
outubro de 2014 no instituto superior de engenharia da universidade do 
algarve; 
• Participação como orador no seminário Ahorros económicos, beneficios 
medioambientales y sociales del uso de la Biomasa - Establecimiento y 
refuerzo del mercado del biomasa en el Medit, promovido pela  Universidad 
Politécnica de Cartagena no dia 18 de novembro de 2014 no âmbito do 
programa Proforbiomed.  
 
Foto 22 – Apresentação na Universidade Politécnica de Cartagena (18-11-2014) 
 
8.5 EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL  
8.5.1 Julho de 2005 a agosto de 2006 e entre Fevereiro de 2007 a maio de 2008 – 
Miraba, Construção civil e obras públicas 
Neste período o autor trabalhou nesta empresa como desenhador. Esta oportunidade 
de ter adquirido alguma experiência ao longo do bacharelato permitiu ao autor ter um 
maior aproveitamento das matérias apresentadas no curso. 
No segundo período, após a conclusão do bacharelato, desenvolveu as seguintes 
atividades: 
- elaboração de projetos de especialidades (segurança contra riscos de incêndio, rede 
de abastecimento de águas e de drenagem de águas residuais domésticas e pluviais, 
estudo de comportamento térmico de edifícios, acústica e estabilidade); 
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- Fiscalização permanente da empreitada de construção das piscinas cobertas de São 
Brás de Alportel; 
- Coordenação de Segurança da empreitada de construção do centro de reabilitação 
da Associação de Saúde Mental do Algarve em Loulé.  
Empreitada de construção das piscinas cobertas de São Brás de Alportel 
A empreitada de construção das piscinas cobertas de São Brás de Alportel consistiu 
na construção de um edifício de três pisos, cave, rés-do-chão e 1º andar, com uma 
área de construção de 5100,00m2. 
O edifício possui duas piscinas, uma com 12,5x6 de aprendizagem e uma desportiva 
com 25x12.5m2.  
A estrutura da cobertura assenta sobre vigas de madeira lamelada colada com um vão 
máximo de 30m.  
Na empreitada foram incluídos todos os equipamentos referentes às instalações 
mecânicas. 
A obra teve uma particularidade que foi a construção de um reservatório destinado à 
armazenagem das águas do backwash dos tanques (que são diariamente cerca de 
20m3) com vista à sua reutilização nos autoclismos, urinóis e rede de rega. 
A obra foi projetada pelo gabinete de apoio técnico de Faro (GAT) e executada pelo 
empreiteiro “Soprocil”. O valor da obra foi de 2.489.182,67 € e foi realizada entre 
06/02/2007 e 17/12/2008.  
O autor tinha como funções nesta empreitada: 
- elaborar mensalmente os autos de medição; 
- verificar a conformidade entre o executado e o projetado; 
- executar uma preparação de obra realizada paralelamente à do Empreiteiro de forma 
a se anteciparem algumas eventuais incoerências de projeto e desta forma minimizar 
a possibilidade de existência de custos adicionais; 
- colaborar com os projetistas na aprovação dos materiais e soluções apresentadas 
pelo empreiteiro. 
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8.5.2 Dezembro de 2006 a março de 2008 – Formador na escola profissional cândido 
Guerreiro 
Entre dezembro de 2006 e julho de 2007 foi responsável pela disciplina de “Física dos 
Materiais”, composta pelos módulos “Estudos dos Solos e Fundações”, “Argamassas 
rebocos e betonilhas” e “Coberturas e revestimentos”. 
Entre fevereiro e março de 2008 foi formador do módulo “Materiais Compósitos” na 
disciplina de “Comportamento dos Materiais”.   
 
8.5.3 Outubro de 2009 a outubro de 2011 – Assistente na disciplina de geologia de 
engenharia II no instituto superior de engenharia da Universidade do algarve 
Neste período foi docente equiparado a assistente de 2º triénio da disciplina de 
geologia de engenharia II tendo lecionado a sua componente prática que incluía a 
apresentação das aulas práticas, a realização dos ensaios laboratoriais e as 
avaliações da componente prática. 
 
8.5.4 Desde maio de 2008 – Técnico superior da Câmara Municipal de São Brás de 
Alportel (CMSBA) 
8.5.4.1 Elaboração de projetos de especialidades  
O autor teve a possibilidade de, paralelamente à fiscalização de obras, elaborar 
projetos tanto prediais como de obras de infraestruturas. 
Teve a oportunidade de elaborar os projetos de especialidades apresentados no 
anexo XIII. Contabilizam-se nesta listagem a elaboração de especialidades para 38 
obras. Ao ser um técnico local a elaborar estes projetos há a vantagem de haver um 
maior conhecimento do local e muitas vezes facilitado o contato com os futuros 
utilizadores dos espaços de forma a se terem em conta as suas opiniões. 
   
8.5.4.2 Procedimentos concursais de empreitadas de obras públicas e para prestações 
de serviços e fornecimentos 
A elaboração dos procedimentos concursais de obras públicas ou para a prestação de 
serviços e fornecimentos engloba: 
- a elaboração dos cadernos de encargos – Clausulas gerais; 
-  a elaboração dos cadernos de encargos – Clausulas especiais; 
- o lançamento dos procedimentos numa plataforma eletrónica de dados; 
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- a abertura conjuntamente com os restantes membros do júri das propostas dos 
concorrentes. 
 
8.5.4.3 Fiscalização/acompanhamento das empreitadas 
Esta é a principal função do autor na Câmara Municipal de São Brás de Alportel. São 
apresentadas no anexo XIV as obras fiscalizadas contabilizando-se desde que iniciou 
funções 59 obras no valor total de 9.344.314,48€ + IVA (nove milhões, trezentos e 
quarenta e quatro mil euros, trezentos e catorze euros e quarenta e cêntimos 
acrescidos de IVA). 
O total de trabalhos a mais é de 314.243,57 € e a menos é de 422.575,41 €. Verifica-
se na totalidade que o valor de trabalhos a menos é superior ao de trabalhos a mais, 
situação que se deve a uma correta orçamentação do medidor orçamentista e a um 
grande controle na realização das medições em obra. 
Em todas as obras apresentadas o autor teve como competências: 
- elaborar mensalmente os autos de medição; 
- verificar a conformidade entre o executado e o projetado; 
- executar uma preparação de obra realizada paralelamente à do Empreiteiro de forma 
a se anteciparem algumas eventuais incoerências de projeto e desta forma minimizar 
a possibilidade de existência de custos adicionais; 
- ajustar os projetos à realidade da obra nas situações em que o projeto foi do próprio; 
- a aprovação dos materiais e soluções apresentadas pelo empreiteiro; 
- fazer o contato com os futuros utilizadores dos espaços ou afetados pelas obras de 
forma a ajustar os trabalhos em curso às suas necessidades. 
- Analisar eventuais pedidos de prorrogação de prazos; 
- Preparar os autos de consignação, receção provisória e receção definitiva; 
- Elaboração de revisões de preços e das contas finais das empreitadas. 
Ir-se-ão descrever de seguida algumas das obras mais relevantes: 
 
8.5.4.3.1 Construção de Campo de Futebol em Relvado Sintético 
Esta obra consistiu na execução de um campo de futebol com 95m por 55m em relva 
sintética. A relva sintética foi colocada sobre pavimento betuminoso. Na realização do 
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espalhamento do tout venant e posteriormente das camadas de betuminoso, houve 
um cuidado especial para se garantirem as pendentes previstas em projeto de forma 
que não houvesse zonas de paragem da água entre a relva sintética e o pavimento 
betuminoso. Devido ao grande caudal dos canhões de rega, foi instalado um 
reservatório de compensação. 
Os trabalhos executados foram os seguintes: 
- Movimentos de terras; 
- Pavimentações; 
- Rede de drenagem; 
- Sistema de rega; 
- Rede de iluminação; 
- Substituição da rede elétrica do polidesportivo existente. 
A obra foi executada pelo empreiteiro “Tecnovia”. O valor da obra foi de 446.016,67 € 
e foi realizada entre 04/08/2008 e 06/03/2009.  
Após a execução do relvado este foi ensaiado por um laboratório creditado (Labosport) 
de acordo com os procedimentos descritos no manual de métodos de ensaio e 
requerimentos da FIFA tendo obtido o resultado FIFA uma estrela. 
 
 
8.5.4.3.2 Construção de uma creche com capacidade para 66 crianças "O Sitio 
do Bebé" 
Foto 23 - Relvado sintético – Movimentos de terras. 
(12-08-2008) 
Foto 24 - Relvado sintético - Vista geral 
(10-12-2008) 
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Tratou-se da obra de construção de um edifício com 2 pisos, rés-do-chão e 1º andar, 
com uma área de construção de 956m2. Além do edifício foi executado um espaço de 
recreio no tardoz do edifício e um parque de estacionamento de apoio. 
O edifício é constituído por quatro salas de atividade, dois berçários, instalações 
sanitárias, zonas técnicas e administrativas. 
A obra foi executada pelo empreiteiro “Martins Gago&Filhos,Lda”. O valor da obra foi 
de 713.746,98 € e foi realizada entre 21/01/2009 e 21/04/2010.  
 
8.5.4.3.3 Remodelação e Modernização do Mercado Municipal de São Brás de 
Alportel 
Esta obra consistiu na remodelação do mercado municipal construído na década de 
1960. A área de intervenção foi de 1.297,00m2, sendo que destes 158,00m2 foram 
referentes à sua ampliação.  
O edifício é constituído por um piso possuindo uma nave central com cerca de seis 
metros de altura. 
Para a execução da obra foi necessário proceder à demolição de paredes de 
compartimentação interior. Nesta demolição verificou-se que o que estava previsto 
serem pilares, eram na realidade montantes executados em alvenaria de tijolo burro e 
as paredes tinham função resistente. Dessa forma, foram dimensionados pelo autor 
perfis metálicos de suporte a colocar nos alinhamentos das paredes demolidas.  
O projeto deu uma nova “forma” ao edifício. Esta nova forma foi conseguida através de 
um acrescento em altura das platibandas. Ao se proceder a sondagens verificou-se 
que as platibandas não eram em betão mas sim em alvenaria. Por esse motivo, a 
Foto 26 - Creche - Fase de alvenarias e forra térmica 
da estrutura (13-07-2009) 
Foto 25 - Creche - Obra concluída (14-10-2010) 
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subida das platibandas foi executada através de uma estrutura metálica exterior que 
foi revestida com painéis de revestimento de fachada. 
As principais dificuldades da obra estiveram relacionadas por alguns dos 
estabelecimento do mercado se terem mantido em funcionamento durante o decorrer 
dos trabalhos. 
A obra foi executada pelo empreiteiro “VPG – Vidal, Pereira e Gomes,Lda”. O valor da 
obra foi de 763.382,07 € e foi realizada entre 27/07/2009 e 23/08/2010.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.5.4.3.4 Requalificação e Ampliação da Escola Secundária José Belchior Viegas 
Esta obra consistiu na requalificação do edifício existente, alterando-se o uso da zona 
da semicave que era de cozinha, bar e sala polivalente para biblioteca, videoteca e 
sala de leitura informal.  
A obra consistiu ainda na construção de um edifício novo, destinado a serviços 
administrativos, cozinha, refeitório, bar e sala polivalente e na criação de uma nova 
sala de apoio ao pavilhão existente.  
A área de construção foi de cerca de 1900,00m2. 
Uma das principais dificuldades relacionadas com a obra foi a de haver lençóis de 
água subterrâneos nas proximidades e ao efetuar-se a escavação para as fundações 
teve de se proceder à bombagem destas águas. Devido ainda a esta situação, foi 
executada uma rede com geodrenos na periferia e sob o edifício com ligação à rede 
de drenagem de águas residuais pluviais. 
A obra foi executada pelo empreiteiro “Construtora da Bairrada S.A.”. O valor da obra 
foi de 1.212.525,55 € e foi realizada entre 09/03/2010 e 06/12/2010.  
Foto 27 - Mercado municipal - Obra concluída (04-10-2010) 
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Foto 28 - Escola secundária - Vista geral (07-12-2011) 
 
8.5.4.3.5 Beneficiação da E.M. 514 entre S. Brás de Alportel e o C.M 1207 
Esta obra consistiu na beneficiação da E.M.514 numa extensão de 4231m.  
A estrada existente apresentava os seguintes problemas: degradação do pavimento, 
más condições de drenagem e má sinalização horizontal e vertical.   
O pavimento existente apresentava patologias do tipo pele de crocodilo e fissuração 
em bloco, o que era indicador da falta de capacidade estrutural do pavimento 
nalgumas zonas. Existia fissuração longitudinal e transversal, assim como ninhos e 
peladas de grau de severidade elevado. 
O objetivo da intervenção foi o de resolver os problemas acima referidos. Foi feita a 
fresagem ou saneamento nas zonas em que o pavimento se encontrava mais 
degradado, foram criadas valetas de drenagem e executada uma rede de pluviais, 
aplicada uma camada de desgaste em toda a extensão da intervenção, reforçada a 
sinalização horizontal e vertical e colocados novos equipamentos de segurança e 
balizagem.   
A obra foi executada pelo empreiteiro “Topbet S.A..”. O valor da obra foi de 442.254,04 
€ e foi realizada entre 09/04/2012 e 19/12/2012.  
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Foto 29 - EM 514 - Trabalhos de pavimentação (16-10-2012) 
 
8.5.4.3.6 Circular Norte - Fases 3.1 e 3.2 
A realização da Circular Norte – Fases 3.1 e 3.2 visou dar continuidade à circular 
urbana a norte de S. Brás de Alportel fechando-se desta forma o anel em torno da vila. 
Estas obras consistiram na construção de uma rodovia na extensão de 1214m com 
separador, duas rotundas, duas faixas de rodagem em cada sentido com 6.50m de 
largura, passeio e ciclovia com 2.50m de largura cada, infraestruturas complementares 
de drenagem, rega e iluminação pública. 
Estas obras foram executadas pelo empreiteiro “EPV - Eduardo Pinto Viegas”. O valor 
total das duas fases é de 1.327.825,79 €. A fase 3.1 encontra-se em fase de 
conclusão e a fase 3.2 tem término previsto em 01/06/2015. 
 
Foto 30 - Circular norte - Execução de rotunda (05-08-2014) 
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8.5.4.4 Manutenção de edifícios e de infraestruturas municipais 
Esta tarefa consiste na visita aos edifícios municipais (habitações municipais, escolas, 
pavilhão desportivo, piscinas cobertas e descobertas), fazendo-se o levantamento dos 
trabalhos necessários e a preparação e lançamento de empreitadas com vista à sua 
execução. Estes trabalhos envolvem normalmente a execução de pinturas, reparação 
de impermeabilizações e substituição de equipamentos danificados. 
 
8.5.4.5 Apoio técnico ao programa “mão amiga” 
Desde o início de 2013 que o autor se encontra envolvido neste programa que 
consiste em auxiliar famílias carenciadas do concelho através do fornecimento de 
materiais caso estas disponham de meios próprios para os executar, ou através do 
lançamento de pequenas empreitadas. No âmbito deste programa foram realizadas 12 
intervenções no ano de 2013 e 8 intervenções no ano de 2014. 
O autor tem como funções acompanhar os serviços sociais na visita aos locais, 
efetuando o levantamento dos trabalhos necessários e executando os projetos caso 
necessário. Estes trabalhos normalmente referem-se à construção de instalações 
sanitárias acessíveis e cozinhas, recuperação de coberturas e resolução de várias 
patologias principalmente associadas à deficiente ventilação dos espaços. Por São 
Brás ser um meio rural e haver disponibilidade de biomassa, têm-se instalado 
nalgumas casas salamandras a lenha tendo em vista a melhoria das condições de 
conforto térmico das habitações. 
8.5.4.6 Coordenação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva das 
instalações das piscinas municipais cobertas de São Brás de Alportel 
O autor é responsável pelo acompanhamento dos serviços de manutenção preventiva 
e corretiva das instalações das piscinas municipais cobertas de São Brás de Alportel. 
Estes trabalhos consistem: 
- na elaboração de planos de manutenção contemplando as atividades a desenvolver 
diariamente, quinzenalmente, mensalmente, semestralmente e anualmente pelos 
técnicos de manutenção; 
- na aquisição de produtos químicos para o tratamento da água e de todos os 
equipamentos associados às instalações mecânicas; 
- na aquisição de peletes para a caldeira a biomassa; 
- na pesquisa de soluções que visem a diminuição da fatura energética do edifício. 
Nesse sentido já foram instaladas baterias de condensadores cujo objetivo foi o de 
anular o consumo de energia reativa faturado pela EDP tendo levado a com um 
investimento de cerca de 3000€ uma dedução de custos anual de cerca de 6000€. Foi 
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ainda instalada o sistema a biomassa, motivo de desenvolvimento do presente 
trabalho. 
 
8.5.4.7 Instalações de energias renováveis em edifícios municipais 
Visando a diminuição da fatura energética, o aproveitamento de fundos comunitários e 
a sustentabilidade ambiental foram conduzidos pelo autor os procedimentos para a 
execução de instalações solares de AQS nos seguintes edifícios municipais: 
• Com sistemas de circulação forçada: o mercado municipal, os balneários 
municipais, o pavilhão, o polidesportivo e a escola EB23; 
• Com sistemas do tipo termossifão: Escolas EB1, EB2, EB3, o balneário social e 
as piscinas municipais descobertas. 
 
8.5.4.8 Classificações no âmbito do sistema integrado de gestão e avaliação de 
desempenho na administração pública (SIADAP) 
A classificação do SIADAP é o resultado da média ponderada das pontuações obtidas 
nos dois parâmetros de avaliação: objetivos e competências. A avaliação final é 
expressa em menções qualitativas nos seguintes termos: 
• Desempenho relevante: corresponde a uma avaliação final de 4 a 5; 
• Desempenho adequado: corresponde a uma avaliação final de 2 a 3,999; 
• Desempenho inadequado: corresponde a uma avaliação final de 1 a 1,999; 
O autor passou a contrato a tempo indeterminado em maio de 2011. Desde então o 
autor obteve as seguintes classificações numa escala de 1 a 5; 
• 4.4 valores em 2011 (desempenho relevante); 
• 4.7 valores em 2012 (desempenho relevante). 
A última avaliação foi do ano 2012 pois a partir desta data estas passaram a ser 
realizadas de dois em dois anos sendo as próximas avaliações realizadas no primeiro 
trimestre de 2015. 
 
8.5.5 Trabalhos desenvolvidos enquanto profissional liberal 
8.5.5.1 Elaboração de projetos de especialidades 
O autor ao longo dos últimos anos tem vindo a colaborar com gabinetes de arquitetura 
a nível da elaboração dos projetos de especialidades totalizando até à data projetos de 
especialidades para 26 obras. 
Apresenta-se no anexo XV uma listagem dos projetos de especialidades elaborados.  
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8.5.5.2 Coordenação de segurança em obra 
Foi coordenador de segurança das obras apresentadas no anexo XVI onde as suas 
principais competências foram: 
- apoiar o dono de obra na elaboração da comunicação prévia e suas atualizações; 
- apoiar o desenvolvimento do plano de saúde e segurança e a adequabilidade das 
fichas de procedimentos de segurança e propor à entidade executante caso 
necessário adaptações à realidade da obra; 
- Promover e verificar o cumprimento do plano de saúde e segurança aprovado e das 
obrigações da entidade executante, dos subempreiteiros e trabalhadores 
independentes 
- Registar as atividades de coordenação em matéria de segurança e saúde no livro de 
obra; 
- Elaboração de relatórios informando o dono de obra sobre o resultado da avaliação 
em matéria da saúde e segurança existente no estaleiro; 
- Elaboração da compilação técnica da obra. 
 
8.5.5.3 Direção de obra 
Exerceu atividade como diretor da obra de construção de 5 moradias unifamiliares 
com piscina, na Fonte Santa em Quarteira. O empreiteiro geral foi Todor Georgiev 
Vatov e a obra decorreu entre novembro de 2012 e outubro de 2013. Os trabalhos 
desenvolvidos foram: 
- preparação inicial da obra através da elaboração de orçamentos, preparação de 
peças desenhadas de apoio ás marcações e piquetagens e elaboração do plano de 
trabalhos; 
- apoio na interpretação das peças do projeto e verificação da sua execução em obra; 
- garantia de aplicação das medidas de segurança em obra; 
- medição e encomenda de materiais para a obra; 
- organização e registo do livro de obra. 
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Legenda: D - Diário S - Semanal
Q - Quinzenal T - Trimestral
M - mensal SM - Semestral
BM - Bimensal A - Anual
Periocidade Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Descrição da intervenção
Central térmica - Caldeira a biomassa (em caso de dúvida
consultar o manual da caldeira)
Fazer a purga ao circuito de água da caldeira 
D
Recolher a cinza do balde
D
Retirar as cinzas da câmara de combustão e das gavetas
S
Abrir as portas e limpar as cinzas do depurador de cinzas
S
Inspecionar a chaminé e limpar a sua base inferior pela porta
S
Desenroscar o pressostato de controlo de depressão da casdeira e
caso necessário desentupi-lo
S
Lubrificar a corrente entre o sem-fim e o motor
M
Limpeza de tubos de fumos com a escova (desligar a caldeira 24 h
antes) através das tampas no cimo da caldeira T
Verificar o funcionamento da válvula no cimo da caldeira forçando a
sua abertura
SM
Lubrificação da chumaceira pequena RASE 40 com massa
Brugarolas - Besmoly L-220
Q
Lubrificação da chumaceira grande com massa Brugarolas -
Besmoly L-220
SM
Verificação da correta atuação da sonda de temperatura
M
Verificação do estado das borrachas (penas) da válvula rotativa
SM
Ventilador da caldeira a biomassa (ver ficha no manual)
PARA AS OPERAÇÕES ABAIXO DESCRITAS DESLIGAR SEMPRE A CALDEIRA E O SEU QUADRO ELÉTRICO
Piscinas cobertas de São Brás de Alportel 
ANEXO II - Plano de manutenção - Actividades quinzenais, mensais, bimensais, trimestrais, semestrais e anuais
ANO: 
Mês
Rúbrica do técnico responsável
Abrir a tampa do ventilador e limpar a turbina com a escova
M
Lubrificar com massa para altas temperaturas
M
Tensionar correias
M
NOTA: PARAR O VENTILADOR PARA FAZER AS OPERAÇÕES ABAIXO
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Data 
medição
Volume do big bag 
de pellets (m3)
Peso especifico dos 
pellets (kg/m3)
Altura de pellets 
no silo (m)
Volume de pellets 
no silo
kg de pellets no 
silo Consumo (kg)
Custo de 
pellets/periodo (com 
IVA)
Consumo 
(kg/dia)
Eutil peletes 
(kWh/periodo)
Custo de 
pellets/dia (com 
IVA)
Consumo 
equivalente 
gasóleo /periodo (l)
Preço do gasóleo 
com IVA e 
desconto à data do 
abastecimento
Custo de 
gasóleo/periodo 
(com IVA)
Consumo equivalente 
gasóleo /dia (l)
Custo eq. 
Gasóleo/d
ia (Com 
IVA)
Diferencial/periodo
25-09-2013 1,81 636,86 1,50 12,00 7642,32
07-10-2013 1,81 636,86 0,50 4,00 2547,42
07-10-2013 1,81 636,86 1,65 13,20 8406,49
16-10-2013 1,81 636,86 1,35 10,80 6878,04
6609,03
2354,57
1528,45 338,40 € 169,83 37,60 €
1,35 €
1,34 €
5094,90 1.128,01 € 424,57 3.178,68 € 205,11 276,90 € 2.050,67 €
ANEXO III - CONSUMO ANUAL DE PELETES
94,00 €22030,34
706,36 946,53 € 82,04 110,76 € 608,13 €
16-10-2013 1,81 636,86 1,35 10,80 6878,04
30-10-2013 1,81 636,86 0,00 0,00 0,00
30-10-2013 1,81 636,86 2,30 18,40 11718,14
15-11-2013 1,53 636,86 0,30 2,40 1528,45
15-11-2013 1,53 636,86 1,80 14,40 9170,72
26-11-2013 1,53 636,86 0,00 0,00 0,00
26-11-2013 1,81 636,86 2,90 23,20 14775,04
14-12-2013 1,81 636,86 0,00 0,00 0,00
27-12-2013 1,81 636,86 1,75 14,00 8915,97
07-01-2014 1,81 636,86 0,25 2,00 1273,71
07-01-2014 1,81 636,86 2,25 18,00 11463,40
13-01-2014 1,81 636,86 1,40 11,20 7132,78
13-01-2014 1,81 636,86 2,85 22,80 14520,30
31-01-2014 1,81 636,86 0,60 4,80 3056,91
29740,63
44060,20
39654,18
63887,29
33045,15
1,34 €
1,35 €
1,35 €
1,34 €
1,32 €
348,68 470,72 € 1.723,03 €4330,62 958,80 € 721,77 159,80 € 2001,37 2.681,83 €18725,58
328,17 443,03 € 3.960,01 €10189,68 2.256,00 € 679,31 150,40 € 4709,10 6.216,01 €1,32 €
108,77 € 4.227,59 €1,33 € 237,346878,04 1.522,80 € 491,29 320,41 € 2.704,79 €3178,64
402,75 543,72 € 3.648,77 €9170,72 2.030,40 € 833,70 184,58 € 4238,19 5.679,17 €
369,19 498,41 € 3.075,96 €7642,26 1.692,00 € 764,23 169,20 € 3531,82 4.767,96 €
307,66 415,34 € 4.455,01 €11463,40 2.538,00 € 636,86 141,00 € 5297,73 6.993,01 €49567,72
375,67 507,15 € 5.946,86 €14775,04 3.271,19 € 777,63 172,17 € 6828,19 9.218,06 €
31-01-2014 1,81 636,86 2,20 17,60 11208,65
12-02-2014 1,81 636,86 0,20 1,60 1018,97
12-02-2014 1,81 636,86 1,20 9,60 6113,81
17-02-2014 1,81 636,86 0,50 4,00 2547,42
17-02-2014 1,81 636,86 1,75 14,00 8915,97
21-02-2014 1,81 636,86 1,20 9,60 6113,81
21-02-2014 1,81 636,86 2,50 20,00 12737,11
07-03-2014 1,81 636,86 0,55 4,40 2802,16
07-03-2014 1,81 636,86 1,85 14,80 9425,46
21-03-2014 1,81 636,86 0,40 3,20 2037,94
21-03-2014 1,81 636,86 1,70 13,60 8661,23
03-04-2014 1,81 636,86 0,50 4,00 2547,42
03-04-2014 1,81 636,86 1,80 14,40 9170,72
09-04-2014 1,81 636,86 1,30 10,40 6623,30
15421,07
12116,55
42958,69
31943,64
26436,12
11015,05
1,32 €
1,31 €
1,29 €
1,31 €
1,30 €
1,32 €
205,11 276,89 € 966,46 €2547,42 564,00 € 424,57 94,00 € 1177,27 1.530,46 €
3.815,10 €9934,94 2.199,60 € 709,64 157,11 € 4591,37 6.014,69 €
1.386,00 €
2802,16 620,40 € 700,54 155,10 € 1295,00 1.709,40 € 338,43 456,87 € 1.089,00 €
410,21 553,79 € 3.960,01 €10189,68 2.256,00 € 849,14 188,00 € 4709,10 6.216,01 €44060,20
344,14 €
3566,39 789,60 € 713,28 157,92 € 1648,18 2.175,60 €
342,82 462,81 €
1,32 €
2.768,59 €
344,58 465,18 €
7387,52 1.635,60 € 527,68 116,83 € 3414,10 4.404,18 € 254,92
227,19 306,71 € 2.347,75 €6113,81 1.353,60 € 470,29 104,12 € 2825,46 3.701,35 €
09-04-2014 1,81 636,86 2,30 18,40 11718,14
05-05-2014 1,81 636,86 0,30 2,40 1528,45
05-05-2014 1,81 636,86 1,60 12,80 8151,75
28-05-2014 1,81 636,86 0,30 2,40 1528,45
28-05-2014 1,81 636,86 1,00 8,00 5094,84
18-06-2014 1,81 636,86 0,20 1,60 1018,97
18-06-2014 1,81 636,86 0,70 5,60 3566,39
30-06-2014 1,81 636,86 0,00 0,00 0,00
TOTAIS 138070,28 30.568,76 € 64123,55 84.643,08 € 54.074,32 €
Média de consumo (kg/dia) 552,13 Média de consumo (l/dia) 266,73
28639,13
17624,08
15421,07 2.175,60 € 132,53
1,31 €
178,92 € 1.386,00 €
93,76 126,58 € 1.546,33 €
3566,39 789,60 € 274,34 60,74 € 1648,18
4075,87 902,40 € 194,09 42,97 € 1883,64 2.448,73 €1,30 €
1,32 €
189,33 255,59 € 3.912,92 €10189,68 2.256,00 € 391,91 86,77 € 4709,10 6.168,92 €44060,20
139,12 187,81 € 2.512,79 €6623,30 1.466,40 € 287,97 63,76 € 3060,91 3.979,19 €1,30 €
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Principal TIP01 TIP02 TIP03 TIP04
Piscina coberta 
aquecida
4 746.69 4 746.69 4 746.69
85 383 85 383 141 345
3 619 3 619 2 960
16 954 16 954 51 942
25 25 25
16 512 16 512 16 512
125 839 125 839 125 839
3 405 3 405 3 405
Horas de funcionamento estimadas: 0 0 0
Potência Instalada (kW): 0 0 0
Consumo anual (kWh/ano): 0 0 0 0 0 0 0
251 736 251 736 0 0 0 0 342 027
29 155 29 155 0
0
29 155 29 155 0 0 0 0 0
343 187 343 187 1 184 730
343 596 343 596 319 624
Carga Total (kWh): 52 427 52 427 52 427
Energia Útil de Apoio Necessária (kWh): 23 273 23 273 0 0 0 0 52 427
Rendimento gerador AQS (%): 80% 80% 86%
Energia de Apoio fornecida (kWh) (Inclui 
rendimento):
29 091 29 091 0 0 0 0 60 962
715 874 715 875 0 0 0 0 1 565 316
PISCINAS MUNICIPAIS DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL
CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA 
COMBUSTIVEL PRINCIPAL - GASÓLEO
Previsto
Referência
GERAL
Tipologias
Outros:
Iluminação Interior:
Iluminação Exterior:
Equipamentos (do VE):
Bombas Piscinas:
Elevadores:
TOTAL ELECTRICIDADE kWh/ano:
Produção 
Renovável:
Térmico:
Eléctrico:
Biomassa:
TOTAL RENOVAVEL kWh/ano:
Consumos 
Eléctricos 
Anuais:
Área (m2)
Aquecimento:
Arrefecimento:
TOTAL GASÓLEO kWh/ano:
Consumos 
Gasóleo 
Anuais:
Aquecimento:
Água Quente Piscinas:
AQS
Pag. 1 de 2
Custo por kWh
Eur/kWh
Consumo de Energia
kWh/ano
Custo total
Eur
TOTAL ELECTRICIDADE kWh/ano: 0.155 251 736 38 904 €            
TOTAL GASÓLEO kWh/ano: 0.090 715 874 64 429 €            
TOTAL RENOVAVEL kWh/ano: 29 155
Area
m2
Consumo de Energia
kWh/ano
Aquecimento 
kWh/ano
Arrefecimento 
kWh/ano
Iluminação 
kWh/ano
AQS
kWh/ano
Outros 
kWh/ano
1 4 747 996 765 428 570 3 619 16 979 29 091 518 507
GERAL REFERENCIA
980 762 980 762 0 0 0 0 2 055 932
364 453 364 453 0 0 0 0 364 452
29 155 29 155 0 0 0 0 0
207 207 - - - - na
77 77 - - - - na
6 6 - - - - na
277 277 - - - - na
na na na na IEERef,S (kWhep/m2.ano): 433
na na na na IEERef,T (kWhep/m2.ano): 77
na na na na IEERef (kWhep/m2.ano): 510
0.46 0.46 NA
Classe A Classe A NA
POR USOS
Aquecimento 
kWh/m2/ano
Arrefecimento 
kWh/m2/ano
AQS
kWh/m2/ano
Iluminação 
kWh/m2/ano
REFERENCIA 279.4 0.6 12.8 10.9
EDIFICIO 90.3 0.8 6.1 3.6
RENOVAVEL
IEEpr (kWhep/m2.ano):
Consumos de energia por forma de energia
Consumos  do edificio
TIPOLOGIAS PRINCIPAIS
INDICADORES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
Consumos Energia Primária Tipo S (kWhep):
Consumos Energia Primária Tipo T (kWhep):
Produção Energia Primária Renovável (kWhep):
IEEpr,S (kWhep/m2.ano):
IEEpr,T (kWhep/m2.ano):
IEERen (kWhep/m2.ano):
IEERef,S (kWhep/m2.ano):
IEERef,T (kWhep/m2.ano):
IEERef (kWhep/m2.ano):
RIEE
Classe Energética
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DIMENSÕES QUANTIDADES
A
R
T
I
G
O
DESIGNAÇÃO
Nº
 D
E 
PA
RT
ES
COMPRIMENTO LARGURA ALTURA PARCIAIS SUB-TOTAIS TOTAIS
U
N
I
D
A
D
E
S
1 CAPÍTULO 1: TRABALHOS PREPARATORIOS
1.1 Implementação do plano de segurança e saúde, 
actualização, rectificação e adaptação no 
decorrer da obra, sinalização temporária dos 
trabalhos, de acordo com a legislação vigente, 
referente a sinalização vertical, horizontal e todos 
os equipamentos necessários.
1 1,00 1,00 1,00 1,00 vg
2 CAPÍTULO 2: MOVIMENTO DE TERRAS
2.1 Decapagem de terra vegetal com uma espessura 
média de 20 cm, da área de implantação do 
edifício, incluindo desmatação, carga e 
transporte dos materiais escavados a vazadouro.
1 85,60 0,20 17,12 17,12 17,12 m3
2.2 'Escavação mecânica em terreno de terra dura, 
com recurso a meios mecânico, na formação de 
plataformas de implantação do edifício a 
construir (cave), incluindo fundo de caixas 
devidamente regularizados e compactados, bem 
como todos os trabalhos inerentes.
1 44,30 3,00 132,90 132,90 132,90 m3
2.3 Escavação mecânica em terreno de terra dura , 
em abertura de caixa para implantação dos 
elementos de fundação, incluindo todos os 
trabalhos inerentes.(Nota: o volume de 
escavação em obra será medido pelo valor 
nominal dos elementos de fundação, conforme 
regras de medição)
sapatas dos pilares 15 1,00 1,00 0,60 0,60 9,00
sapatas do muro de suporte 1 16,00 1,00 0,10 1,60 1,60
1 16,00 1,00 0,10 1,60 1,60
vigas de fundação 1 39,00 0,30 0,60 7,02 7,02
Laje de pavimento 1 86,50 0,45 38,93 38,93 58,15 m3
2.4 Execução de aterros em caixas de implantação 
de elementos de fundação, com produtos 
resultantes da escavação e ou de empréstimo, 
devidamente compactados e regados, incluindo 
todos os trabalhos inerentes.(por estimativa)
1 23,26 23,26 23,26 23,26 m3
OBRA:INSTALAÇÂO A BIOMASSA DE UMA UNIDADE HOTELEIRA
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2.5  Carga, transporte e descarga das terras 
sobrantes a vazadouro autorizado e licenciado, 
incluindo todos os trabalhos inerentes.
1 34,89 34,89 34,89 34,89 m3
3 CAPÍTULO 3: BETÃO 
3.1 Fornecimento e aplicação de betão de limpeza 
C16/20, em lintel de fundação, com 0,10m de 
espessura, em conformidade com NP EN 206-
1:2007,incluindo todos os trabalhos preparatórios 
e complementares.
sapatas de pilares 8 1,00 1,00 0,10 0,10 0,80
sapatas do muro de suporte 1 16,00 1,00 0,10 1,60 1,60
1 16,00 1,00 0,10 1,60 1,60
vigas de fundação 1 39,00 0,30 0,10 1,17 1,17 5,17 m3
3.2 Fornecimento e execução de pavimento térreo, 
constituído por uma camadas de enrocamento e 
brita 20/40mm, num total de 0,25 m de 
espessura, compactado, incluindo todos os 
trabalhos e materiais inerentes.
Casa da caldeira 1 34,30 34,30 34,30
Zona técnica 1 13,80 13,80 13,80
Silo 1 15,00 15,00 15,00 63,10 m2
3.3 Fornecimento e execução de pavimento térreo, 
em betonilha armada com malhasol CQ30, com 
0,15 m de espessura com acabamento em betão 
afagado, incluindo todos os trabalhos e materiais 
inerentes.
Casa da caldeira e zona técnica 1 48,10 48,10 48,10 48,10 m2
3.4 Fornecimento e colocação de betão do tipo 
C25/30, devidamente vibrado, execução e 
aplicação de cofragens, escoramentos e 
armaduras em aço A 400 NR, descofragem e 
todos os trabalhos e materiais inerentes, em 
vigas de fundação, incluindo aditivo hidrófugo.
3.4.1 Vigas de Fundação 1 39,00 0,30 0,50 5,85 5,85 5,85 m3
3.4.2 sapatas de pilares 8 1,00 1,00 0,10 0,10 0,80
sapatas do muro de suporte 1 16,00 1,00 0,10 1,60 1,60
1 16,00 1,00 0,10 1,60 1,60 4,00 m3
3.5 Idem, idem em laje de fundação do silo, incluindo 
aditivo hidrófugo,  "SIKA PLASTOCRETE 05" ou 
equivalente..
1 15,00 0,20 3,00 3,00 3,00
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3.6 Idem em muros de suporte 1 16,00 0,20 4,30 13,76 13,76
1 16,00 0,20 3,60 11,52 11,52 25,28 m3
3.7 Idem em Pilares 8 0,20 0,40 5,50 0,44 3,52
3 0,20 0,40 4,20 0,34 1,01 4,53 m3
3.8 Idem em Vigas 1 27,00 0,20 0,50 2,70 2,70 2,70
3.9 Idem em escadas 1 6,00 1,50 0,15 1,35 1,35 1,35 m3
3.10 Fornecimento e aplicação de laje aligeirada 
"PREMOLDE" P3 - 38 x 12 - 15 , considerando 
vigotas tipo P3, abobadilhas 38-12, tarugos, 
vibração de betão C20/25, cortes, dobragem e 
montagem de armaduras, cofragem, 
escoramento e todos os trabalhos preparatórios 
e complementares.
Casa da caldeira 1 37,00 37,00 37,00
Zona técnica 1 19,00 19,00 19,00 56,00 m2
4 CAPÍTULO 4: ALVENARIAS
4.1 Fornecimento e execução de alvenaria de tijolo 
cerâmico de 30x20x22 em paredes exteriores, de 
pano simples e com 0,25m de espessura no 
limpo, assente com argamassa de cimento e 
areia ao traço 1:4,  considerando vergas em 
betão conforme C.E.  
Casa da caldeira 1 24,00 5,00 120,00 120,00
-1 22,50 22,50 -22,50
-8 0,40 5,00 2,00 -16,00
Zona técnica 1 4,10 5,00 20,50 20,50
-1 0,90 2,00 1,80 -1,80 100,20 m2
5 CAPÍTULO 6: CANTARIAS
5.1 Fornecimento e assentamento de soleira, em 
pedra (moleanos), com 3cm de espessura e perfil 
adequado ao vão a instalar, incluindo todos os 
trabalhos e materiais inerentes.
Acesso casa caldeira 1 5,00 5,00 5,00
Porta zona técnica 1 0,90 0,90 0,90 5,90 ml
6 CAPÍTULO 7 :COBERTURA, 
IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTOS
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6.1 Fornecimento e pintura cruzada de "Flinkote" ou 
equivalente, em elementos de fundação 
(sapatas, vigas de fundação e lajes), 
considerando todos os trabalhos e materiais 
inerentes, conforme pormenores do projecto, 
incluindo remates e dobras.
1 1,00 1,00 1,00 1,00 vg
6.2 Fornecimento e aplicação de drenos em muros 
de fundação, constituído por tubo geodreno 
perfurado com Ø 200  "Uradren" ou equivalente, 
envolvido em brita nº 4 e revestido a manta 
geotextil, conforme peças do projecto, incluindo 
ligação a rede de pluviais, todos os acessórios e 
trabalhos inerentes.
1 43,00 43,00 43,00 43,00 ml
6.3 Fornecimento e execução de camada de forma 
em betão leve com granulado de cortiça 
expandida, com pendente incorporada para zona 
de ralos e bocais, com espessura necessária de 
acordo com o projecto, em cobertura, 
considerando todos os trabalhos e materiais 
inerentes, de forma a receber o sistema de 
impermeabilização.
Cobertura casa da caldeira 1 37,00 37,00 37,00
Cobertura zona técnica 1 24,00 24,00 24,00 61,00 m2
6.4 Fornecimento e assentamento do complexo de 
impermeabilização em muros de 
suporte;constituído por pintura cruzada de 
"Imperkote F" ou equivalente, tela  "Polyester 40" 
e camada drenante  "Isola platon dupla 
drenagem" ou equivalente, conforme desenho de 
pormenor, considerando todos os trabalhos e 
materiais inerentes, incluindo remates, 
sobreposições e dobras.
1 43,00 3,20 137,60 137,60 137,60 m2
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6.5 Fornecimento e assentamento do complexo de 
impermeabilização em cobertura; constituído 
pintura cruzada de emulsão betuminosa, tela - 
Membrana de betume polímero APP de 3 kg/m2, 
com armadura de fibra de vidro com 50g/m2 
protegida a polietileno e outra - Membrana de 
betume polímero APP de 4.0 kg/m2 com 
armadura de poliéster com 150g/m2, acabado a 
xisto, considerando todos os trabalhos e 
materiais inerentes, conforme pormenores do 
projecto, incluindo remates, sobreposições e 
dobras.
Casa da caldeira 1 37,00 37,00 37,00
Zona técnica 1 24,00 24,00 24,00 61,00 m2
6.6 Fornecimento e assentamento do reforço da 
impermeabilização nos remates verticais da 
cobertura; constituído pelo sistema 
impermeabilização com uma banda de 
membrana de betume polímero APP com 0,33m 
de largura, 4Kg/m2 e armada em poliéster com 
180g/m2, protegida a polietileno, considerando 
todos os trabalhos e materiais inerentes, 
conforme pormenores do projecto.
Casa da caldeira 1 24,00 24,00 24,00
Zona técnica 1 10,00 10,00 10,00 24,00 ml
7 CAPÍTULO 7:REVESTIMENTO DE PAREDES E 
TECTOS
7.1 Execução de emboço e reboco sarrafado, com 
argamassa de cimento hidrófugo e areia, com 
traço 1:4, em paredes exteriores, considerando 
execução de soco e molduras conforme 
existentes, e incluindo todos os trabalhos 
inerentes.
1 140,00 140,00 140,00
-1 0,90 2,00 1,80 -1,80
-2 1,50 0,60 0,90 -1,80 136,40
7.2 Execução de emboço e reboco liso, com 
argamassa de cimento hidrófugo e areia, com 
traço 1:4, em paredes interiores, para pintar, 
conforme peças do projecto e caderno de 
encargos, incluindo todos os trabalhos inerentes.
Casa da caldeira 1 24,00 5,00 120,00 120,00
-1 5,00 4,50 22,50 -22,50
Zona técnica 1 8,00 5,00 40,00 40,00
-1 0,90 2,00 1,80 -1,80
2 3,40 2,20 7,48 14,96
1 15,00 3,80 57,00 57,00
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-2 1,50 0,60 0,90 -1,80 205,86 m2
TECTOS
7.3 Execução de emboço e reboco liso, com 
argamassa de cimento hidrófugo e areia, com 
traço 1:4, em tectos interiores da ampliação 
proposta, para pintar, conforme peças do 
projecto e caderno de encargos, incluindo todos 
os trabalhos inerentes.
Casa da caldeira 1 37,00 37,00 37,00
Zona técnica 1 19,00 19,00 19,00 56,00 m2
8 CAPÍTULO 8: PINTURAS
8.1 Fornecimento e aplicação de pintura em paredes 
exteriores da ampliação proposta, sobre reboco 
liso, considerando aplicação de tinta aquosa, 
com aditivo hidrófugo, antifúngico, com cores 
conforme projecto, à duas demãos, incluindo 
primário, bem como todos os trabalhos inerentes 
e complementares, conforme caderno de 
encargos.
1 136,40 136,40 136,40 136,40 m2
8.2 Fornecimento e aplicação de pintura em paredes 
interiores, sobre reboco liso, considerando 
aplicação de tinta aquosa, com aditivo hidrófugo, 
antifúngico, com cores conforme projecto, à duas 
demãos, incluindo primário, bem como todos os 
trabalhos inerentes e complementares, conforme 
caderno de encargos.
1 205,86 205,86 205,86 205,86 m2
8.3 Fornecimento e aplicação de pintura em tectos 
interiores, sobre reboco liso, considerando 
aplicação de tinta aquosa, com aditivo hidrófugo, 
antifúngico, com cores conforme projecto, à duas 
demãos, incluindo primário, bem como todos os 
trabalhos inerentes e complementares, conforme 
caderno de encargos.
1 56,00 56,00 56,00 56,00 m2
9 CAPÍTULO 9 : SERRALHARIAS
9.1 Fornecimento e assentamento de vãos, em 
caixilharia de aluminio, considerando ferragens, 
fechos, vedantes e todos os trabalhos e 
materiais inerentes: 
Vão de porta com 0,90x2,00m, caixilho de 1 
folhas de abrir 1 1,00 1,00 1,00 1,00
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9.2 Vão de janela basculante em vidro simples 2 1,00 1,00 2,00 2,00
Vão constituido por lâminas tipo asa de avião tipo 
asa de avião com perssianas normais com a 
medida total de 5m x 4,5m 1 1,00 1,00 1,00 1,00 un
10 CAPÍTULO 10:REDE DE ESGOTOS PLUVIAIS
10.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em 
P.V.C rígido de 6 kg/cm², pintada a cor conforme 
existente, em tubos de quedas da cobertura até 
as caixas, incluindo abraçadeiras, curvas, todos 
os acessórios, ligações as caixas, conforme 
peças do projecto, bem como todos os trabalhos 
preparatórios e complementares.
De ø90 5 5,00 5,00 25,00 25,00 ml
10.2 Fornecimento, assentamento e ligações de bocal 
de parede e ralos de pinha, com diâmetro 
idêntico ao respectivo tubo de queda ou ramal de 
descarga e todos os acessórios de ligação e 
montagem.
De ø90 5 1,00 1,00 5,00 5,00 un
10.3 Fornecimento e montagem de caixas de visita 
quadradas para recepção dos tubos de queda, 
em blocos de cimento, de 0,50m*0,50m interior e 
com alturas conforme projecto, tampa em FF 
com junta, e degraus, executadas de acordo com 
peças do projecto, incluindo movimentos de 
terras bem como todos os trabalhos inerentes.
5 1,00 1,00 5,00 5,00 un
10.4 Fornecimento e assentamento de ralo de 
pavimento sifonado de diâmetro 90mm e 
tubagem em PVC de diâmetro 90mm com 
ligação ao exterior,em casa da caldeira, incluindo 
todos os trabalhos e materiais inerentes.
1 1,00 1,00 1,00 1,00 un
11 CAPÍTULO 11: REDE ELECTRÍCA
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11.1 Execução de rede eléctrica interior para 
alimentação de zona ampliada, tomadas (3 un) e 
iluminação (1 pontos de luz interior), 
considerando fornecimento de materiais, ligação 
ao quadro, tomadas, armaduras, interruptores, 
caixas, calhas, ligações, bem como todos os 
acessórios para instalação a vista, todos os 
trabalhos inerentes.(V.G)
1 1,00 1,00 1,00 1,00 vg
12 CAPÍTULO 12: INSTALAÇÃO A BIOMASSA 
As propostas deverão incluir o fornecimento e 
montagem, assim como todos os elementos e 
acessórios inerentes a um perfeito 
funcionamento da instalação incluindo todas as 
tubagens desde os coletores das caldeiras a gás 
à caldeira a biomassa. Deverão incluir ainda o 
transporte do equipamento, sua montagem e 
posta em marcha. Deverá estar ainda incluida a 
formação do pessoal e o fornecimento de todos 
os códigos de acesso aos paineis de controlo. 
12.1
Caldeira para produção de energia calorífica a 
partir de biomassa com uma capacidade nominal 
de 1 000.000 kcal/h tipo CVT S 1000 ou 
equivalente.
1 1,00 1,00 1,00 1,00 un
12.2
Depurador de cinzas em aço S235JR incluindo 
flanges de admissão e de escape dos fumos, 
balde com tampa, estrutura de suporte do 
conjunto e
conduta de ligação à caldeira.
1 1,00 1,00 1,00 1,00 un
12.3
Ventilador de tiragem forçada incluindo motor de 
2.2 kW / 3 CV / 3000rpm., grupo motor formado 
por motor eléctrico corpo com ligação ao 
depurador e turbina, conduta de escape de 
fumos do ventilador à chaminé,válvula 
motorizada para controlo da depressão.
1 1,00 1,00 1,00 1,00 un
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12.4
Sistema de Insuflação de ar incluindo motor de 
1.1 kW / 1.5 CV / 3000rpm. e valvulas de 
borboleta motorizadas 
1 1,00 1,00 1,00 1,00 un
12.5
Chaminé construida em aço S235JR isolada com 
lã de rocha de 70kg/m3 e chapa de alumínio de 
0,8mm de espessura, com altura indicada, 
diâmetros de 320 e 250 mm incluindo base de 
assentamento, corpo com topo cónico, porta de 
inspecção e limpeza e dreno.
1 7,50 7,50 7,50 7,50 m
12.6
Sistema de alimentação automático construido 
em aço S235JR incluindo o sem-fim de descarga 
do silo ao sem-fim de alimentação accionado por 
moto-variador de 1,5 kW/2CV, outro sem fim de 
transporte até ao sem fim de alimentação 
accionado por moto-variador de 1,5 kW/2CV e 
outro sem-fim de alimentação da concha de 
queima accionado por moto-redutor de 1,5 
kW/2CV
1 1,00 1,00 1,00 1,00 un
12.7
Descarga por piso móvel constituido por grupo 
hidráulico de 3 kW / 4CV com capacidade de 
24m3, incluindo tecto provido de abertura 
automática através de 2 cilindros hidráulicos para 
carga de material
1 1,00 1,00 1,00 1,00 un
12.8 Quadro eléctrico e regulação automática
1 1,00 1,00 1,00 1,00 un
12.9 Vaso de expansão pressurizado de 150 litros de capacidade
1 1,00 1,00 1,00 1,00 un
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12.10
Circuito de ida e retorno entre caldeira e tubagem 
existente composto por tubagem com isolamento 
de 30mm, e bomba de recirculação de água de 
1,5kW / 2CV
12.10.1
Considerando abertura e tapamento de vala com 
0.80m de profundidade, assentamento, cama de 
areia com 0.10m, aterro e reposição de 
pavimento conforme existente 2 26,00 26,00 52,00 52,00 ml
12.10.2 Considerando fixações ao teto da cave com abraçadeiras 2 54,00 54,00 108,00 108,00 ml
12.11 Ligações elétricas entre os equipamentos a instalar e o quadro elétrico existente
1 1,00 1,00 1,00 1,00 un
13 CAPÍTULO 13: DIVERSOS
13.1 Limpeza geral da obra
1 1,00 1,00 1,00 1,00 vg
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Nº art Designação das obras Quantidades totais Preços unitários Preços totais
1 CAPÍTULO 1: TRABALHOS PREPARATORIOS
1.1 Implementação do plano de segurança e saúde, 
actualização, rectificação e adaptação no decorrer da 
obra, sinalização temporária dos trabalhos, de acordo 
com a legislação vigente, referente a sinalização 
vertical, horizontal e todos os equipamentos 
necessários.
1,00 vg 250,00€ 250,00€
2 CAPÍTULO 2: MOVIMENTO DE TERRAS
2.1 Decapagem de terra vegetal com uma espessura 
média de 20 cm, da área de implantação do edifício, 
incluindo desmatação, carga e transporte dos materiais 
escavados a vazadouro.
17,12 m3 3,00€ 51,36€
2.2 'Escavação mecânica em terreno de terra dura, com 
recurso a meios mecânico, na formação de plataformas 
de implantação do edifício a construir (cave), incluindo 
fundo de caixas devidamente regularizados e 
compactados, bem como todos os trabalhos inerentes.
132,90 m3 4,00€ 531,60€
2.3 Escavação mecânica em terreno de terra dura , em 
abertura de caixa para implantação dos elementos de 
fundação, incluindo todos os trabalhos inerentes.(Nota: 
o volume de escavação em obra será medido pelo 
valor nominal dos elementos de fundação, conforme 
regras de medição)
sapatas dos pilares
sapatas do muro de suporte
vigas de fundação
Laje de pavimento 58,15 m3 10,00€ 581,45€
2.4 Execução de aterros em caixas de implantação de 
elementos de fundação, com produtos resultantes da 
escavação e ou de empréstimo, devidamente 
compactados e regados, incluindo todos os trabalhos 
inerentes.(por estimativa)
23,26 m3 6,00€ 139,55€
2.5  Carga, transporte e descarga das terras sobrantes a 
vazadouro autorizado e licenciado, incluindo todos os 
trabalhos inerentes.
34,89 m3 10,00€ 348,87€
3 CAPÍTULO 3: BETÃO 
OBRA:INSTALAÇÂO A BIOMASSA DE UMA UNIDADE HOTELEIRA
ANEXO VIII - ESTIMATIVA ORÇAMENTAL
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3.1 Fornecimento e aplicação de betão de limpeza C16/20, 
em lintel de fundação, com 0,10m de espessura, em 
conformidade com NP EN 206-1:2007,incluindo todos 
os trabalhos preparatórios e complementares.
sapatas de pilares
sapatas do muro de suporte
vigas de fundação 5,17 m3 120,00€ 620,40€
3.2 Fornecimento e execução de pavimento térreo, 
constituído por uma camadas de enrocamento e brita 
20/40mm, num total de 0,25 m de espessura, 
compactado, incluindo todos os trabalhos e materiais 
inerentes.
Casa da caldeira
Zona técnica
Silo 63,10 m2 10,00€ 631,00€
3.3 Fornecimento e execução de pavimento térreo, em 
betonilha armada com malhasol CQ30, com 0,15 m de 
espessura com acabamento em betão afagado, 
incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes.
Casa da caldeira e zona técnica 48,10 m2 15,00€ 721,50€
3.4 Fornecimento e colocação de betão do tipo C25/30, 
devidamente vibrado, execução e aplicação de 
cofragens, escoramentos e armaduras em aço A 400 
NR, descofragem e todos os trabalhos e materiais 
inerentes, em vigas de fundação, incluindo aditivo 
hidrófugo.
3.4.1 Vigas de Fundação 5,85 m3 250,00€ 1.462,50€
3.4.2 sapatas de pilares
sapatas do muro de suporte
4,00 m3 250,00€ 1.000,00€
3.5 Idem, idem em laje de fundação do silo, incluindo 
aditivo hidrófugo,  "SIKA PLASTOCRETE 05" ou 
equivalente..
3,00 300,00€ 900,00€
3.6 Idem em muros de suporte
25,28 m3 250,00€ 6.320,00€
3.7 Idem em Pilares
4,53 m3 320,00€ 1.448,96€
3.8 Idem em Vigas 2,70 m3 320,00€ 864,00€
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3.9 Idem em escadas 1,35 m3 200,00€ 270,00€
3.10 Fornecimento e aplicação de laje aligeirada 
"PREMOLDE" P3 - 38 x 12 - 15 , considerando vigotas 
tipo P3, abobadilhas 38-12, tarugos, vibração de betão 
C20/25, cortes, dobragem e montagem de armaduras, 
cofragem, escoramento e todos os trabalhos 
preparatórios e complementares.
Casa da caldeira
Zona técnica 56,00 m2 55,00€ 3.080,00€
4 CAPÍTULO 4: ALVENARIAS
4.1 Fornecimento e execução de alvenaria de tijolo 
cerâmico de 30x20x22 em paredes exteriores, de pano 
simples e com 0,25m de espessura no limpo, assente 
com argamassa de cimento e areia ao traço 1:4,  
considerando vergas em betão conforme C.E.  
Casa da caldeira
Zona técnica
100,20 m2 20,00€ 2.004,00€
5 CAPÍTULO 5: CANTARIAS
5.1 Fornecimento e assentamento de soleira, em pedra 
(moleanos), com 3cm de espessura e perfil adequado 
ao vão a instalar, incluindo todos os trabalhos e 
materiais inerentes.
Acesso casa caldeira
Porta zona técnica 5,90 ml 45,00€ 265,50€
6 CAPÍTULO 6 :COBERTURA, 
IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTOS
6.1 Fornecimento e pintura cruzada de "Flinkote" ou 
equivalente, em elementos de fundação (sapatas, vigas 
de fundação e lajes), considerando todos os trabalhos 
e materiais inerentes, conforme pormenores do 
projecto, incluindo remates e dobras.
1,00 vg 200,00€ 200,00€
6.2 Fornecimento e aplicação de drenos em muros de 
fundação, constituído por tubo geodreno perfurado com 
Ø 200  "Uradren" ou equivalente, envolvido em brita nº 
4 e revestido a manta geotextil, conforme peças do 
projecto, incluindo ligação a rede de pluviais, todos os 
acessórios e trabalhos inerentes.
43,00 ml 9,00€ 387,00€
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6.3 Fornecimento e execução de camada de forma em 
betão leve com granulado de cortiça expandida, com 
pendente incorporada para zona de ralos e bocais, com 
espessura necessária de acordo com o projecto, em 
cobertura, considerando todos os trabalhos e materiais 
inerentes, de forma a receber o sistema de 
impermeabilização.
Cobertura casa da caldeira
Cobertura zona técnica 61,00 m2 8,00€ 488,00€
6.4 Fornecimento e assentamento do complexo de 
impermeabilização em muros de suporte;constituído 
por pintura cruzada de "Imperkote F" ou equivalente, 
tela  "Polyester 40" e camada drenante  "Isola platon 
dupla drenagem" ou equivalente, conforme desenho de 
pormenor, considerando todos os trabalhos e materiais 
inerentes, incluindo remates, sobreposições e dobras.
137,60 m2 9,00€ 1.238,40€
6.5 Fornecimento e assentamento do complexo de 
impermeabilização em cobertura; constituído pintura 
cruzada de emulsão betuminosa, tela - Membrana de 
betume polímero APP de 3 kg/m2, com armadura de 
fibra de vidro com 50g/m2 protegida a polietileno e 
outra - Membrana de betume polímero APP de 4.0 
kg/m2 com armadura de poliéster com 150g/m2, 
acabado a xisto, considerando todos os trabalhos e 
materiais inerentes, conforme pormenores do projecto, 
incluindo remates, sobreposições e dobras.
Casa da caldeira
Zona técnica 61,00 m2 12,00€ 732,00€
6.6 Fornecimento e assentamento do reforço da 
impermeabilização nos remates verticais da cobertura; 
constituído pelo sistema impermeabilização com uma 
banda de membrana de betume polímero APP com 
0,33m de largura, 4Kg/m2 e armada em poliéster com 
180g/m2, protegida a polietileno, considerando todos 
os trabalhos e materiais inerentes, conforme 
pormenores do projecto.
Casa da caldeira
Zona técnica 24,00 ml 12,00€ 288,00€
7 CAPÍTULO 7:REVESTIMENTO DE PAREDES E 
TECTOS
7.1 Execução de emboço e reboco sarrafado, com 
argamassa de cimento hidrófugo e areia, com traço 1:4, 
em paredes exteriores, considerando execução de 
soco e molduras conforme existentes, e incluindo todos 
os trabalhos inerentes.
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136,40 12,50€ 1.705,00€
7.2 Execução de emboço e reboco liso, com argamassa de 
cimento hidrófugo e areia, com traço 1:4, em paredes 
interiores, para pintar, conforme peças do projecto e 
caderno de encargos, incluindo todos os trabalhos 
inerentes.
Casa da caldeira
Zona técnica
205,86 m2 12,50€ 2.573,25€
TECTOS
7.3 Execução de emboço e reboco liso, com argamassa de 
cimento hidrófugo e areia, com traço 1:4, em tectos 
interiores da ampliação proposta, para pintar, conforme 
peças do projecto e caderno de encargos, incluindo 
todos os trabalhos inerentes.
Casa da caldeira
Zona técnica 56,00 m2 12,50€ 700,00€
8 CAPÍTULO 8: PINTURAS
8.1 Fornecimento e aplicação de pintura em paredes 
exteriores da ampliação proposta, sobre reboco liso, 
considerando aplicação de tinta aquosa, com aditivo 
hidrófugo, antifúngico, com cores conforme projecto, à 
duas demãos, incluindo primário, bem como todos os 
trabalhos inerentes e complementares, conforme 
caderno de encargos.
136,40 m2 6,00€ 818,40€
8.2 Fornecimento e aplicação de pintura em paredes 
interiores, sobre reboco liso, considerando aplicação de 
tinta aquosa, com aditivo hidrófugo, antifúngico, com 
cores conforme projecto, à duas demãos, incluindo 
primário, bem como todos os trabalhos inerentes e 
complementares, conforme caderno de encargos.
205,86 m2 6,00€ 1.235,16€
8.3 Fornecimento e aplicação de pintura em tectos 
interiores, sobre reboco liso, considerando aplicação de 
tinta aquosa, com aditivo hidrófugo, antifúngico, com 
cores conforme projecto, à duas demãos, incluindo 
primário, bem como todos os trabalhos inerentes e 
complementares, conforme caderno de encargos.
56,00 m2 6,00€ 336,00€
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9 CAPÍTULO 9 : SERRALHARIAS
9.1 Fornecimento e assentamento de vãos, em caixilharia 
de aluminio, considerando ferragens, fechos, vedantes 
e todos os trabalhos e materiais inerentes: 
Vão de porta com 0,90x2,00m, caixilho de 1 folhas de 
abrir 1,00 350,00€ 350,00€
9.2 Vão de janela basculante em vidro simples 2,00 200,00€ 400,00€
Vão constituido por lâminas tipo asa de avião tipo asa 
de avião com perssianas normais com a medida total 
de 5m x 4,5m 1,00 un 3.000,00€ 3.000,00€
10 CAPÍTULO 10:REDE DE ESGOTOS PLUVIAIS
10.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em P.V.C 
rígido de 6 kg/cm², pintada a cor conforme existente, 
em tubos de quedas da cobertura até as caixas, 
incluindo abraçadeiras, curvas, todos os acessórios, 
ligações as caixas, conforme peças do projecto, bem 
como todos os trabalhos preparatórios e 
complementares.
De ø90 25,00 ml 11,00€ 275,00€
10.2 Fornecimento, assentamento e ligações de bocal de 
parede e ralos de pinha, com diâmetro idêntico ao 
respectivo tubo de queda ou ramal de descarga e todos 
os acessórios de ligação e montagem.
De ø90 5,00 un 35,00€ 175,00€
10.3 Fornecimento e montagem de caixas de visita 
quadradas para recepção dos tubos de queda, em 
blocos de cimento, de 0,50m*0,50m interior e com 
alturas conforme projecto, tampa em FF com junta, e 
degraus, executadas de acordo com peças do projecto, 
incluindo movimentos de terras bem como todos os 
trabalhos inerentes.
5,00 un 100,00€ 500,00€
10.4 Fornecimento e assentamento de ralo de pavimento 
sifonado de diâmetro 90mm e tubagem em PVC de 
diâmetro 90mm com ligação ao exterior,em casa da 
caldeira, incluindo todos os trabalhos e materiais 
inerentes.
1,00 un 100,00€ 100,00€
11 CAPÍTULO 11: REDE ELÉTRICA
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ANEXO VIII - ESTIMATIVA ORÇAMENTAL
11.1 Execução de rede eléctrica interior para alimentação de 
zona ampliada, tomadas (3 un) e iluminação (1 pontos 
de luz interior), considerando fornecimento de 
materiais, ligação ao quadro, tomadas, armaduras, 
interruptores, caixas, calhas, ligações, bem como todos 
os acessórios para instalação a vista, todos os 
trabalhos inerentes.(V.G)
1,00 vg 500,00€ 500,00€
12 CAPÍTULO 12: INSTALAÇÃO A BIOMASSA 
As propostas deverão incluir o fornecimento e 
montagem, assim como todos os elementos e 
acessórios inerentes a um perfeito funcionamento da 
instalação incluindo todas as tubagens desde os 
coletores das caldeiras a gás à caldeira a biomassa. 
Deverão incluir ainda o transporte do equipamento, sua 
montagem e posta em marcha. Deverá estar ainda 
incluida a formação do pessoal e o fornecimento de 
todos os códigos de acesso aos paineis de controlo. 
12.1
Caldeira para produção de energia calorífica a partir de 
biomassa com uma capacidade nominal de             1 
000.000 kcal/h tipo CVT S 1000 ou equivalente.
1,00 un 35.000,00€ 35.000,00€
12.2
Depurador de cinzas em aço S235JR incluindo flanges 
de admissão e de escape dos fumos, balde com tampa, 
estrutura de suporte do conjunto e
conduta de ligação à caldeira.
1,00 un 3.900,00€ 3.900,00€
12.3
Ventilador de tiragem forçada incluindo motor de 2.2 
kW / 3 CV / 3000rpm., grupo motor formado por motor 
eléctrico corpo com ligação ao depurador e turbina, 
conduta de escape de fumos do ventilador à 
chaminé,válvula motorizada para controlo da 
depressão.
1,00 un 3.300,00€ 3.300,00€
12.4
Sistema de Insuflação de ar incluindo motor de 1.1 kW / 
1.5 CV / 3000rpm. e valvulas de borboleta motorizadas 
1,00 un 1.500,00€ 1.500,00€
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12.5
Chaminé construida em aço S235JR isolada com lã de 
rocha de 70kg/m3 e chapa de alumínio de 0,8mm de 
espessura, com altura indicada, diâmetros de 320 e 
250 mm incluindo base de assentamento, corpo com 
topo cónico, porta de inspecção e limpeza e dreno.
7,50 m 220,00€ 1.650,00€
12.6
Sistema de alimentação automático construido em aço 
S235JR incluindo o sem-fim de descarga do silo ao 
sem-fim de alimentação accionado por moto-variador 
de 1,5 kW/2CV, outro sem fim de transporte até ao sem 
fim de alimentação accionado por moto-variador de 1,5 
kW/2CV e outro sem-fim de alimentação da concha de 
queima accionado por moto-redutor de 1,5 kW/2CV
1,00 un 11.000,00€ 11.000,00€
12.7
Descarga por piso móvel constituido por grupo 
hidráulico de 3 kW / 4CV com capacidade de 24m3, 
incluindo tecto provido de abertura automática através 
de 2 cilindros hidráulicos para carga de material
1,00 un 8.000,00€ 8.000,00€
12.8 Quadro eléctrico e regulação automática
1,00 un 8.000,00€ 8.000,00€
12.9 Vaso de expansão pressurizado de 150 litros de capacidade
1,00 un 800,00€ 800,00€
12.10
Circuito de ida e retorno entre caldeira e tubagem 
existente composto por tubagem com isolamento de 
30mm, e bomba de recirculação de água de 1,5kW / 
2CV
12.10.1
Considerando abertura e tapamento de vala com 0.80m 
de profundidade, assentamento, cama de areia com 
0.10m, aterro e reposição de pavimento conforme 
existente 52,00 ml 50,00€ 2.600,00€
12.10.2 Considerando fixações ao teto da cave com abraçadeiras 108,00 ml 35,00€ 3.780,00€
12.11 Ligações elétricas entre os equipamentos a instalar e o quadro elétrico existente
1,00 un 1.000,00€ 1.000,00€
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13 CAPÍTULO 13: DIVERSOS
13.1 Limpeza geral da obra
1,00 vg 1.978,10€ 1.978,10€
SUB.-TOTAL 120.000,00€
IVA 27.600,00€
TOTAL 147.600,00€
Página 9 de 9
Recurso à biomassa para produção de energia calorifica em piscinas públicas - Caso de estudo 
 
ANEXO IX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREÇO %
CAPÍTULO 1: TRABALHOS PREPARATORIOS 250,00€ 0,21%
CAPÍTULO 2: MOVIMENTO DE TERRAS 1.652,83€ 1,38%
CAPÍTULO 3: BETÃO 17.318,36€ 14,43%
CAPÍTULO 4: ALVENARIAS 2.004,00€ 1,67%
CAPÍTULO 5: CANTARIAS 265,50€ 0,22%
CAPÍTULO 6 :COBERTURA, IMPERMEABILIZAÇÕES E 
ISOLAMENTOS 3.333,40€ 2,78%
CAPÍTULO 7:REVESTIMENTO DE PAREDES E TECTOS 4.978,25€ 4,15%
CAPÍTULO 8: PINTURAS 2.389,56€ 1,99%
CAPÍTULO 9 : SERRALHARIAS 3.750,00€ 3,13%
CAPÍTULO 10:REDE DE ESGOTOS PLUVIAIS 1.050,00€ 0,88%
CAPÍTULO 11: REDE ELÉTRICA 500,00€ 0,42%
CAPÍTULO 12: INSTALAÇÃO A BIOMASSA 80.530,00€ 67,11%
CAPÍTULO 13: DIVERSOS 1.978,10€ 1,65%
TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL 39.470,00€ 32,89%
INSTALAÇÃO A BIOMASSA 80.530,00 € 67,11%
SUB TOTAL 120.000,00€ 100,00%
IVA 27.600,00€
TOTAL COM IVA 147.600,00€
ANEXO XIX - RESUMO ORÇAMENTAL
OBRA:INSTALAÇÂO A BIOMASSA DE UMA UNIDADE HOTELEIRA
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abastecimento de 
águas 
drenagem de águas residais 
domésticas 
drenagem de águas 
residuais pluviais rega
abastecimento de 
águas e de drenagem 
de águas residais 
domésticas 
drenagem de águas 
residuais pluviais gás
1
Construção de parque de 
estacionamento de apoio ao centro 
escolar e rotunda
06-11-2009 X
2 Construção de campos de ténis no complexo desportivo 07-12-2009 X X X
3 Alteração e ampliação da escola EB1 e JI 11-03-2009 X X X X X X
4
CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE COM 
CAPACIDADE PARA 66 CRIANÇAS "O 
SITIO DO BEBÉ"
21-01-2009 X
5 Ampliação da Rede de Águas Residuais no Caminho VNC 63 – Campina 03-11-2008 X
6 CALCETAMENTO E REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO - 5ª Fase 06-10-2008 X X X X
7 Construção de Habitação Social no sítio da Canada      29-06-2009 X X X X X
8 Requalificação da Entrada Sudeste de S. Brás de Alportel 21-06-2010 X X X X
9
Renovação Urbana dos Passeios e 
Estacionamentos envolventes ao 
Mercado Municipal        
16-08-2010 X X
10
Construção da base do mini-campo 
desportivo e infra-estruturas anexas a 
instalar no bairro social João Rosa 
Beatriz 
28-08-2010 X X
11 Arranjo Paisagístico na Zona Envolvente aos Campos de Ténis 12-11-2010 X X
12  Loja Social 11-07-2011 X X X
13 Requalificação da casa nº30 da Travessa do Pirolito 22-08-2011 X X X X
14 Oficina da Música 05-01-2012 X
15 Centro de Convívio de de Parises 13-01-2012 X X X X
16
Ampliação e renovação das redes de 
esgotos e abastecimento de águas ao 
longo da EM n.º514
10-08-2011 X X X
17
RECUPERAÇÃO DO EDIFICIO 
DESTINADO À SEDE DO CONTRATO 
LOCAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
(CLDS)
25-03-2013 X X X
18 RECUPERAÇÃO DA HABITAÇÃO DE MARIA JOSÉ CONCEIÇÃO MARTINS 04-02-2013 X X X
19 RECUPERAÇÃO DA HABITAÇÃO DE Vitorino Inácio 03-06-2013 X
20 RECUPERAÇÃO DA HABITAÇÃO de Maria Helena Gonçalves 26-04-2013 X X X
21 RECUPERAÇÃO DA HABITAÇÃO DE MANUEL FRANCISCO ROSA 04-02-2013 X X X
22 RECUPERAÇÃO DA HABITAÇÃO DE Maria Salomé Dias Adriano 22-07-2013 X X X
ANEXO XIII - LISTAGEM DE PROJETOS (CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL)
ESPECIALIDADE
redes prediais de:redes públicas de:
Vias de 
comunicação
Arquitetura / 
Arranjo 
paisagistico
Data de consignaçãoObraN.º
Estabilidade e betão 
armado/metálicas ou de 
madeira
Estudo de 
comportamento 
térmico
Acústica Segurança contra riscos de incêndio
abastecimento de 
águas 
drenagem de águas residais 
domésticas 
drenagem de águas 
residuais pluviais rega
abastecimento de 
águas e de drenagem 
de águas residais 
domésticas 
drenagem de águas 
residuais pluviais gás
ANEXO XIII - LISTAGEM DE PROJETOS (CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL)
ESPECIALIDADE
redes prediais de:redes públicas de:
Vias de 
comunicação
Arquitetura / 
Arranjo 
paisagistico
Data de consignaçãoObraN.º
Estabilidade e betão 
armado/metálicas ou de 
madeira
Estudo de 
comportamento 
térmico
Acústica Segurança contra riscos de incêndio
23 RECUPERAÇÃO DA HABITAÇÃO JOSÉ DE SOUSA MARTINS 04-02-2013 X X X
24 Construção de espaço multiusos no Bairro Social João Rosa Beatriz        02-05-2013 X X X X X X X
25 Abertura de passagem e pavimentação do Parque da Vila 26-08-2013 X X X X X
26
Renovação de infraestruturas e 
pavimentação nas ruas da Fonte e do 
Matadouro
22-09-2014 X X X
27
Instalações solares da escola EB23 
Poeta Bernardo passos e das piscinas 
municipais descobertas
16-07-2014 X X X
28 Ampliação do edifício de apoio do polidesportivo municipal 29-09-2014 X X X X X
29 Alteração e ampliação da Escola n.º2 de São Brás de Alportel Por lançar procedimento. X X X X X X X
30 Ampliação do jardim de infância - Edificio das joaninhas Por lançar procedimento. X X X X X X
31 Ampliação-refeitorio Escola da Mesquita Por lançar procedimento. X X X X
32 Arranjo Paisagístico da Zona Norte da Avenida da Liberdade Por lançar procedimento. X X X X X
33 Camaratas bombeiros - Construção de piso intermedio Por lançar procedimento. X
34 Pavimentação do caminho agricola VNC 66 e VNC77 Por lançar procedimento. X
35 Ligação da Rua Padre Sena Neto à rua João de Deus Por lançar procedimento. X X
36 Quiosque de apoio no jardim carreira viegas Por lançar procedimento. X X X X X X X
37 Remodelação da cantina da Câmara Municipal de SBA Por lançar procedimento. X X X X X X
38 Área de serviço de autocaravanas Por lançar procedimento. X X X X X X X X
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N.º Refª Obra Data de consignação Prevista Real
Traballhos a 
mais
Traballhos a 
menos Previsto Real
1 PISCINAS MUNICIPAIS COBERTAS 06-02-2007 360 518 208.436,91 € 190.794,43 € 2.471.540,19 € 2.489.182,67 €
2 Construção de Campo de Futebol em Relvado Sintético 04-08-2008 45 133 50.777,44 € 1.284,89 € 396.524,12 € 446.016,67 €
3 Construção de Anfiteatro no Parque Roberto Nobre 15-07-2008 60 60 48.700,28 € 48.700,28 €
4 CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 66 CRIANÇAS "O SITIO DO BEBÉ" 21-01-2009 300 360 2.339,23 € 7.260,60 € 713.746,98 € 708.825,61 €
5 Remodelação e Modernização do Mercado Municipal de São Brás de Alportel 27-07-2009 270 390 16.629,08 € 59.912,28 € 823.294,35 € 780.011,15 €
6 14/2009 Construção de parque de estacionamento de apoio ao centro escolar e rotunda 06-11-2009 60 45 2.864,18 € 107.532,32 € 104.668,14 €
7 16/2009 Construção de campos de ténis no complexo desportivo 07-12-2009 60 358 149.389,00 € 149.389,00 €
8 Alteração e ampliação da escola EB1 e JI 11-03-2009 90 88 36.060,91 € 132.892,02 € 168.952,93 €
9 Ampliação da Rede de Águas Residuais no Caminho VNC 63 – Campina 03-11-2008 30 25 1.973,68 € 22.502,32 € 20.528,64 €
10 Construção de base para mini-campo desportivo no Pavilhão Municipal 12-11-2009 30 28 12.545,52 € 12.545,52 €
11 CALCETAMENTO E REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO - 5ª Fase 29-06-2009 90 76 11.228,00 € 108.476,41 € 97.248,41 €
12 Requalificação dos espaços exteriores da Azinheira 26-11-2009 60 60 1.362,80 € 26.198,12 € 24.835,32 €
13 01/2010 Construção de passeios na Rua Professor Jorge Gouveia 21-04-2010 30 30 3.324,30 € 3.324,30 €
14 02/2010 Requalificação e Ampliação da Escola Secundária José Belchior Viegas 09-03-2010 270 180 2.167,50 € 1.214.693,05 € 1.212.525,55 €
15 04/2010 Requalificação da Entrada Sudeste de S. Brás de Alportel 21-06-2010 120 99 93.918,25 € 93.918,25 €
16 07/2010 Arranjo paisagístico da rotunda do centro escolar 02-10-2010 120 60 6.668,38 € 6.668,38 €
17 09/2010 Pavimentação do campo de jogos da Escola EB 2/3 Poeta Bernardo Passos    14-06-2010 15 14 17.463,31 € 17.463,31 €
18 10/2010 Renovação Urbana dos Passeios e Estacionamentos envolventes ao Mercado Municipal        16-08-2010 45 45 3.319,99 € 39.492,38 € 36.172,39 €
19 11/2010
Construção da base do mini-campo desportivo e infra-
estruturas anexas a instalar no bairro social João Rosa 
Beatriz 
28-08-2010 45 135 19.760,09 € 19.760,09 €
20 22/2010 Arranjo Paisagístico na Zona Envolvente aos Campos de Ténis 12-11-2010 30 30 4.883,10 € 4.883,10 €
21 02/2011  Loja Social 11-07-2011 90 90 32.578,30 € 32.578,30 €
22 04/2011 Pintura de habitações o camarárias do bloco C do Bairro Social 12-08-2011 90 90 18.738,38 € 18.738,38 €
23 05/2011 Requalificação da casa nº30 da Travessa do Pirolito 22-08-2011 90 90 22.983,35 € 22.983,35 €
24 08/2011 Ampliação e renovação das redes de esgotos e abastecimento de águas ao longo da EM n.º514 10-08-2011 120 120 87.013,58 € 87.013,58 €
25 09/2011 Manutenção de pisos do complexo desportivo 15-08-2011 45 45 25.991,64 € 25.991,64 €
26 11/2011 Fixação mecânica do revestimento exterior das piscinas municipais cobertas 17-09-2011 30 30 8.180,00 € 8.180,00 €
27 12/2011 Beneficiação da E.M. 514 entre S. Brás de Alportel e o C.M 1207     09-04-2012 180 297 119.190,35 € 442.254,04 € 323.063,69 €
28 01/12 Reparação de diversos elementos no "centro de interpretação e educação ambiental do Peral" 23-07-2012 45 45 9.549,80 € 9.549,80 €
29 05/12 Beneficiação na escola EB2 de São Brás de Alportel 10-08-2012 30 30 12.200,00 € 12.200,00 €
30 00
RECUPERAÇÃO DO EDIFICIO DESTINADO À SEDE DO 
CONTRATO LOCAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
(CLDS)
25-03-2013 110 110 25.121,17 € 25.121,17 €
31 04 RECUPERAÇÃO DA HABITAÇÃO DE MARIA JOSÉ CONCEIÇÃO MARTINS 04-02-2013 110 110 790,00 € 46.137,85 € 45.347,85 €
32 07 RECUPERAÇÃO DA HABITAÇÃO DE Vitorino Inácio 03-06-2013 70 70 12.561,07 € 12.561,07 €
33 11 RECUPERAÇÃO DA HABITAÇÃO de Maria Helena Gonçalves 26-04-2013 110 110 28.144,91 € 28.144,91 €
34 14 RECUPERAÇÃO DA HABITAÇÃO DE MANUEL FRANCISCO ROSA 04-02-2013 55 55 26.735,55 € 26.735,55 €
35 15 RECUPERAÇÃO DA HABITAÇÃO DE JÚLIO DOS REIS CUSTÓDIO 04-02-2013 90 90 285,00 € 33.115,40 € 32.830,40 €
36 17 RECUPERAÇÃO DA HABITAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO N.º 17 de Domingos Sabedra Vargas 14-10-2013 20 20 6.194,90 € 6.194,90 €
37 18 RECUPERAÇÃO DA HABITAÇÃO DE Maria Salomé Dias Adriano 22-07-2013 40 40 13.436,62 € 13.436,62 €
38 30 RECUPERAÇÃO DA HABITAÇÃO JOSÉ DE SOUSA MARTINS 04-02-2013 110 110 21.913,82 € 21.913,82 €
39 37 RECUPERAÇÃO DA HABITAÇÃO DE JOÃO FLORÊNCIO 04-02-2013 190 190 44.606,91 € 44.606,91 €
40 03/13 Conservação do pavimento do CM 1202 06-05-2013 60 52 71.020,07 € 71.020,07 €
ANEXO XIV - LISTAGEM DE OBRAS (CMSBA)
Duração da obra 
(dias)
Valores (€) (SEM IVA)
N.º Refª Obra Data de consignação Prevista Real
Traballhos a 
mais
Traballhos a 
menos Previsto Real
ANEXO XIV - LISTAGEM DE OBRAS (CMSBA)
Duração da obra 
(dias)
Valores (€) (SEM IVA)
41 04/13 Repavimentação de caminhos na Cabeça do Velho, Parizes, Soalheira e estacionamento do Museu               10-05-2013 60 30 49.406,30 € 49.406,30 €
42 07 / 2013 Construção de espaço multiusos no Bairro Social João Rosa Beatriz        02-05-2013 180 180 47.143,29 € 47.143,29 €
43 11/13 Requalificação da rotunda nº4 da Circular Norte       09-09-2013 60 60 705,77 € 12.685,76 € 11.979,99 €
44 14/2013 Pintura de sinalização horizontal na EM 513 Entre Javali e Cabeça do Velho 02-09-2013 30 30 6.160,00 € 6.160,00 €
45 15/2013 Abertura de passagem e pavimentação do Parque da Vila 26-08-2013 150 90 5.985,04 € 86.753,93 € 80.768,89 €
46 17/2013 Reabilitação de pavimento da EN270 entre S. Brás de Alportel e Vilarinhos        09-08-2013 60 45 10.539,79 € 62.794,39 € 52.254,60 €
47 19/2013 Remodelação e ampliação da iluminação pública do parque da Vila 04-09-2013 90 90 13.266,00 € 13.266,00 €
48 16/2013 Requalificação da Praça da Republica 29-11-2013 180 180 2.911,11 € 134.528,89 € 131.617,78 €
49 21 / 2013 Reparação dos nº5 e 7 da Travessa do Filipe - Edifício Municipal 04-12-2013 45 45 9.909,95 € 9.909,95 €
50 22 / 2013 Construção de coletor de águas pluviais nas Almargens 04-12-2013 45 45 5.679,95 € 5.679,95 €
51 01/2013 Circular Norte-Fase 3.1 18-11-2013 420 em curso 669.229,12 € 669.229,12 €
52 03/2014 PAVIMENTAÇÃO E REPARAÇÃO DE CAMINHOS EM VÁRIOS SÍTIOS DO CONCELHO 04-08-2014 90 60 90.642,20 € 90.642,20 €
53 06/2014 Reparação da cobertura da habitação social na Sinceira 05-05-2014 30 30 7.404,26 € 7.404,26 €
54 07/2014 Circular Norte – Fase 3.2 02-09-2014 270 em curso 658.596,67 € 658.596,67 €
55 08/2014 Renovação de infraestruturas e pavimentação nas ruas da Fonte e do Matadouro 22-09-2014 em curso 57.396,06 € 57.396,06 €
56 09/2014 Instalações solares da escola EB23 Poeta Bernardo passos e das piscinas municipais descobertas 16-07-2014 60 60 45.745,10 € 45.745,10 €
57 10/2014 Ampliação do edifício de apoio do polidesportivo municipal 29-09-2014 60 em curso 11.917,83 € 11.917,83 €
58 12/2014 PISCINAS COBERTAS S.BRÁS - TRABALHOS DE MANUTENÇÃO- 2014 19-08-2014 30 30 6.409,24 € 6.409,24 €
59 13/2014 Requalificação da Fonte Nova 20-10-2014 45 em curso 74.955,53 € 74.955,53 €
TOTAIS 314.243,57 € 422.575,41 € 9.452.646,32 € 9.344.314,48 €
TOTAL COM IVA 9.904.973,35 €
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N.º Obra Local Data do termo de responsabildiade
abastecimento de águas e de 
drenagem de águas residais 
domésticas / circulação da piscina
drenagem de águas 
residuais pluviais utilização de gás
reaproveitamento de águas 
saponáceas e/ou pluviais
1 Moradia Unifamiliar 
Rua do 
Rasquinho 
n.º35,41 e 43 - 
Faro
29-10-2008 X X X X
2 Loja de produtos biológicos
Galerias do 
Mercado, Loja B, 
na Rua José 
Fernandes 
Guerreiro, nº 66 
em Loulé
18-01-2009 X
3 Lar e residência autónoma
Urbanização da 
Quinta do 
Boniche – 
Montenegro, 
Faro
25-07-2008 X
4 Edifício de habitação e comércio 
Rua André Pires, 
n.º 5,7 e 9 – 
Olhão
27-02-2009 X X X X X
5 Moradia unifamiliar 
Valados, Santa 
Bárbara de Nexe - 
Faro
14-03-2009 X X X
6 Construção de edifício administrativo 
Rua Dr. Pereira 
de Sousa, n.º 4,6 
e 8 - Faro
30-07-2009 X X X
7 Alteração e ampliação de moradia unifamiliar 
Besouro, 
Conceição - Faro 14-06-2010 X
8 Ampliação e alteração de moradia unifamiliar 
Agostos, Santa 
Bárbara de Nexe, 
Faro
12-07-2010 X X X X X
9 Ampliação de moradia unifamiliar 
Azinhal e 
Amendoeira, 
Estoi, Faro
30-06-2010 X X X X X
10 Licenciamento de um edifício com dois fogos 
Pé do Cerro, 
Santa Bárbara de 
Nexe, Faro
27-09-2010 X X X X
11 Moradia Unifamiliar 
Charneca, Santa 
Bárbara de Nexe, 
Faro
15-12-2010 X X X X
12 Moradia Unifamiliar 
Rua Batista Lopes 
nºs: 47,51,53,55 
/ Rua Ferreira 
Neto, 29 – Faro
21-02-2011 X X X
13 Moradia Unifamiliar Bordeira, Faro 28-07-2011 X X X X X
ESPECIALIDADE
Redes de:
ANEXO XV - LISTAGEM DE PROJETOS (enquanto profissional liberal)
Estabilidade e betão 
armado/metálicas ou de 
madeira
Estudo de 
comportamento térmico Acústica
Segurança contra 
riscos de incêndio
N.º Obra Local Data do termo de responsabildiade
abastecimento de águas e de 
drenagem de águas residais 
domésticas / circulação da piscina
drenagem de águas 
residuais pluviais utilização de gás
reaproveitamento de águas 
saponáceas e/ou pluviais
ESPECIALIDADE
Redes de:
ANEXO XV - LISTAGEM DE PROJETOS (enquanto profissional liberal)
Estabilidade e betão 
armado/metálicas ou de 
madeira
Estudo de 
comportamento térmico Acústica
Segurança contra 
riscos de incêndio
14 Construção de Bar Mini-Golf
Frente Mar em 
Armação de Pêra 31-08-2011 X
15 Moradia Unifamiliar 
Sitio dos 
“Pocilgões”, Vila 
Verde de Ficalho, 
concelho de 
Serpa 
19-12-2011 X X X
16 Estabelecimento comercial 
Avenida da 
República n.º 
124, 8000-Faro
08-02-2012 X X
17 Alteração e ampliação de habitação unifamiliar
Vale da Rosa, 
Estoi, Faro 05-03-2012 X X
18 Reabilitação de moradia
Rua Guilherme 
Gomes 
Fernandes, nº58 - 
Tavira
20-03-2012 X X X
19 Alteração / ampliação de moradia unifamiliar
Rua Francisco 
Lázaro Cortes n.º 
28 e 30 , Faro
10-09-2012 X X X X X X
20 Alteração de moradia unifamiliar
Mar e Guerra , 
Faro 31-07-2013 X X X
21 Alteração e ampliação de edifício existente
Sitio dos Caliços, 
Conceição - Faro 06-06-2014 X
22 Edificação de piscina e casa das máquinas
Azinhal e 
Amendoeira, 
Estoi, Faro
13-06-2014 X X X
23 Apoio de praia
Praia da Rocha 
Baixinha,Falésia - 
Albufeira
29-08-2014 X X X X X X
24 Ampliação / legalização de habitação unifamiliar
Fonte do Negro, 
Pêra - Silves 27-06-2014 X X X X X
25 Remodelação de moradia unifamiliar
Avenida 
Nascente, Praia 
de Faro
26-09-2014 X X X X X X X
26 Reconstrução de moradia unifamiliar
Teimosas, Cercal 
do Alentejo 03-10-2014 X X X X X X
Recurso à biomassa para produção de energia calorifica em piscinas públicas - Caso de estudo 
 
ANEXO XVI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.º Obra Local Periodo 
1 Reabilitação de moradia unifamiliar Rua do Rasquinho n.º35,41 e 43 - Faro entre dezembro de 2009 e agosto e 2010
2 Alteração e ampliação de moradia unifamiliar Azinhal e Amendoeira, Estoi, Faro entre janeiro de 2011 e janeiro de 2012
3 Reabilitação de edifício para edifício administrativo Rua Dr. Pereira de Sousa em Faro entre março de 2011 e setembro de 2012
4 Construção de duas moradias unifamiliares Valados - Sta. Bárbara de Nexe - Faro entre maio de 2011 e março de 2012
5 Alteração e reabilitação de moradia unifamiliar Mar e Guerra desde agosto de 2013
6 Remodelação de dois apartamentos Montenegro, Faro desde novembro 2014
ANEXO XVI - LISTAGEM DE OBRAS (coordenação de seguranção - profissional liberal)
